



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2

Νέα Ιωνία, 18.11.2021

Αρ. Πρωτ./λλου 27705

ΠΡΟΣ: Καθ' ημάς Οικονομική Επιτροπή

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η


Θέμα: Έγκριση 3ου Τελικού & Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακος Εργασιών του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Νέας Ιωνίας έτους 2018».


Δια της παρούσης προτείνουμε την έγκριση του συνημμένου 3ου Τελικού & Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακος Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Νέας Ιωνίας έτους 2018».

Βάσει Ν. 4412/2016, άρθρο 156, παρ. 7, «Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών εγκρίνεται με ή χωρίς διορθώσεις από την προϊσταμένη αρχή, στην οποία διαβιβάζεται μαζί με την τυχόν ένσταση του αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισμού των τιμών και κάθε σχετική πληροφορία». Εν προκειμένω, θέση Προϊσταμένης Αρχής επέχει η Οικονομική Επιτροπή (βάσει άρθρου 72, παρ. 1, Ν. 3852/10 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν.4623/19 άρθρο 3).

Στην συνημμένη αιτιολογική έκθεση πληροφορούμε περί του έργου και του υπό κρίση 3ου Τελικού & Τακτοποιητικού ΑΠΕ.

Ο συντάξας
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Μελετών-Κατασκευών


Ε. Θεοφύλακτος



Ν. Γιοβάνης

Ο Διευθυντής
Τεχν. Υπηρεσιών


Ε. Σμαραγδάκης

Η Γεν. Γραμματέας


Α. Μιχελογιαννάκη

Α/Α
Η Δήμαρχος
ΣΑΚΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΚ

Δ. Θωμαΐδου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2018

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/2018
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 321.247,00 €
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ: 177.506,63 €
1^Η ΣΥΜΠΛ/ΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: 87.926,24 €
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: BUILD & BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ

Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

3^Ο ΤΕΛΙΚΟΥ & ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η παρούσα έκθεση πληροφορεί αφ' ενός μεν περί του ως άνω έργου, αφ' ετέρου δε περί του 3ου Τελικού & Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακος Εργασιών του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Νέας Ιωνίας έτους 2018» (ΑΠΕ)

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Σκοπός του έργου είναι οι εργασίες συντήρησης που θα γίνουν στα σχολεία του Δήμου Νέας Ιωνίας που αφορούν σε: εργασίες καθαίρεσεων, φορτοεκφορτώσεων, μεταφορών όπου απαιτείται, ξυλουργικές εργασίες που αφορούν αντικαταστάσεις κατεστραμμένων ξύλινων κουφωμάτων, σιδηρουργικές εργασίες και αλουμινοκατασκευές που αφορούν αντικαταστάσεις των ανωτέρω ειδών ως και επισκευές αυτών, τοποθετήσεις προστατευτικών κιγκλιδωμάτων όπου απαιτείται, επισκευές υπάρχουσών περιφράξεων, οικοδομικές εργασίες που αφορούν χρωματισμούς και ανακαινίσεις χρωματισμών επιφανειών τοίχων, κουφωμάτων και κιγκλιδωμάτων, κτισίματα, σοβατίσματα, μικροκατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα, τοποθετήσεις πλακιδίων, εργασίες αποκατάστασης: φθαρμένων επιφανειών επιχρισμάτων, αποκολλημένων οικοδομικών στοιχείων, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες που αφορούν στην επισκευή ή αντικατάσταση κατεστραμμένης εγκατάστασης αντικεραυνικής προστασίας (σύστημα κλωβού FARADAY) στα δώματα ή στέγες σχολικών κτιρίων καθώς και αντικατάσταση κατεστραμμένων νιπτήρων, καζανακίων, αντικαταστάσεις υπάρχοντων φθαρμένων υδραυλικών και αποχετευτικών δικτύων καθώς και οι αποφράξεις και καθαρισμός τους, ασφαλοστρώσεις προαυλίων χώρων και συντήρηση υπαίθριων αθλητικών χώρων (γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ κτλ).

Ο προϋπολογισμός του έργου ανήρχετο σε 321.247,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός για την ανάληψη του έργου διεξήχθη την 9.11.2018 και κατεκυρώθη την 12.2.2019 δια της υπ' αρ. 13/2019 αποφάσεως της καθ' ημάς Οικονομικής Επιτροπής. Ανάδοχος ανεδείχθη η εργοληπτική επιχείρηση «BUILD & BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ».

Η σύμβαση με τον ανάδοχο υπεγράφη την 5.3.2019. Η συμβατική αξία του έργου ανέρχεται σε 177.506,63 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η προθεσμία εκτελέσεως του έργου έληγε την 5.6.2020.

Η 1η Συμπληρωματική σύμβαση με τον ανάδοχο υπεγράφη την 23.10.2020. Η αξία εκτέλεσης των εργασιών που περιλαμβάνονται στην ενότητα «1ης Συμπληρωματική Σύμβαση» του 2ου ΑΠΕ, ανέρχεται σε 87.926,24 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Βάσει της υπ' αρ. 95/12.5.2020 πράξης της Οικονομικής Επιτροπής εδόθη Α' παράταση της προθεσμίας του έργου έως 3.11.2020 (έξι μήνες). Βάσει της υπ' αρ. 321/3.11.2021 πράξης της Οικονομικής Επιτροπής εδόθη Β' παράταση της προθεσμίας του έργου έως 30.6.2021 (έξι μήνες). Βάσει της υπ' αρ.

217/8.6.2021 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής εδόθη Γ' παράταση της προθεσμίας του έργου έως 30.10.2021 (έξι μήνες). Βάσει της υπ' αρ. 217/8.6.2021 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής εδόθη Γ' παράταση της προθεσμίας του έργου έως 30.10.2021 (έξι μήνες). Βάσει της υπ' αρ. 377/19.10.2021 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής εδόθη Δ' παράταση της προθεσμίας του έργου έως 31.01.2022 (τρεις μήνες).

Δια της υπ' αρ. 263/22.7.2019 πράξεως της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Χ0ΘΩΚΥ-Σ4Δ) ενεκρίθη ο 1ος ΑΠΕ & το 1ο ΠΚΝΤΜΕ του έργου, τα οποία αφήκαν αμετάβλητον την συνολική δαπάνη του έργου.

Δια της υπ' αρ. 242/01.09.2020 πράξεως της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ3ΜΩΩΚΥ-3ΟΩ) ενεκρίθη ο 2ος ΑΠΕ & σύναψη 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης του έργου. Η συνολική δαπάνη του έργου, περιλαμβάνουσα αρχική και συμπληρωματική σύμβαση μετά ΦΠΑ, προέκυψε ίση προς 265.432,87 €.

Γ. 3ος ΤΕΛΙΚΟΣ & ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας συντάσσεται προκειμένου να τακτοποιήσει τις διαφορές, (αυξομειώσεις ποσοτήτων), που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου.

Με τον παρόντα 3ο Α.Π.Ε. δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» (υπό την έννοια των κοινοτικών Οδηγιών 2004/17 και 2004/18) της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε να καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης και δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Η συνολική δαπάνη του παρόντος ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 214.058,77 € (πλέον ΦΠΑ), δεν παρουσιάζει μεταβολή σε σχέση με το ποσό της εγκεκριμένης δαπάνης του έργου (συμπεριλαμβανομένης της Συμπληρωματικής Σύμβασης).

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει:

- Την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εγκεκριμένων εργασιών, όπως αυτές διαμορφώθηκαν ύστερα από ακριβέστερη επιμέτρηση των εργασιών

Γ1 . Πληροφοριακά στοιχεία επί των επί πλέον και επί έλλατον ποσοτήτων

Ενότητα «1^η Συμπληρωματική Σύμβαση»

Ομάδα 4: ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ.

Οι ποσότητες ορισμένων άρθρων έχουν αυξηθεί, ύστερα από ακριβέστερες επιμετρήσεις.

Δ . Συμπερασματικά.

Οι εργασίες:

- δεν τροποποιούν το «βασικό σχέδιο» (υπό την έννοια των κοινοτικών Οδηγιών 2004/17 και 2004/18) της προκήρυξης, ούτε τις προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και
- δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή το ποσοστό 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.
- δεν μειώνουν το φυσικό αντικείμενο.

Ο 3^{ος} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 128.061,38 € (πλέον ΦΠΑ) , δηλαδή δεν έχει καμία μεταβολή από το ποσό της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένης της Συμπληρωματικής Σύμβασης) .

Όλα τα παραπάνω προαναφερθέντα προβλήματα, είναι μέσα στο φυσικό αντικείμενο του έργου και δημιουργήθηκαν κατά την φάση της κατασκευής, χωρίς να είναι δυνατόν εκ των προτέρων να προμετρηθούν και να προϋπολογισθούν επακριβώς.


Με την εκτέλεση των προτεινόμενων εργασιών του 3^{ου} Α.Π.Ε.:

Εκτελείται πλήρως ο στόχος της σύμβασης, με την άριστη ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και με πιστή εφαρμογή των προδιαγραφών της μελέτης. Επειδή όπως αναφέρθηκε η εκτέλεση των εργασιών αυτών είναι συνυφασμένη με την άρτια και ολοκληρωμένη εικόνα του έργου, προτείνεται η κατασκευή τους μέσα από τις δυνατότητες που μας δίνει η κείμενη νομοθεσία.


Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την έγκριση του 3^{ου} Τελικού & Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακος Εργασιών του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Νέας Ιωνίας έτους 2018».

Νέα Ιωνία, 18.11.2021


Ο συντάξας


Βασίλειος Θεοφύλακτος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Μελετών-Κατασκευών


Νικόλαος Γιοβάνης
Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ντης Τεχνικών Υπηρεσιών


Εμμανουήλ Σμαραγδάκης
Πολιτικός Μηχανικός

3ος Τελικός και Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

ΕΡΓΟ : Συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων έτους 2018
Αρ. Μελ. 9/18

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : BUILD & BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (3ος)			ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)		
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Αρχική σύμβαση																				
Εργασίες προϋπολογισμού																				
1. Οικοδομικές Εργασίες																				
1	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΟΙΚ 2252	1	m2	100,00	5,00	500,00		99,80	5,00	499,00		99,80	5,00	499,00			1,00		
2	Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες	ΟΙΚ 2239	2	m2	100,00	2,00	200,00		98,20	2,00	196,40		98,20	2,00	196,40			3,60		
3	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ 2236	3	m2	150,00	3,50	525,00		149,50	3,50	523,25		149,50	3,50	523,25			1,75		
4	Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	ΟΙΚ 2177	4	ton x 10 m	250,00	4,00	1.000,00		250,00	4,00	1.000,00		250,00	4,00	1.000,00					
5	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο	ΟΙΚ 2180	5	m3.km	2.500,00	0,32	800,00		2.483,70	0,32	794,78		2.483,70	0,32	794,78			5,22		
6	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ 2171	6	m3	350,00	1,00	350,00		347,61	1,00	347,61		347,61	1,00	347,61			2,39		
7	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΟΙΚ 4622.1	7	m2	30,00	18,00	540,00		30,00	18,00	540,00		30,00	18,00	540,00					
8	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΟΙΚ 7121	8	m2	150,00	11,00	1.650,00		100,00	11,00	1.100,00		100,00	11,00	1.100,00			550,00		
9	Σκυροδέματα μικρών έργων, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/16	ΟΙΚ 3213	9	m3	5,00	95,00	475,00		5,00	95,00	475,00		5,00	95,00	475,00					
10	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ 3223.A.5	10	m3	5,00	30,00	150,00		5,00	30,00	150,00		5,00	30,00	150,00					
11	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΟΙΚ 3811	11	m2	20,00	15,00	300,00		19,00	15,00	285,00		19,00	15,00	285,00			15,00		
12	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΟΙΚ 7809	12	m2	100,00	10,00	1.000,00		100,00	10,00	1.000,00		100,00	10,00	1.000,00					
13	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες	ΟΙΚ 7809	13	m2	50,00	17,00	850,00		47,50	17,00	807,50		47,50	17,00	807,50			42,50		
14	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	ΟΙΚ 6118	14	kg	150,00	2,40	360,00		148,60	2,40	356,64		148,60	2,40	356,64			3,36		
15	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	ΟΙΚ 6118	15	kg	150,00	2,20	330,00		148,00	2,20	325,60		148,00	2,20	325,60			4,40		
16	Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα	ΟΙΚ 7934	16	m2	100,00	11,00	1.100,00		49,10	11,00	540,10		49,10	11,00	540,10			559,90		
17	Υαλοπίνακες οπλισμένοι, πάχους 6,50 mm και μήκους άνω του 1,00 m	ΟΙΚ 7622	17	m2	15,00	32,00	480,00		15,00	32,00	480,00		15,00	32,00	480,00					
18	Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου, πάχους 5,0 mm	ΟΙΚ 7609.1	18	m2	20,00	21,00	420,00		19,10	21,00	401,10		19,10	21,00	401,10			18,90		
19	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)	ΟΙΚ 7690.2	19	m2	20,00	41,00	820,00		18,90	41,00	774,90		18,90	41,00	774,90			45,10		
20	Επανατοποθέτηση με σιλικόνη πλαστικού στήριξης υαλοπινάκων	ΟΙΚ 2275	20	μ	100,00	3,58	358,00		98,50	3,58	352,63		98,50	3,58	352,63			5,37		
21	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμα ράβδους	ΟΙΚ 6221	21	kg	200,00	4,50	900,00		200,00	4,50	900,00		200,00	4,50	900,00					
Σε μεταφορά							13.108,00				11.849,51				11.849,51					

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (3ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί ελάττων	Επί πλέον	Επί ελάττων
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Από μεταφορά						13.108,00				11.849,51				11.849,51					
22	Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες	ΟΙΚ 6224	22	kg	150,00	5,00	750,00		148,20	5,00	741,00		148,20	5,00	741,00			9,00		
23	Σιδηρά κγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΟΙΚ 6401	23	kg	100,00	4,00	400,00		98,20	4,00	392,80		98,20	4,00	392,80			7,20		
24	Υαλοστάσια σιδηρά βάρους έως 10 kg/m ²	ΟΙΚ 6201	24	kg	50,00	6,00	300,00		48,50	6,00	291,00		48,50	6,00	291,00			9,00		
25	Επισκευή σιδηρών θυρών	ΟΙΚ 6224	25	μ2	50,00	36,71	1.835,50		51,64	36,71	1.895,70		51,64	36,71	1.895,70		60,20			
26	Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης	ΟΙΚ 6118	26	kg	100,00	2,90	290,00		98,20	2,90	284,78		98,20	2,90	284,78			5,22		
27	Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή σπή	ΟΙΚ 6448	27	m ²	50,00	2,70	135,00			2,70				2,70				135,00		
28	Επιστέγασις δια λαμαρίνας γαλβανισμένης αυλακωτής πάχους 1mm	ΟΙΚ 7231	28	m ²	50,00	11,20	560,00			11,20				11,20				560,00		
29	Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή, Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο 12 - 24 kg/m ²	ΟΙΚ 6501	29	m ²	15,00	190,00	2.850,00			190,00				190,00				2.850,00		
30	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, Υαλόθυρες από ανοδιωμένο αλουμίνιο δίφυλλες, με σταθερό φεγγίτη	ΟΙΚ 6504	30	m ²	20,00	135,00	2.700,00			135,00				135,00				2.700,00		
31	Θύρα πλήρης ξύλινη δρομική με αρμοκάλυπτρα και στις δύο όψεις	ΟΙΚ 5449	31	m ²	20,00	110,00	2.200,00			110,00				110,00				2.200,00		
32	Επισκευή θυρών	ΟΙΚ 5421	32	τεμ.	50,00	51,40	2.570,00		10,00	51,40	514,00		10,00	51,40	514,00			2.056,00		
33	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΟΙΚ 2275	33	m ²	50,00	15,00	750,00			15,00				15,00				750,00		
34	Τοποθέτηση κουρτινόξυλου	ΟΙΚ 6239	34	τεμ.	10,00	11,01	110,10			11,01				11,01				110,10		
35	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με πλαστικό χρώμα, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	ΟΙΚ 7786.1	35	m ²	300,00	12,00	3.600,00		50,00	12,00	600,00		50,00	12,00	600,00			3.000,00		
36	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	ΟΙΚ 2303	36	m ²	50,00	5,00	250,00			5,00				5,00				250,00		
37	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	ΟΙΚ 7331	37	m ²	200,00	28,00	5.600,00		19,90	28,00	557,20		19,90	28,00	557,20			5.042,80		
38	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm	ΟΙΚ 7326.1	38	m ²	200,00	27,00	5.400,00		19,00	27,00	513,00		19,00	27,00	513,00			4.887,00		
39	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm	ΟΙΚ 7337	39	m ²	200,00	11,00	2.200,00		98,50	11,00	1.083,50		98,50	11,00	1.083,50			1.116,50		
40	Καθαίρεση επικεραμώσεων	ΟΙΚ 2241	40	m ²	100,00	3,50	350,00		29,00	3,50	101,50		29,00	3,50	101,50			248,50		
41	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	ΟΙΚ 7211	41	m ²	100,00	18,50	1.850,00			18,50				18,50				1.850,00		
42	Ζευικά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας, από ξυλεία τελεκητή	ΟΙΚ 5276	42	m ³	1,00	600,00	600,00			600,00				600,00				600,00		
43	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	ΟΙΚ 2227	43	m ³	30,00	26,50	795,00		2,00	26,50	53,00		2,00	26,50	53,00			742,00		
44	Καθαίρεση αόπλου σκυροδέματος	ΥΔΡ 6082.1	44	m ³	50,00	35,00	1.750,00		2,00	35,00	70,00		2,00	35,00	70,00			1.680,00		
45	Ανύψωση ή καταβιβασμός φρεατίου με διάσταση μέχρι 0,50	ΗΛΜ 10	45	ΤΕΜ	15,00	79,48	1.192,20		5,00	79,48	397,40		5,00	79,48	397,40			794,80		
46	Αποξύλωση υπάρχουσας μπασκέτας	ΟΙΚ 2226	46	τεμ.	6,00	97,98	587,88			97,98				97,98				587,88		
47	Αντικατάσταση μπασκέτας απο ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ	ΟΙΚ 6104	47	ΤΕΜ	30,00	493,29	14.798,70			493,29				493,29				14.798,70		
	Σε μεταφορά						67.532,38				19.344,39				19.344,39					

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (3ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)		
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον	
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Από μεταφορά						67.532,38				19.344,39				19.344,39						
48	Τοποθέτηση μπασκέτας απο ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ	ΟΙΚ 6104	48	TEM	6,00	683,29	4.099,74		3,00	683,29	2.049,87		3,00	683,29	2.049,87			2.049,87			
49	Κατασκευή βάσης γηπέδου volley	ΟΙΚ 6428	49	ζευγ.	5,00	385,00	1.925,00		2,00	385,00	770,00		2,00	385,00	770,00			1.155,00			
50	Αποξήλωση υπάρχουσας μπασκέτας	ΟΙΚ 2226	50	τεμ.	5,00	97,98	489,90			97,98				97,98				489,90			
51	Διάνοιξη βάσης μπασκέτας	ΟΙΚ 2226	51	TEM	10,00	82,83	828,30			82,83				82,83				828,30			
52	Πλαστικοποίηση αθλητικού δαπέδου	ΟΙΚ 4120.1	52	m2	2.500,00	9,14	22.850,00		7.199,38	9,14	65.802,33		7.199,38	9,14	65.802,33		42.952,33				
53	Διάστρωση ασφαλτικού γαλακτώματος πλαστικοποιημένου τάπητα	ΟΙΚ 4120.1	53	m2	1.480,00	4,76	7.044,80		7.199,38	4,76	34.269,05		7.199,38	4,76	34.269,05		27.224,25				
54	Μετακίνηση υπάρχουσας μπασκέτας	ΟΙΚ 6104	54	TEM	6,00	424,70	2.548,20			424,70				424,70				2.548,20			
55	Αποξήλωση υπάρχουσας μπασκέτας, φόρτωση με μηχανικά μέσα και απομάκρυνσή της	ΟΙΚ 2226	55	TEM	2,00	417,95	835,90			417,95				417,95				835,90			
56	Γραμμογράφηση γηπέδων αθλοπαιδιών	ΟΙΚ 7785.1	56	MM	1.500,00	2,98	4.470,00		4.199,25	2,98	12.513,77		4.199,25	2,98	12.513,77		8.043,77				
	Άθροισμα: 1. Οικοδομικές Εργασίες						112.624,22				134.749,41				134.749,41		78.280,55	56.155,36			
	Αφαιρείται έκπτωση						46,00%	51.807,14			46,00%	61.984,73			46,00%	61.984,73		36.009,05	25.831,47		
	Σύνολο : 1. Οικοδομικές Εργασίες						60.817,08	60.817,08			72.764,68	72.764,68			72.764,68	72.764,68	42.271,50	30.323,89			
	2. Η/Μ																				
1	Κρουτός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος, με σφαιρική βαλβίδα, διαμέτρου 1/2 ins	ΗΛΜ 11	57	TEM	10,00	18,32	183,20		10,00	18,32	183,20		10,00	18,32	183,20						
2	Σφαιρική βαλβίδα διακοπής (διακόπτης), ορειχάλκινη, διαμέτρου 1/2 ins	ΗΛΜ 11	58	TEM	10,00	20,24	202,40		10,00	20,24	202,40		10,00	20,24	202,40						
3	Αφαίρεση κρουνού εκροής, συρταρωτής βαλβίδας (βάνας), σφαιρικού διακόπτη ή αναμικτήρα θερμού-ψυχρού ύδατος διαμέτρου έως 1 ins		59	TEM	50,00	3,97	198,50		49,00	3,97	194,53		49,00	3,97	194,53			3,97			
4	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Υψηλής πίεσεως τύπου Νιαγάρα	ΗΛΜ 15	60	TEM	3,00	144,92	434,76		3,00	144,92	434,76		3,00	144,92	434,76						
5	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Κυλινδρικό ή πρισματοειδές, πατητό ή τραβηκτό πλήρες	ΗΛΜ 15	61	TEM	5,00	98,72	493,60		5,00	98,72	493,60		5,00	98,72	493,60						
6	Αντικατάσταση φλοτέρ σε καζανάκια κάθε τύπου	ΗΛΜ 26	62	τεμ.	10,00	27,87	278,70		10,00	27,87	278,70		10,00	27,87	278,70						
7	Σιφώνι νιπτήρα	ΗΛΜ 17	63	TEM	10,00	27,71	277,10		10,00	27,71	277,10		10,00	27,71	277,10						
8	Απόφραξη εγκαταστάσεων αποχέτευσης	ΥΔΡ 6023.2	64	TEM	5,00	120,85	604,25		5,00	120,85	604,25		5,00	120,85	604,25						
9	Πλαστικός σωλήν PVC	ΗΛΜ 8	65	m	20,00	23,02	460,40		19,20	23,02	441,98		19,20	23,02	441,98			18,42			
10	Εκτοποθέτηση είδους υγιεινής		66	TEM	50,00	7,95	397,50		50,00	7,95	397,50		50,00	7,95	397,50						
11	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Υψηλής πίεσεως	ΗΛΜ 14	67	TEM	5,00	148,42	742,10		5,00	148,42	742,10		5,00	148,42	742,10						
12	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42 X 56 cm	ΗΛΜ 17	68	TEM	5,00	164,74	823,70		5,00	164,74	823,70		5,00	164,74	823,70						
13	Αγωγός αλουμινίου διατομής Ø8mm για κατασκευή συλλεκτηρίου συστήματος αντικεραυνικής προστασίας	ΗΛΜ 45	69	m	1.500,00	4,20	6.300,00		1.500,00	4,20	6.300,00		1.500,00	4,20	6.300,00						
14	Χαλύβδινο θερμά επιψευδαργυρωμένο στήριγμα κατάλληλο για στήριξη του συλλεκτηρίου αγωγού σε κεραμίδι	ΗΛΜ 45	70	τεμ.	1.400,00	10,50	14.700,00		1.400,00	10,50	14.700,00		1.400,00	10,50	14.700,00						
	Σε μεταφορά						26.096,21	60.817,08			26.073,82	72.764,68			26.073,82	72.764,68	42.271,50	30.323,89			

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθέωσης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (3ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Από μεταφορά							26.096,21	60.817,08			26.073,82	72.764,68			26.073,82	72.764,68	42.271,50	30.323,89		
15	Χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος σφιγκτήρας επιμήκυνσης	ΗΛΜ 45	71	τεμ.	60,00	7,40	444,00		60,00	7,40	444,00		60,00	7,40	444,00					
16	Χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος σφιγκτήρας κατάλληλο για σύνδεση σε ταυ ή διασταύρωση αγωγών	ΗΛΜ 45	72	τεμ.	150,00	10,70	1.605,00		150,00	10,70	1.605,00		150,00	10,70	1.605,00					
17	Χαλύβδινο θερμά επιψευδαργυρωμένο εξάρτημα απορρόφησης συστολών διαστολών	ΗΛΜ 45	73	τεμ.	20,00	14,80	296,00		20,00	14,80	296,00		20,00	14,80	296,00					
18	Μονός σφιγκτήρας αλουμινίου	ΗΛΜ 45	74	τεμ.	40,00	6,10	244,00		40,00	6,10	244,00		40,00	6,10	244,00					
19	Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων τύπου T1+T2	ΗΛΜ 49	75	τεμ.	10,00	146,40	1.464,00		10,00	146,40	1.464,00		10,00	146,40	1.464,00					
20	Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων τύπου T1	ΗΛΜ 49	76	τεμ.	5,00	198,40	992,00		5,00	198,40	992,00		5,00	198,40	992,00					
21	Στήριγμα αγωγού για χρήση σε συλλεκτήρια συστήματα και αγωγούς καθόδου	ΗΛΜ 45	77	τεμ.	150,00	8,00	1.200,00		150,00	8,00	1.200,00		150,00	8,00	1.200,00					
22	Στήριγμα αγωγού για χρήση σε συλλεκτήρια συστήματα σε μονωμένα ή στεγανοποιημένα δώματα ή δώματα με επικάλυψη βότσαλου	ΗΛΜ 45	78	τεμ.	80,00	9,70	776,00		80,00	9,70	776,00		80,00	9,70	776,00					
23	Ακίδα	ΗΛΜ 45	79	τεμ.	60,00	12,40	744,00		60,00	12,40	744,00		60,00	12,40	744,00					
24	Χάλκινο στήριγμα για αγωγό χαλκού σε μετετό	ΗΛΜ 5	80	τεμ.	70,00	10,10	707,00		70,00	10,10	707,00		70,00	10,10	707,00					
25	Λυόμενος σύνδεσμος	ΗΛΜ 5	81	τεμ.	30,00	14,00	420,00		30,00	14,00	420,00		30,00	14,00	420,00					
26	Απαγωγός τηλεφωνικού ζεύγους	ΗΛΜ 49	82	τεμ.	3,00	163,30	489,90		3,00	163,30	489,90		3,00	163,30	489,90					
27	Ορειχάλκινος σφιγκτήρας επιμήκυνσης ηλεκτροδίου και χαλύβδινος επικρουστήρας	ΗΛΜ 45	83	τεμ.	15,00	7,80	117,00		15,00	7,80	117,00		15,00	7,80	117,00					
28	Χάλκινος μονόκλωνος αγωγός κυκλικής διατομής, διαμέτρου 8mm	ΗΛΜ 5	84	m	180,00	9,60	1.728,00		180,00	9,60	1.728,00		180,00	9,60	1.728,00					
29	Ράβδος γείωσης, διαμέτρου Ø14,2x1500 mm και κοχλιωτός σφιγκτήρας από κράμα χαλκού	ΗΛΜ 45	85	τεμ.	80,00	36,50	2.920,00		80,00	36,50	2.920,00		80,00	36,50	2.920,00					
Άθροισμα: 2. Η/Μ							40.243,11				40.220,72			40.220,72				22,39		
Αφαιρείται έκπτωση							41,00%	16.499,68			41,00%	16.490,50			41,00%	16.490,50			9,18	
Σύνολο : 2. Η/Μ							23.743,43	23.743,43			23.730,22	23.730,22			23.730,22	23.730,22			13,21	
3. Προάυλια																				
1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 4 cm	ΝΟΔΟ 1132	86	m2	3.000,00	1,15	3.450,00		1.200,00	1,15	1.380,00		1.200,00	1,15	1.380,00				2.070,00	
2	Αποξηλωση ασφαλτοπατητων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΝΟΔΟ 1123.A	87	m3	400,00	1,60	640,00		50,00	1,60	80,00		50,00	1,60	80,00				560,00	
3	Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΟΔΟ 4521B	88	m2	500,00	8,80	4.400,00		1.200,00	8,80	10.560,00		1.200,00	8,80	10.560,00			6.160,00		
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΟΔΟ 4521B	89	m2	3.000,00	7,70	23.100,00		1.200,00	7,70	9.240,00		1.200,00	7,70	9.240,00				13.860,00	
5	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΟΔΟ 4120	90	m2	3.000,00	0,45	1.350,00		1.200,00	0,45	540,00		1.200,00	0,45	540,00				810,00	
Σε μεταφορά							32.940,00	84.560,51			21.800,00	96.494,90			21.800,00	96.494,90	42.271,50	30.337,10		

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (3ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Από μεταφορά							32.940,00	84.560,51			21.800,00	96.494,90			21.800,00	96.494,90	42.271,50	30.337,10		
6	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους 0,05m	ΝΟΔΟ 4421B	91	m2	500,00	6,90	3.450,00		1.200,00	6,90	8.280,00		1.200,00	6,90	8.280,00		4.830,00			
Αθροισμα: 3. Προάυλια							36.390,00				30.080,00				30.080,00		10.990,00	17.300,00		
Αφαιρείται έκπτωση							45,00%	16.375,50			45,00%	13.536,00			45,00%	13.536,00		4.945,50	7.785,00	
Σύνολο : 3. Προάυλια							20.014,50	20.014,50			16.544,00	16.544,00			16.544,00	16.544,00	6.044,50	9.515,00		
4. ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ																				
1	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό με βάση τις εποχικές ρητίνες δύο συστατικών	ΟΙΚ 7902	4.1	m2					248,25	5,50	1.365,38		248,25	5,50	1.365,38		1.365,38			
2	Πλήρωση ρωγμών κατασκευών από σκυροδεμα μικρού εύρους (0,3 - 3,00 mm) με εισπίεση εποξειδικής ρητίνης	ΥΔΡ 6370	4.2	m					50,40	20,60	1.038,24		50,40	20,60	1.038,24		1.038,24			
3	Επισκευή δαπέδου με ελαστομερές ακρυλικό υλικό	ΟΙΚ 7121	4.3	m2					100,00	13,50	1.350,00		100,00	13,50	1.350,00		1.350,00			
4	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά	ΟΙΚ 7903	4.4	kg					59,20	9,50	562,40		59,20	9,50	562,40		562,40			
5	Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη	ΝΟΔΟ 2411	4.5	m2					248,28	1,75	434,49		248,28	1,75	434,49		434,49			
6	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΙΚ 2269A	4.6	m					49,40	1,00	49,40		49,40	1,00	49,40		49,40			
7	Σφράγιση οριζόντιων αρμών με ελαστομερή ασφαλτική μαστίχη	ΥΔΡ 6370	4.7	m					147,71	3,80	561,30		147,71	3,80	561,30		561,30			
8	Καθαρισμός αγωγών αποχέτευσης με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος Καθαρισμός αγωγού αποχέτευσης DN 450-600 mm	ΥΔΡ 6120	4.8	m					150,00	8,40	1.260,00		150,00	8,40	1.260,00		1.260,00			
9	Καθαρισμός ορθογωνικών, σκουφοειδών, ωσειδών και κυκλικών αγωγών από φερτά υλικά και προσχώσεις	ΥΔΡ 6053	4.9	m3					99,30	20,60	2.045,58		99,30	20,60	2.045,58		2.045,58			
10	Καθαρισμός φρεατίου δικλίδας (βανοφρεατίου)	ΟΙΚ 2226	4.10	TEM					49,00	20,60	1.009,40		49,00	20,60	1.009,40		1.009,40			
11	Καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Α με εσχάρα Καθαρισμός φρεατίου τύπου Α (με εσχάρα και πλευρικό άνοιγμα) ενός ανοίγματος	70% ΥΔΡ 6120 30% ΥΔΡ 6107	4.11	TEM					50,00	25,80	1.290,00		50,00	25,80	1.290,00		1.290,00			
12	Στεγανοποιητικές εταλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος Στεγανοποιητική επίστρωση επιφανειών σκυροδέματος με υλικά πολυουρεθανικής βάσεως	ΥΔΡ 6401	4.12	m2					50,00	16,50	825,00		50,00	16,50	825,00		825,00			
13	Καθαρισμός αγωγών αποχέτευσης με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος Καθαρισμός αγωγού αποχέτευσης DN 200-300 mm	ΥΔΡ 6120	4.13	m					94,00	5,60	526,40		94,00	5,60	526,40		526,40			
Σε μεταφορά							104.575,01				12.317,59	113.038,90			12.317,59	113.038,90	48.316,00	39.852,10		

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (3ος)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)			
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Από μεταφορά							104.575,01			12.317,59	113.038,90			12.317,59	113.038,90	48.316,00	39.852,10		
14	Καθαρισμός αγωγών αποχέτευσης με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος Καθαρισμός αγωγού αποχέτευσης DN 315-400 mm	ΥΔΡ 6120	4.14	m					100,00	7,00	700,00			100,00	7,00	700,00		700,00		
	Άθροισμα: 4. ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ										13.017,59				13.017,59		13.017,59			
	Αφαιρείται έκπτωση						44,74%				44,74%	5.824,07			44,74%	5.824,07		5.824,07		
	Σύνολο : 4. ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ										7.193,52	7.193,52			7.193,52	7.193,52	7.193,52			
	Άθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού							104.575,01				120.232,42				120.232,42	55.509,52	39.852,10		
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ						18,00 %	18.823,50			18,00 %	21.641,84			18,00 %	21.641,84	9.991,71	7.173,38		
	Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού							123.398,51				141.874,26				141.874,26	65.501,23	47.025,48		
	Απρόβλεπτα							18.509,78				34,03				34,03		18.475,75		
	Άθροισμα							141.908,29				141.908,29				141.908,29	65.501,23	65.501,23		
	Πρόβλεψη αναθεώρησης							1.242,22				1.242,22				1.242,22				
	Άθροισμα							143.150,51				143.150,51				143.150,51	65.501,23	65.501,23		
	ΦΠΑ						24,00 %	34.356,12			24,00 %	34.356,12			24,00 %	34.356,12	15.720,30	15.720,30		
	Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ							177.506,63				177.506,63				177.506,63	81.221,53	81.221,53		
	Σε μεταφορά																			

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (3ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Από μεταφορά																				
1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ																				
Εργασίες προϋπολογισμού																				
1. Οικοδομικές Εργασίες																				
1	Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	ΟΙΚ 2177	4.29	ton x 10 m	9,99	4,00	39,96		9,99	4,00	39,96		9,99	4,00	39,96					
2	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΟΙΚ 7121	8.1	m2	463,59	11,00	5.099,49		463,59	11,00	5.099,49		463,59	11,00	5.099,49					
3	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με πλαστικό χρώμα, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	ΟΙΚ 7786.1	35.1	m2	2.297,38	12,00	27.568,56		2.297,38	12,00	27.568,56		2.297,38	12,00	27.568,56					
4	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	ΟΙΚ 2303	36.1	m2	889,00	5,00	4.445,00		889,00	5,00	4.445,00		889,00	5,00	4.445,00					
Άθροισμα: 1. Οικοδομικές Εργασίες							37.153,01				37.153,01				37.153,01					
Αφαιρείται έκπτωση						46,00%	17.090,38		46,00%		17.090,38		46,00%		17.090,38					
Σύνολο : 1. Οικοδομικές Εργασίες							20.062,63	20.062,63			20.062,63	20.062,63			20.062,63	20.062,63				
3. Προάυλια																				
1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 4 cm	ΝΟΔΟ 1132	86.1	m2	3,22	1,15	3,70		3,22	1,15	3,70		3,22	1,15	3,70					
2	Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΟΔΟ 4521B	88.1	m2	3,22	8,80	28,34		3,22	8,80	28,34		3,22	8,80	28,34					
3	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΟΔΟ 4521B	89.1	m2	3,22	7,70	24,79		3,22	7,70	24,79		3,22	7,70	24,79					
4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΟΔΟ 4120	90.1	m2	5.999,98	0,45	2.699,99		5.999,98	0,45	2.699,99		5.999,98	0,45	2.699,99					
5	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους 0,05m	ΝΟΔΟ 4421B	91.1	m2	3,22	6,90	22,22		3,22	6,90	22,22		3,22	6,90	22,22					
Άθροισμα: 3. Προάυλια							2.779,04				2.779,04				2.779,04					
Αφαιρείται έκπτωση						45,00%	1.250,57		45,00%		1.250,57		45,00%		1.250,57					
Σύνολο : 3. Προάυλια							1.528,47	1.528,47			1.528,47	1.528,47			1.528,47	1.528,47				
4. ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ																				
1	Επισκευή δαπέδου με ελαστομερές ακρυλικό υλικό	ΟΙΚ 7121	4.3.1	m2	118,00	13,50	1.593,00		118,00	13,50	1.593,00		1.169,00	13,50	15.781,50		14.188,50		14.188,50	
2	Καθαρισμός αγωγών αποχέτευσης με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος Καθαρισμός αγωγού αποχέτευσης DN 450-600 mm	ΥΔΡ 6120	4.8.1	m	65,00	8,40	546,00		65,00	8,40	546,00		65,00	8,40	546,00					
3	Καθαρισμός ορθογωνικών, σκουφοειδών, ωειδών και κυκλικών αγωγών από φερτά υλικά και προσχώσεις	ΥΔΡ 6053	4.9.1	m3	10,00	20,60	206,00		10,00	20,60	206,00		10,00	20,60	206,00					
4	Καθαρισμός φρεατίου δικλίδας (βανοφρεατίου)	ΟΙΚ 2226	4.10.1	TEM	8,00	20,60	164,80		8,00	20,60	164,80		8,00	20,60	164,80					
5	Καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Α με εσχάρα Καθαρισμός φρεατίου τύπου Α (με εσχάρα και πλευρικό άνοιγμα) ενός ανοίγματος	70% ΥΔΡ 6120 30% ΥΔΡ 6107	4.11.1	TEM	8,00	25,80	206,40		8,00	25,80	206,40		8,00	25,80	206,40					
6	Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος Στεγανοποιητική επίστρωση επιφανειών σκυροδέματος με υλικά πολυουρεθανικής βάσεως	ΥΔΡ 6401	4.12.1	m2	14,00	16,50	231,00		14,00	16,50	231,00		14,00	16,50	231,00					
Σε μεταφορά							2.947,20	21.591,10			2.947,20	21.591,10			17.135,70	21.591,10				

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (3ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Από μεταφορά						2.947,20	21.591,10			2.947,20	21.591,10			17.135,70	21.591,10				
7	Καθαρισμός αγωγών αποχέτευσης με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος Καθαρισμός αγωγού αποχέτευσης DN 200-300 mm	ΥΔΡ 6120	4.13.1	m	3,00	5,60	16,80		3,00	5,60	16,80		3,00	5,60	16,80					
8	Καθαρισμός αγωγών αποχέτευσης με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος Καθαρισμός αγωγού αποχέτευσης DN 315-400 mm	ΥΔΡ 6120	4.14.1	m	163,00	7,00	1.141,00		163,00	7,00	1.141,00		163,00	7,00	1.141,00					
9	Κλίμακες σιδηρές καρφωτές	ΟΙΚ 6301	4.15.1	kg	2.550,00	9,00	22.950,00		2.550,00	9,00	22.950,00		2.550,00	9,00	22.950,00					
10	Αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέματος που έχουν υποστεί φθορές λόγω διάβρωσης οπλισμού από την δράση χλωριόντων και την εναθράκωση του σκυροδέματος με εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης και επισκευαστικών κονιαμάτων, σε στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μικρότερο των 10,0 m, με σποραδική εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων (επιφανείας με σποραδικές οξειδώσεις οπλισμού)	ΟΔΟ 2412	4.16.1	m2	39,00	86,50	3.373,50		39,00	86,50	3.373,50		39,00	86,50	3.373,50					
11	Αγκύρια ρητινικής πάκτωσης	ΥΔΡ 7025	4.17.1	m	62,00	23,50	1.457,00		62,00	23,50	1.457,00		62,00	23,50	1.457,00					
12	Αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέματος που έχουν υποστεί φθορές λόγω διάβρωσης οπλισμού από την δράση χλωριόντων και την εναθράκωση του σκυροδέματος με εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης και επισκευαστικών κονιαμάτων, σε στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μεγαλύτερο των 10,0 m, με συστηματική εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων (επιφανείας με εκτεταμένη διάβρωση οπλισμού)	ΟΔΟ 2412	4.18.1	m2	33,00	207,00	6.831,00		33,00	207,00	6.831,00		33,00	207,00	6.831,00					
13	Αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέματος που έχουν υποστεί φθορές λόγω διάβρωσης οπλισμού από την δράση χλωριόντων και την εναθράκωση του σκυροδέματος με εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης και επισκευαστικών κονιαμάτων, σε στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μεγαλύτερο των 10,0 m, με σποραδική εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων (επιφανείας με σποραδικές οξειδώσεις οπλισμού)	ΟΔΟ 2412	4.19.1	m2	36,00	104,00	3.744,00		36,00	104,00	3.744,00		36,00	104,00	3.744,00					
14	Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος Στεγανοποιητική επίστρωση επιφανειών σκυροδέματος με υλικά πολυουρεθανικής βάσεως	ΥΔΡ 6401	4.20.1	m2	17,00	16,50	280,50		17,00	16,50	280,50		17,00	16,50	280,50					
15	Σφράγιση αρμών διακοπής σκυροδέτησης με υδροδιογκούμενη πολυμερή μαστίχη	ΥΔΡ 6370	4.21.1	m	26,00	8,20	213,20		26,00	8,20	213,20		26,00	8,20	213,20					
Σε μεταφορά							42.954,20	21.591,10			42.954,20	21.591,10			57.142,70	21.591,10				

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (3ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)		
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον	
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Από μεταφορά								42.954,20	21.591,10			42.954,20	21.591,10			57.142,70	21.591,10				
16	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	ΟΙΚ 7786.1	4.22.1	m2	590,00	13,50	7.965,00		590,00	13,50	7.965,00		590,00	13,50	7.965,00						
17	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό με βάση τις εποχικές ρητίνες δύο συστατικών	ΟΙΚ 7902	4.23.1	m2	187,00	8,50	1.589,50		187,00	8,50	1.589,50		187,00	8,50	1.589,50						
18	Σφράγιση αρμών διακοπής σκυροδέτησης με υδροδιογκούμενη πολυμερή μαστίχη	ΥΔΡ 6370	4.24.1	m	117,00	8,20	959,40		117,00	8,20	959,40		117,00	8,20	959,40						
19	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό με βάση τις εποχικές ρητίνες δύο συστατικών	ΟΙΚ 7902	4.26.1	m2	60,00	8,50	510,00		60,00	8,50	510,00		60,00	8,50	510,00						
20	Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος Εύκαμπτο ελαστικό τσιμενοειδές κονίαμα υγρομόνωσης επιφανειών σκυροδέματος που υπόκεινται σε μικρού εύρους ρηγμάτωση και μετακινήσεις, κατηγορίας Α1/Α2 - Β1/Β2 κατά ΕΛΟΤ EN 1504-2, κατάλληλο για επαφή με πόσιμο νερό.	ΥΔΡ 6401	4.27.1	m2	60,00	20,60	1.236,00		60,00	20,60	1.236,00		60,00	20,60	1.236,00						
21	Υπόστρωμα προστασίας της μόνωσης	ΟΙΚ 7912	4.28.1	m2	54,00	4,90	264,60		54,00	4,90	264,60		54,00	4,90	264,60						
Άθροισμα: 4. ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ							55.478,70				55.478,70				69.667,20		14.188,50		14.188,50		
Αφαιρείται έκπτωση								44,74%	24.821,17			44,74%	24.821,17		44,74%	31.169,11		6.347,93		6.347,93	
Σύνολο : 4. ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ							30.657,53	30.657,53			30.657,53	30.657,53			38.498,09	38.498,09	7.840,57		7.840,57		
Άθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού								52.248,63			52.248,63		60.089,19	7.840,57	7.840,57		7.840,57				
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00 %	9.404,75			18,00 %	9.404,75		18,00 %	10.816,05	1.411,30		1.411,30			
Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού								61.653,38			61.653,38		70.905,24	9.251,87	9.251,87		9.251,87				
Απρόβλεπτα								9.254,88			9.254,88		3,02	9.251,86		9.251,86			9.251,86		
Άθροισμα								70.908,26			70.908,26		70.908,26	9.251,87	9.251,86	9.251,87	9.251,86	9.251,87	9.251,86	9.251,87	9.251,86
ΦΠΑ							24,00 %	17.017,98			24,00 %	17.017,98		24,00 %	17.017,98	2.220,45	2.220,45	2.220,45	2.220,45	2.220,45	
Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ								87.926,24			87.926,24		87.926,24	11.472,32	11.472,31	11.472,32	11.472,31	11.472,32	11.472,31		

Υπερβάσεις Συμπληρωματικών Συμβάσεων	Αρχική Σύμβαση	Συμπληρωματικές Συμβάσεις	Διαφορές
Σύνολο εργασιών	123.398,51	70.905,24	
Απρόβλεπτα	18.509,78	3,02	
Άθροισμα	141.908,29	70.908,26	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 70.908,26 ή ποσοστό 49,97%
Πρόβλεψη αναθεώρησης	1.242,22		
Άθροισμα	143.150,51	70.908,26	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 70.908,26 ή ποσοστό 49,53%
ΦΠΑ	34.356,12	17.017,98	
Σύνολο με ΦΠΑ	177.506,63	87.926,24	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 87.926,24 ή ποσοστό 49,53%

Σύνολο υπερβάσεων	Εγκεκριμένη δαπάνη (2ος ΑΠΕ)	Προτεινόμενος ΑΠΕ (3ος ΑΠΕ)	Διαφορές [Προτεινόμενη δαπάνη] - [Εγκεκριμένη δαπάνη]
Σύνολο εργασιών	203.527,64	212.779,50	
Απρόβλεπτα	9.288,91	37,05	
Άθροισμα	212.816,55	212.816,55	Χωρίς μεταβολή
Πρόβλεψη αναθεώρησης	1.242,22	1.242,22	
Άθροισμα	214.058,77	214.058,77	Χωρίς μεταβολή
ΦΠΑ	51.374,10	51.374,10	
Σύνολο με ΦΠΑ	265.432,87	265.432,87	Χωρίς μεταβολή


.....
Ο ανάδοχος

BUILD & BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ, ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΕΣ
ΡΟΔΗ 4 - ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - 15122
Α.Φ.Μ.: 999251157 - Δ.Ο.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ.: 210 5559304 - FAX: 210 5559384


Για την ΕΠΕ
Ευάγγελος Αργιάνης

.....
Οι επιβλέποντες


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΡΠΑΝΟΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.


ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

.....
Ο Διευθυντής


ΕΜΜΑΝΟΥΪΛΑ ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.



.....
Ο Διευθυντής

ΕΜΜΑΝΟΥΪΛΑ ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.