



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Αρ. Πράξης: 26

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Νέα Ιωνία, σήμερα **ΤΡΙΤΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 & ώρα 13:00** πραγματοποιήθηκε Τακτική Συνεδρίαση, της Οικονομικής Επιτροπής, με Τηλεδιάσκεψη -χρήση της υπηρεσίας e-presence( [www.epresence.gov.gr](http://www.epresence.gov.gr)), λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Οι δημοτικοί Σύμβουλοι-μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προσκλήθηκαν, ύστερα από την υπ' αριθμ. **5ηΠρ./5ηΣυν./2560/4-2-2022** νόμιμη και εμπρόθεσμη πρόσκληση του Προέδρου

Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε με νόμιμη απαρτία αποτελούμενη από τους κ.κ. Χατζησαββίδη Αριστείδη, Πρόεδρο, ορισθέντα με την υπ' αριθμ. 475/21094/8-9-2021 απόφαση Δημάρχου, 2) Σακκαλόγλου Αγγελική, τακτικό μέλος, 3)Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο, τακτικό μέλος, 4) Αλατσίδου Ελένη τακτικό μέλος 5)Χατζή Ελένη, τακτικό μέλος, 6) Τσομπάνογλου Φώτιο, τακτικό μέλος, 7)Τσουκαλά Παναγιώτη, αναπληρωματικό μέλος.

Δε συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Κανλής Χρήστος, Καναβός Μιλτιάδης, Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνος, τακτικά μέλη, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα, με την υπ' αριθμ. **5ηΠρ./5ηΣυν./2560/4-2-2022** πρόσκληση του Προέδρου.

**Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.**

**Ο Πρόεδρος εισάγει το 1<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Ανακατασκευή-επισκευή πεζοδρομίων.**

**Ακολούθως, ο Πρόεδρος διαβάζει την υπ' αριθμ. 1879/31-1-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:**

Μετά την υπογραφή του υπ' αρ. **11773 / 9-5-17 Εργολαβικού Συμφωνητικού** εκτελέστηκαν εργασίες σύμφωνα με την υπ' αρ. 05/16 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας που περιλάμβαναν την **Ανακατασκευή- επισκευή πεζοδρομίων**

Στις **31.05.2018** εκδόθηκε η βεβαίωση περαίωσης εργασιών. Η δαπάνη του έργου κατά τον 2<sup>ο</sup> τακτοποιητικό Α.Π.Ε. ανήλθε σε **127.835,72 ευρώ** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Η μεν αξία των εκτελεσθεισών εργασιών ανήλθε σε 102.421,48 ευρώ η αναθεώρηση σε 671,84 ευρώ και ο Φ.Π.Α. (24%) σε 24.742,40 ευρώ.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω

**Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ε Τ Α Ι**

Στην Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου

**Ανακατασκευή- επισκευή πεζοδρομίων**

Επισυνάπτεται το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του εν λόγω έργου.

**Στη συνέχεια διεξάγονται συζητήσεις και εκφράζονται απόψεις, όπως αυτές καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.**

**Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

1. Αφού άκουσε τον Πρόεδρο
2. Αφού έλαβε υπόψη της:
  - Την υπ' αριθμ. 1879/2022 εισήγηση,
  - το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**(Επί παρόντων ΕΠΤΑ (7) μελών και υπαρχούσης πραγματικής)**

Εγκρίνει το συνημμένο στην εισήγηση πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή- επισκευή πεζοδρομίων».

Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ  
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ  
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ  
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

**Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά  
Νέα Ιωνία αυθημερόν  
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής**

**ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ**