



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Αρ. Πράξης: 45

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Νέα Ιωνία, σήμερα **ΤΡΙΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 & ώρα 13:00** πραγματοποιήθηκε Τακτική Συνεδρίαση, της Οικονομικής Επιτροπής, με Τηλεδιάσκεψη -χρήση της υπηρεσίας e-presence(www.epresence.gov.gr), λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Οι δημοτικοί Σύμβουλοι-μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προσκλήθηκαν, ύστερα από την υπ' αριθμ. **7ηΠρ./7ηΣυν./3990/18-2-2022** νόμιμη και εμπρόθεσμη πρόσκληση του Προέδρου

Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε με νόμιμη απαρτία αποτελούμενη από τους κ.κ. Χατζησαββίδη Αριστείδη, Πρόεδρο, ορισθέντα με την υπ' αριθμ. 475/21094/8-9-2021 απόφαση Δημάρχου, 2) Σακκαλόγλου Αγγελική, τακτικό μέλος, 3)Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο, τακτικό μέλος, 4)Χατζή Ελένη, τακτικό μέλος, 5) Τσομπάνογλου Φώτιο, τακτικό μέλος, 6)Καρβουνιάρη Αντώνιο, αναπληρωματικό μέλος 7)Τσουκαλά Παναγιώτη, αναπληρωματικό μέλος.

Δε συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Κανλής Χρήστος, Αλατσίδου Ελένη, Καναβός Μιλτιάδης, Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνος, τακτικά μέλη, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα, με την υπ' αριθμ. **7ηΠρ./7ηΣυν./3990/18-2-2022** πρόσκληση του Προέδρου.

Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος εισάγει το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά: Εγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου«Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 1ο Γυμνάσιο – 1ο Λύκειο Νέας Ιωνίας», αρχικού προϋπολογισμού 766.000,00 € προ ΦΠΑ.

Ακολούθως ο Πρόεδρος διαβάζει την με αρ.πρωτ. 3979/18-2-2022 εισήγηση από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως ακολούθως:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Για το έργο του θέματος συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία η υπ' αρ. 6/2020 μελέτη, προϋπολογισμού μελέτης 766.000 € πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Το έργο, εντάχθηκε στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Ε.Π. «Αττική 2014- 2020 με την υπ' αρ. 2224/24.07.2020 Απόφαση ένταξης της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1^{ου} ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -1^{ου} ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» με κωδικό MIS 5063850.

Η διακήρυξη του διαγωνισμού δημοπράτησης καταρτίσθηκε με την υπ' αρ. 305/20.10.2020 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής.

Με την υπ' αρ. ΕΣΗΔΗΣ 175083 προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης **ΕΥΔΟΞΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ**, κατά τον υπ' αρ. ΕΣΗΔΗΣ 93623 διενεργηθέντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό, προσφέρθηκε μέση έκπτωση 34,30 % επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης και, μετά την με αρ. πρωτ. 3000/2021 θετική γνώμη από την Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης, με κωδικό ΟΠΣ 5063850 καθώς και την υπ' αριθμό 208/1.6.2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με την οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός και ανακηρύχθηκε ανάδοχος του έργου η εργοληπτική επιχείρηση **ΕΥΔΟΞΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ**, υπεγράφη το υπ' αρ. πρωτ. 24.090 / 12.10.2021 Συμφωνητικό με την προαναφερθείσα εργοληπτική επιχείρηση **ΕΥΔΟΞΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ**, με ΑΦΜ 800611102 και έδρα τα Βριλήσσια, Λ. Πεντέλης 39^Α με συμβατικό ποσόν πλέον ΦΠΑ 24%.

1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Με την υπ' αρ. 4/25.01.2022 Πράξη Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν :

α) Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (Α.Π.Ε) και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) με υπέρβαση 14,98% της αρχικής συμβατικής δαπάνης, ήτοι από 504.351,49€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) σε νέα συμβατική δαπάνη 579.228,81€ πλέον Φ.Π.Α.

β) Η σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (ΣΣΕ) του έργου, συνολικού ποσού **579.228,81€** πλέον Φ.Π.Α 24%.

Ο ως άνω 1ος Α.Π.Ε., το 1ο ΠΚΤΜΝΕ και η σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (ΣΣΕ) του έργου με υπέρβαση 14,98% της αρχικής συμβατικής δαπάνης εγκρίθηκαν με το υπ' αρ. 1002550 /14.12.2021 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής (ΤΣΔΕΠΑ), στην 23η συνεδρίαση του στις 08.12.2021.

2^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάσσεται προκειμένου να τακτοποιθούν ορισμένες αυξομειώσεις ποσοτήτων τόσο συμβατικών εργασιών όσο και νέων τιμών, καθώς και των εργασιών που περιλαμβάνονται στην 1^η Σ.Σ.Ε. οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την ορθή εκτέλεση του έργου.

Η κάλυψη των κονδυλίων για τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών και των εργασιών της 1^{ης} Σ.Σ.Ε., πραγματοποιείται από τη διάθεση μέρους της δαπάνης των απροβλέπτων και την απορρόφηση των επί έλλατον κονδυλίων, και εμφανίζεται στον συνημμένο 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, στη στήλη «Προτεινόμενες Εργασίες παρόντα ΑΠΕ».

Με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» (υπό την έννοια των κοινοτικών Οδηγιών 2004/17 και 2004/18) της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης και ούτε θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Συμπερασματικά :

Επειδή οι προτεινόμενες ποσότητες εργασιών του παρόντος 2^{ου} ΑΠΕ :

- δεν τροποποιούν το «βασικό σχέδιο» (υπό την έννοια των κοινοτικών Οδηγιών 2004/17 και 2004/18) της προκήρυξης, ούτε τις προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και
- η σχετική δαπάνη δεν υπερβαίνει ούτε το ποσοστό 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου και ούτε, αθροιστικά, ποσοστό 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες).
- Οι προτεινόμενες ποσότητες εργασιών δεν μειώνουν το φυσικό αντικείμενο.

Για την κάλυψη του κονδυλίου που προκύπτουν, προβλέπεται ανάλωση τμήματος του ποσού των απροβλέπτων και διαχείριση των επί έλλατον κονδυλίων.

Με τον 2ο Α.Π.Ε., η συμβατική δαπάνη εργασιών είναι σε ισοζύγιο με αυτήν της αρχικής σύμβασης και παραμένει στο ποσό των 504.351,49€ (πλέον ΦΠΑ), και η δαπάνη της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. είναι 74.877,32€ (πλέον ΦΠΑ), με υπέρβαση 14,98% της συμβατικής δαπάνης, ήτοι συνολικά **579.228,81€**.

Για τους παραπάνω λόγους, παρακαλούμε για την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) συνολικής συμβατικής δαπάνης 579.228,81€ (πλέον ΦΠΑ).

Τέλος, ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο
2. Αφού έλαβε υπόψη της:
 - την με αρ. πρωτ. 3979/2022 εισήγηση,
 - τον 2^ο ΑΠΕ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

(Επί παρόντων ΕΠΤΑ (7) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας)

- Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ), συνολικής συμβατικής δαπάνης 579.228,81€ (πλέον ΦΠΑ).

Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά
Νέα Ιωνία αυθημερόν
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ