



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

2

Νέα Ιωνία, 23.8.2022

Αρ. πρωτ. 23282

Προς τον κ. Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

### Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Θέμα : **Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις παιδικών χαρών»**

Βάσει Ν. 4412/2016, άρθρο 170, οι «επιτροπές παραλαβής των έργων ορίζονται από την Οικονομική Επιτροπή αφού προηγουμένως η Διευθύνουσα Υπηρεσία ανακοινώσει την περαίωση του έργου και τη σύνταξη της τελικής επιμέτρησης στην Προϊσταμένη Αρχή και ζητήσει την παραλαβή του». Εν προκειμένω, Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Τεχνική Υπηρεσία (Π.Δ. 171/1987, άρθρο 3, παρ. 4α) και Προϊσταμένη Αρχή είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, αναφέρουμε την περάτωση του έργου «**Αναπλάσεις παιδικών χαρών**», με αρ. μελέτης 12/2015, προϋπολογισμού **500.000,00€** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ανάδοχος του έργου ανεδείχθη αρχικώς η εργοληπτική επιχείρηση **ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ Α.Ε.** ενώ στη συνέχεια υποκαταστάθηκε από την Κοινοπραξία «**ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ Α.Ε. - ΕΔΡΑΙΟΣ Α.Ε**» με ποσοστό έκπτωσης πενήντα οκτώ (58%) τοις εκατό, ενώ επιβλέπων μηχανικός ορίσθηκε ο Γιοβάνης Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Η τελική συμβατική δαπάνη του έργου, μετά την έκπτωση, ανήλθε στο ποσόν των **212.917,49€**, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η εργολαβία περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 24.6.2017 και παρελήφθη από την Επιτροπή Παραλαβής, η οποία ορίστηκε με τις υπ' αρ. 83 / 2019 και 347/2019 Πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στην παρούσα εισήγηση επισυνάπτεται το από 27 Ιουλίου 2022 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω

### **Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ε Τ Α Ι**

να εγκρίνετε το συνημμένο Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «**Αναπλάσεις παιδικών χαρών**».

Ο Προϊστάμενος Τμήματος  
Μελετών-Κατασκευών

Νικόλαος Γιοβάνης  
Πολιτικός Μηχανικός

Ο Διευθυντής Τεχνικών  
Υπηρεσιών

Εμμ. Σμαραγδάκης  
Πολιτικός Μηχανικός

Η Γενική Γραμματέας

Ατ. Μιχελουγιαννάκη

Η Δήμαρχος

Δέσποινα Θωμαΐδου



Τίτλος έργου : **Αναπλάσεις παιδικών χαρών**

Αρ. μελέτης: **12/2015**

Ανάδοχος : **Κοινοπραξία «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ Α.Ε. - ΕΔΡΑΙΟΣ Α.Ε.»**

## ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Οι υπογραφόμενοι :

- 1) **Χριστόπουλος Ευάγγελος**, ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός της Τ.Υ. Δήμου Μεταμόρφωσης, Πρόεδρος (με αναπληρωματικό μέλος την κα **Κολοβού Εύα**, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό της Τ.Υ. Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας.
- 2) **Θεοφύλακτος Βασίλειος**, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός της Τ.Υ. Δήμου Νέας Ιωνίας, μέλος (με αναπληρωματικό μέλος την κα **Μερσίνη Κλεάνθη**, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό της Τ.Υ. Δήμου Μεταμόρφωσης)
- 3) **Σακκαλόγλου Αγγελική**, Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου Νέας Ιωνίας, μέλος (με αναπληρωματικό μέλος τον κ. **Χριστοδούλου Βασίλη**, Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Νέας Ιωνίας, )

που οριστήκαμε με τις υπ' αριθμό **83 / 2019** και **347/2019** Πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου,

αφού διενεργήσαμε σήμερα την 27<sup>η</sup> του μηνός Ιουλίου 2022 επιτόπου αυτοψία με εκπρόσωπο του Αναδόχου κ. Χιωτήνη Θ. και τον επιβλέποντα του έργου Νικόλαο Γιοβάνη, Πολιτικό Μηχανικό της Τ.Υ. του Δήμου Νέας Ιωνίας

παραλάβαμε τις εργασίες που υλοποιήθηκαν και οι οποίες περιγράφονται παρακάτω στην Τελική Επιμέτρηση του έργου, ως εξής :

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ

αα	Αρ. Τιμ.	Είδος Εργασίας	Μ.Μ.	Ποσότητες Εργασιών		
				ΕΓΚ/ΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ	Εκτελεθεισες	
					Αριθ/κώς	Ολογράφως
1	2	3	4	5	6	7
		Αρχική σύμβαση				
		Εργασίες προϋπολογισμού				
		<b>1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>				
1	6	Γενικές εκσκαφές ημιβραχώδεις άνευ χρήσεως μηχανικών μέσων	μ3	458,19	458,19	Κυβικά : τετρακόσια πενήντα οκτώ και δέκα εννέα εκατοστά
2	8	Εκσκαφές θεμελίων και τάφρων χωρίς χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη	μ3 1	299,06	299,06	Κυβικά : διακόσια ενενήντα εννέα και έξι εκατοστά
3	9	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων	ton	1.368,19	1.368,19	Τόνος : χίλια τριακόσια εξήντα οκτώ και δέκα εννέα εκατοστά
4	10	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ton*k	51.520,00	51.520,00	πενήντα μία χιλιάδες πεντακόσια είκοσι
5	11	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	μ2	453,81	453,81	Τετραγωνικά μέτρα : τετρακόσια πενήντα
6	12	Σκυρόδεμα C12/15	μ3	214,15	214,15	τρία και ογδόντα ένα εκατοστά Κυβικά : διακόσια δέκα τέσσερα και δέκα
7	13	Σκυρόδεμα C12/15 ποσότητας που δεν υπερβαίνει τα 30,00 μ3	M3	214,15	214,15	πέντε εκατοστά Κυβικά : διακόσια δέκα τέσσερα και δέκα
8	59	Σκυρόδεμα C16/20	M3	114,75	114,75	πέντε εκατοστά Κυβικά : εκατόν δέκα τέσσερα και εβδομήντα
9	14	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C	Kg	5.576,77	5.576,77	πέντε εκατοστά Χιλιόγραμμα : πέντε χιλιάδες πεντακόσια
10	34	Δομικά πλέγματα B500C	Kg	5.287,53	5.287,53	εβδομήντα έξι και εβδομήντα επτά εκατοστά Χιλιόγραμμα : πέντε χιλιάδες διακόσια
11	22	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	m3	828,91	828,91	ογδόντα επτά και πενήντα τρία εκατοστά Κυβικά : οκτακόσια είκοσι οκτώ και ενενήντα
12	20	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	m3	5,00	5,00	ένα εκατοστά Κυβικά : πέντε
13	21	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα	m3	71,66	71,66	Κυβικά : εβδομήντα ένα και εξήντα έξι
14	24	Καθαίρεση πλακοστρώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	M2	20,00	20,00	εκατοστά Τετραγωνικά μέτρα : είκοσι
15	39	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελάχιστου πάχους 8 cm	μ2	1.376,96	1.376,96	Τετραγωνικά μέτρα : χίλια τριακόσια
16	50	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	M3	203,76	203,76	εβδομήντα έξι και ενενήντα έξι εκατοστά Κυβικά : διακόσια τρία και εβδομήντα έξι
17	55	Κατασκευή σταθεροποιημένου εδάφους χωμάτινης μορφής	μ2	1.540,18	1.540,18	εκατοστά Τετραγωνικά μέτρα : χίλια πεντακόσια
18	80	Εγκατάσταση πληροφοριακής πινακίδας διασπ 0,90μ'1,00μ	τεμ	13,00	13,00	σαράντα και δέκα οκτώ εκατοστά Τεμάχια: δέκα τρία
19	81	Κιγκλιδώματα μεταλλικά απλού σχεδίου	MM	188,02	188,02	Μέτρα : εκατόν ογδόντα οκτώ και δύο
20	82	Ξύλινη περίφραξη απλού σχεδίου	μμ	55,00	55,00	εκατοστά Μέτρα : πενήντα πέντε
21	83	Θύρα μεταλλική απλού σχεδίου	τεM	38,50	38,50	Μετρία : τριάντα οκτώ και πέντε δέκατα
22	84	Θύρα ξύλινη απλού σχεδίου	τεμ	3,50	3,50	Μετρία : τρία και πέντε δέκατα
23	85	Επισκευή-συντήρηση ξύλινης κούνιας δυο θέσεων	TEM	20,00	20,00	Μετρία : είκοσι
24	86	Επισκευή-συντήρηση ξύλινης κούνιας τεσσάρων θέσεων	τεμ	10,00	10,00	Μετρία : δέκα
25	87	Επισκευή-συντήρηση ξύλινης τσουλήθρας με σκάλα	τεμ	6,00	6,00	Μετρία : έξι
26	88	Επισκευή-συντήρηση ξύλινης τσουλήθρας με πύργο και σκάλα	τεμ	10,00	10,00	Μετρία : δέκα
27	89	Επισκευή-συντήρηση ξύλινου σύνθετου οργάνου με τσουλήθρα	τεμ	10,00	10,00	Μετρία : δέκα
28	90	Επισκευή-συντήρηση τραμπάλας	τεμ	12,00	12,00	Μετρία : δώδεκα
29	92	Επισκευή-συντήρηση τραμπάλας μίας θέσης με ελατήριο	τεμ	12,00	12,00	Μετρία : δώδεκα
30	93	Επισκευή-συντήρηση αυτοκινούμενου μύλου	τεμ	1,00	1,00	Μετρία : ένα

αα	Αρ. Τιμ.	Είδος Εργασίας	Μ.Μ.	Ποσότητες Εργασιών		
				ΕΓΚ/ΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ	Εκτελεθείσες	
					Αριθ/κώς	Ολογράφως
1	2	3	4	5	6	7
31	94	Επισκευή-συντήρηση πολυόργανου με πύργους , αναρρίχηση,τσουλήθρες κ.α	τεμ	4,00	4,00	Τεμάχια : τέσσερα
32	95	Επισκευή-συντήρηση καθιστικών	τεμ	30,00	30,00	Τεμάχια: τριάντα
33	96	Επισκευή-συντήρηση μικρών κάδων απορριμμάτων	τεμ	5,00	5,00	Τεμάχια : πέντε
34	97	Αντικατάσταση κουπαστής σκάλας οργάνου παιδικής χαράς	τεμ	20,00	20,00	Τεμάχια: είκοσι
35	98	Αντικατάσταση σκαλοπατιού οργάνου παιδικής χαράς	τεμ	30,00	30,00	Τεμάχια: τριάντα
36	103	Επισκευή-συντήρηση μεταλλικής περιφραξης	τεμ	100,00	100,00	Τεμάχια : εκατό
37	105	Συντήρηση διακομτικής κρήνης	μ2	3,00	3,00	Τετραγωνικά μέτρα : τρία
38	106	Αλλαγή θέσης ξύλινης κούνιας δύο θέσεων	τεμ	12,00	12,00	Τεμάχια : δώδεκα
39	107	Αλλαγή θέσης ξύλινης κούνιας τεσσάρων θέσεων	τεμ	12,00	12,00	Τεμάχια : δώδεκα
40	108	Αλλαγή θέσης ξύλινης τσουλήθρας με σκάλα	τεμ	10,00	10,00	Τεμάχια: δέκα
41	109	Αλλαγή θέσης ξύλινης τσουλήθρας με πύργο και σκάλα	τεμ	8,00	8,00	Τεμάχια : οκτώ
42	110	Αλλαγή θέσης ξύλινου σύνθετου οργάνου με τσουλήθρα	τεμ	2,00	2,00	Τεμάχια : δύο
43	111	Αλλαγή θέσης τραμπάλας	τεμ	10,00	10,00	Τεμάχια : δέκα
44	113	Αλλαγή θέσης τραμπάλας μίας θέσης με ελατήριο	τεμ	10,00	10,00	Τεμάχια : δέκα
45	114	Αλλαγή θέσης αυτοκινούμενου μύλου	τεμ	1,00	1,00	Τεμάχια : ένα
46	116	Αλλαγή θέσης μικρού κάδου απορριμμάτων	τεμ	6,00	6,00	Τεμάχια : έξι
47	117	Αλλαγή θέσης καθιστικού	τεμ	14,00	14,00	Τεμάχια : δέκα τέσσερα
48	118	Αποξήλωση και απομάκρυνση μικρού οργάνου	τεμ	10,00	10,00	Τεμάχια : δέκα
49	119	Αποξήλωση και απομάκρυνση σύνθετου οργάνου	τεμ	4,00	4,00	Τεμάχια : τέσσερα
50	120	Αποξήλωση δαπέδου ασφαλείας παιδικών χαρών	μ2	100,00	100,00	Τετραγωνικά μέτρα : εκατό
51	121	Αποξήλωση και απομάκρυνση υφιστάμενης περιφραξης	μμ	181,56	181,56	Μέτρα : εκατόν ογδόντα ένα και πενήντα έξι εκατοστά
52	137	Επίστρωση με αντικραδασμικό δάπεδο ασφαλείας σε πλάκες για παιδικές χαρές	μ2	1.411,96	1.411,96	Τετραγωνικά μέτρα : χίλια τετρακόσια έντεκα και ενενήντα έξι εκατοστά
53	NT1	Μεταφορά υλικών με τα χέρια	τον* 10 m	2.180,06	2.180,06	δύο χιλιάδες εκατόν ογδόντα και έξι εκατοστά
54	NT2	Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση ξύλινης κούνιας δύο θέσεων.	τεμ	20,00	20,00	Τεμάχια : είκοσι
55	NT3	Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση ξύλινης κούνιας τεσσάρων θέσεων.	τεμ	10,00	10,00	Τεμάχια : δέκα
56	NT4	Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση ξύλινης τσουλήθρας με σκάλα.	τεμ	6,00	6,00	Τεμάχια : έξι
57	NT5	Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση ξύλινης τσουλήθρας με πύργο και σκάλα.	τεμ	12,00	12,00	Τεμάχια : δώδεκα
58	NT6	Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση ξύλινου σύνθετου οργάνου με τσουλήθρα.	τεμ	10,00	10,00	Τεμάχια : δέκα
59	NT7	Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση τραμπάλας.	τεμ	12,00	12,00	Τεμάχια : δώδεκα
60	NT8	Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση τραμπάλας μιας θέσης με ελατήριο.	τεμ	12,00	12,00	Τεμάχια : δώδεκα
61	NT9	Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση αυτοκινούμενου μύλου.	τεμ	1,00	1,00	Τεμάχια : ένα
62	NT10	Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση πολυόργανου με πύργους αναρρίχησης,τσουλήθρες κ.α.	τεμ	4,00	4,00	Τεμάχια : τέσσερα
63	NT11	Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση καθιστικών.	τεμ	30,00	30,00	Τεμάχια: τριάντα

## ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Δαπάνες	Κατά τη Σύμβαση	2 <sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών.
Εργασίες προ έκπτωσης	293.296,91	337.275,21
Γ.Ε & Ε.Ο. 18%	52.793,44	60.709,54
Εργασίες μετά την έκπτωση 58%	145.357,95	230.831,16
Απρόβλεπτες δαπάνες 15%	17.532,21	8,05
<b>Σύνολο για εργασίες</b>	<b>167.161,64</b>	<b>167.161,64</b>
Απολογιστικές δαπάνες	4.557,63	4.557,63
Αναθεώρηση	1.470,00	1.470,00
Σύνολο προ ΦΠΑ	173.189,27	173.189,27
ΦΠΑ 23%	39.883,53	-
ΦΠΑ 24%	-	41.565,42
<b>Δαπάνη του έργου</b>	<b>213.022,80</b>	<b>214.754,69</b>

## ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου συνέταξε την υπ' αρ. 12/2015 μελέτη του έργου του θέματος, προϋπολογισμού 500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, η οποία εγκρίθηκε με την 236/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Με την με αρ. 299/20.10.2015 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκαν οι όροι για την διενέργεια του διαγωνισμού, ο οποίος διεξήχθη στις 10.11.2015, ενώ με την υπ' αρ. 340/24.11.2015 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός και ανακηρύχθηκε ανάδοχος του έργου η εργοληπτική επιχείρηση ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ Α.Ε.

Στις 18.02.2016 υπεγράφη το υπ' αρ. πρωτ. 4.834/18.02.2016 Εργολαβικό Συμφωνητικό, ύψους εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων εκατόν ογδόντα εννέα ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (173.189,27) για εργασίες (συμπεριλαμβανομένων του κονδυλίου Γ.Ε. και Ο.Ε., των απροβλέπτων, των απολογιστικών και της αναθεώρησης) πλέον τριάντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα τριών ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (39.833,53) για Φ.Π.Α. 23%, ήτοι συνολικά **213.022,80**

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου οριζόταν σε οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή η ημερομηνία περαίωσης προβλεπόταν στις 17 Οκτωβρίου 2016.

Με την υπ' αρ. 383/24.10.2016 Πράξη, το Δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε την 1<sup>η</sup> Παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης κατά εκατό (100) ημερολογιακές ημέρες, με νέα ημερομηνία την 25<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2017.

Με την υπ' αρ. 408/07.11.2016 Πράξη, το Δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου, σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Με την υπ' αρ. 38/22.02.2017 Πράξη, το Δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε την 2<sup>η</sup> Παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναπλάσεις παιδικών χαρών» κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι με νέα ημερομηνία περαίωσης στις **24.6.2017**.

Με την υπ' αρ. 95/27.3.2017 Πράξη, το Δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση της (Κατασκευαστικής) Κοινοπραξίας με την επωνυμία «Κ/Ξ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ Α.Ε. - ΕΔΡΑΙΟΣ Α.Τ.Ε.» με αποκλειστικό σκοπό την υλοποίηση του ανεκτέλεστου υπολοίπου του έργου «Αναπλάσεις παιδικών χαρών» ποσού 136.759,94€ και υπεγράφη η υπ' αρ. πρωτ. 9.104/07.4.2017 Τροποποίηση Σύμβασης, με την ίδια ημερομηνία περαίωσης (24.6.2017)

Με την υπ' αρ. 164/2017 Πράξη, το Δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ και το 1<sup>ο</sup> ΠΚΝΤΜΕ, σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Η τελική συνολική δαπάνη του έργου ( συμπεριλαμβανομένων των απολογιστικών εργασιών και του ΦΠΑ) παραμένει αμετάβλητη, στο ποσόν των 214.754,69€ με αύξηση 1.731,89€ ως προς την αρχική σύμβαση, λόγω διαφοράς συντελεστών ΦΠΑ.

Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσόν των 212.917,49€.

Η εργολαβία περαιώθηκε στις 24.6.2017, σύμφωνα με το από 24.6.2017 Πρωτόκολλο Περαίωσης της Υπηρεσίας και η Τελική Επιμέτρηση του έργου συντάχθηκε εμπρόθεσμα (20.7.2017).

Με την παραπάνω εργολαβία ολοκληρώθηκε η κατασκευή του έργου :  
**“Αναπλάσεις παιδικών χαρών”**

Η Επιτροπή Παραλαβής, αφού έκανε κατά το δυνατόν τον έλεγχο των εργασιών που εκτελέστηκαν και που αναφέρονται στην συνημμένη Τελική Επιμέτρηση, που υπογράφεται από τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου Νικόλαο Γιοβάνη, θεωρημένη από το Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και, αφού έλαβε υπόψη της τα Πρωτόκολλα Παραλαβής των Αφανών Εργασιών και τα λοιπά επιμετρητικά στοιχεία του φακέλου, παρέλαβε τις ως άνω εργασίες.

Το παρόν συντάσσεται σε 6 αντίγραφα και υπογράφεται ως ακολούθως :

### Η Επιτροπή Παραλαβής

Ο Πρόεδρος




Χριστόπουλος Ευάγ.

Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ

Για τον ανάδοχο

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ Α.Ε. - ΕΔΡΑΙΟΣ Α.Τ.Ε.  
ΕΡΓΟ: “ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ”  
Ι. ΔΡΑΣΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Τ.Κ. 115 28  
ΑΦΜ: 997021147 - ΔΟΥ: ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ  
Πολ. Μηχ., ΕΔΕ

Ο Επιβλέπων



Νικ. Γιοβάνης

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Τα μέλη



Θεοφύλακτος Βας.

ΤΕ Πολ. Μηχανικός



Σακκαλόγλου Αγγελική

Δημοτική Σύμβουλος