



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Νέα Ιωνία, 21 Οκτωβρίου 2022
Αρ. Πρωτ.: 25793

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/ση : Αγίου Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου
Τ.Κ. : 142 34, Νέα Ιωνία
Πληροφορίες : Ν. Τζες
Τηλέφωνο : 213 2000459, 456, 451
E-mail : procurement@neaionia.gr

ΠΡΟΣ: Τον αξιότιμο Πρόεδρο
& τα μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Νέας
Ιωνίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα: «Έγκριση ή μη αιτήματος μετάθεσης συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, αναφορικά με την προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών των Βρεφονηπιακών & Παιδικών Σταθμών του «ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.».

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα και έχοντας υπόψη:

1. Τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α'/07-06-2010), με τίτλο: «Οικονομική Επιτροπή - Αρμοδιότητες» και κυρίως το άρθρο 72.
2. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α'/08-08-2016) και ιδίως τα άρθρα 132, 206, καθώς και την περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221.
3. Τις διατάξεις του ν. 4605/2019 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνολογίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) (...)» και ιδίως την παρ. 7αδ του άρθρου 43 (Φ.Ε.Κ. 52/τ.Α'/01-04-2019).
4. Το άρθρο 1 του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Φ.Ε.Κ.74/τ.Α'/26-03-2014).
5. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α'/08-06-2006).
6. Την αριθ. 3128/29-10-2019 (ΑΔΑ:Ψ9Α17Λ7-Ξ01) απόφαση ένταξης - χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα [Ε.Π.] «Αττική 2019-2020», της Πράξης: «Αναβάθμιση υποδομών των Βρεφονηπιακών/Παιδικών Σταθμών του Δήμου Νέας Ιωνίας» με κωδικό ΟΠΣ5030689.
7. Την αριθ. πρωτ. 21447/11-09-2020 (αριθμός πρωτοκόλλου Δήμου Νέας Ιωνίας) Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Νέας Ιωνίας (Φορέας Υλοποίησης) και του Νομικού Προσώπου: «Κέντρο Βρεφονηπιακής Φροντίδας Οικογένειας» [ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο., Κύριος του Έργου & Φορέας Λειτουργίας], αναφορικά με την άσκηση της αρμοδιότητας υλοποίησης της Πράξης (project) από τον Φορέα Υλοποίησης (Δήμος Νέας Ιωνίας) για λογαριασμό του Κύριου του Έργου & Φορέα Λειτουργίας («ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.»).
8. Την αριθ. πρωτ. 30813/23-12-2021 Διακήρυξη αναφορικά με την προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών των Βρεφονηπιακών & Παιδικών Σταθμών του «ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.», η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) λαμβάνοντας Α.Δ.Α.Μ.: 21PROC009836610, καθώς και στην πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. λαμβάνοντας αύξοντα αριθμό Συστήματος: 149254. Ειδικότερα, στην παρ. 4.5. της εν λόγω Διακήρυξης, ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι: «Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο

- σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. 6 της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016».
9. Την αριθ. 124/12-04-2022 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Ιωνίας (ΑΔΑ: ΡΠ18ΩΚΥ-ΛΒΨ & ΑΔΑΜ: 22ΑΩΡΔ010741313), με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διενεργηθέντος Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, «κάτω των ορίων», για την προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών των Βρεφονηπιακών & Παιδικών Σταθμών του «ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.» [με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά ΤΜΗΜΑ/(ΥΠΟ)ΤΜΗΜΑ της οικείας Διακήρυξης], ορίζοντας, ως οριστικό ανάδοχο [για το ΤΜΗΜΑ 2, το (ΥΠΟ)ΤΜΗΜΑ 3.1 & το (ΥΠΟ)ΤΜΗΜΑ 3.2 του Διαγωνισμού], τον μοναδικό συμμετέχοντα οικονομικό φορέα με την επωνυμία: «ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ» και διακριτικό τίτλο: «CAMELINO».
10. Το αριθ. πρωτ. 18344/25-07-2022 συναφθέν Συμφωνητικό (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011001941) με τον οικονομικό φορέα: «ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ», το οποίο συνάφθηκε σε συνέχεια της διενεργηθείσας διαγωνιστικής διαδικασίας (Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, «κάτω των ορίων»), για την προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών των Βρεφονηπιακών & Παιδικών Σταθμών του «ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.» [ο συγκεκριμένος οικονομικός φορέας αναδείχθηκε ανάδοχος για το ΤΜΗΜΑ 2, το (ΥΠΟ)ΤΜΗΜΑ 3.1 & το (ΥΠΟ)ΤΜΗΜΑ 3.2].
11. Το αριθ. πρωτ. 25470/19-10-2022 έγγραφο (αίτημα) του οικονομικού φορέα με την επωνυμία: «ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ», αναφορικά με την αναγκαιότητα μετάθεσης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, μέχρι και τις 15/11/2022, εξαιτίας λόγων ανωτέρας βίας (έλλειψη πρώτων υλών στην αγορά, καθυστερήσεις στους χρόνους παράδοσής τους).
12. Το γεγονός ότι οι αιτιάσεις του οικονομικού φορέα (έλλειψη πρώτων υλών στην αγορά, καθυστερήσεις στους χρόνους παράδοσής τους) δεν οφείλονται σε δική του υπαιτιότητα, αλλά αποτελούν απρόβλεπτες περιστάσεις ανωτέρας βίας οι οποίες σχετίζονται εξ ολοκλήρου με τις δυσμενείς επιπτώσεις που έχει επιφέρει στα συναλλακτικά δεδομένα και στις συνήθεις πρακτικές της αγοράς οι συνεχιζόμενες συνέπειες από τον Covid-19 αλλά και η εξελισσόμενη ενεργειακή (και οικονομική) κρίση.
13. Το γεγονός ότι η μετάθεση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της εν λόγω σύμβασης δεν λογίζεται ως ουσιώδης κατά την έννοια της παρ. 4. του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
14. Το γεγονός ότι το αίτημα του ανωτέρου οικονομικού φορέα, κατατέθηκε εμπρόθεσμα (στις 19/10/2022), ήτοι σε ημερομηνία προγενέστερη από την ημερομηνία λήξης του χρόνου ισχύος της υφιστάμενης σύμβασης (26/10/2022).
15. Το από 19/10/2022 πρακτικό της οικείας Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής (περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016), με το οποίο γίνεται αποδεκτό το αίτημα του ως άνωθεν αναφερόμενου οικονομικού φορέα περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, μέχρι και τις 15/11/2022.

**ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ,
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΝΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΕΙ
ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ
ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ,
ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΝΑ:**

- 1. επικυρώνει ή μη** το από 19/10/2022 πρακτικό της οικείας Επιτροπής (Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής), αναφορικά με το αίτημα του οικονομικού φορέα με την επωνυμία: «ΓΑΒΡΙΗΛ Β.

ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ», με διακριτικό τίτλο: «CAMELINO», το οποίο κατατέθηκε εμπρόθεσμα και αφορά στη μετάθεση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης εξαιτίας λόγων ανωτέρας βίας (έλλειψη πρώτων υλών στην αγορά, επιμήκυνση χρόνων παράδοσής τους).

2. Εγκρίνει ή μη τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της αριθ. πρωτ. 18344/25-07-2022 σύμβασης, έως και τις 15/11/2022, εξαιτίας λόγων ανωτέρας βίας (έλλειψη πρώτων υλών στην αγορά, καθυστερήσεις στους χρόνους παράδοσής τους).

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΛΙΚΟΥ**

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΕΣ

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

**Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ**

ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ



**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ

Εσωτερική Διανομή:

Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου

Γενική Γραμματέα

Αντιδήμαρχο Οικονομικών

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.

Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ &
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

«Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών των Βρεφονηπιακών & Παιδικών Σταθμών του Κέντρου Βρεφονηπιακής Φροντίδας Οικογένειας («ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.») του Δήμου Νέας Ιωνίας»

Αρ. Διακήρυξης: 30813/23-12-2021

Αρ. Συστήματος: 149254

Αριθ. πρωτ. Συμφωνητικού: 18344/25-07-2022

3^ο Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σήμερα την 19^η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στη Νέα Ιωνία και στο Κεντρικό Δημαρχιακό Κατάστημα, επί της οδού Αγίου Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου, Τ.Κ. 142 34, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής για την προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών των Βρεφονηπιακών & Παιδικών Σταθμών του Κέντρου Βρεφονηπιακής Φροντίδας Οικογένειας («ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.») του Δήμου Νέας Ιωνίας, κατά τα οριζόμενα της παρ. 1 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147/τ.Α'/08-08-2016), η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 488/21-12-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Ιωνίας (ΑΔΑ: 6898ΩΚΥ-8ΕΡ).

Στη συνεδρίαση της εν λόγω Επιτροπής, όπου και σημειώθηκε απαρτία ήταν παρόντες οι κάτωθι δημοτικοί υπάλληλοι:

- α. Μαυρίδου Ουρανία (Πρόεδρος Επιτροπής)
- β. Κόνιαρη Μαγδαληνή (Τακτικό μέλος)
- γ. Βαϊσίδου Κυριακή (Τακτικό μέλος)

Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση του αιτήματος μετάθεσης του χρόνου παράδοσης εκτέλεσης της σύμβασης του οικονομικού φορέα με την επωνυμία: «ΓΑΒΡΙΗΛ Β ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ ΑΒΕΕ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ», με διακριτικό τίτλο: «CAMELINO» και στοιχεία επικοινωνίας: Αραβησός Γιαννιτών, Τ.Κ. 581 00, τηλ.: 23820.99273, 23820.99673 & E - mail: info@camelino.gr,

ΜΕ ΒΑΣΕΙ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ, ΚΑΙ ΑΦΟΥ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΗ ΤΗΣ:

- τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδίως την παρ. 1 του άρθρου 221 καθώς και τα άρθρα 132 & 206, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
- την αριθ. πρωτ. 30813/23-12-2021 Διακήρυξη για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών των Βρεφονηπιακών & Παιδικών Σταθμών του Κέντρου Βρεφονηπιακής Φροντίδας Οικογένειας («ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.») του Δήμου Νέας Ιωνίας», η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) λαμβάνοντας Α.Δ.Α.Μ.: 20PROC009836610 και στην πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. λαμβάνοντας αύξοντα αριθμό Συστήματος: 149254,
- την αριθ. πρωτ. 5186/25-02-2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νέας Ιωνίας, αναφορικά με την προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών των Βρεφονηπιακών & Παιδικών Σταθμών του Κέντρου Βρεφονηπιακής Φροντίδας Οικογένειας («ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.»)

του Δήμου Νέας Ιωνίας, εκτιμώμενης αξίας 66.579,77 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (15.979,15 ευρώ), ήτοι συνολικής δαπάνης 82.558,92 ευρώ,

τη μοναδική υποβληθείσα προσφορά,

τη με αριθ. πρωτ. 18344/25-07-2022 & ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΒ011001941 συναφθείσα σύμβαση για την προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών των Βρεφονηπιακών & Παιδικών Σταθμών του Κέντρου Βρεφονηπιακής Φροντίδας Οικογένειας («ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.») του Δήμου Νέας Ιωνίας, έναντι ποσού ύψους σαράντα μιας χιλιάδων εκατόν δέκα ευρώ & ενενήντα έξι λεπτών [41.110,96] συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,

το με αριθ. πρωτ. 3799/18-10-2022 έγγραφο - αίτημα του οικονομικού φορέα με την επωνυμία: «ΓΑΒΡΙΗΛ Β ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ ΑΒΕΕ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ», με διακριτικό τίτλο: «CAMELINO» και στοιχεία επικοινωνίας: Αραβησσός Γιαννιτσών, Τ.Κ. 581 00, τηλ.: 23820.99273, 23820.99673 & E - mail: info@camelino.gr, με το οποίο αιτείται τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης των προϊόντων που αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. 18344/25-07-2022 σύμβαση, έως την 15η Νοεμβρίου 2022,

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

την αποδοχή του αιτήματος του παραπάνω οικονομικού φορέα (αναδόχου) για μετάθεση του χρόνου παράδοσης των προϊόντων που αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. 18344/25-07-2022 σύμβαση έως και την 15η Νοεμβρίου 2022,

Κ Α Θ Ο Σ Ο Ν :

επικαλείται ότι συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας οι οποίοι καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών.

Για διαπίστωση των ως άνω, συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό σε τρία (3) γνήσια, όμοια, πρωτότυπα, τα οποία αφού αναγνώσθηκαν και βεβαιώθηκαν, υπογράφονται.

Τέλος, η Επιτροπή, διαβιβάζει, το παρόν Πρακτικό στο Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού του Δήμου, προκειμένου να μεριμνήσει για τη συνέχιση της διαδικασίας.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ



(υπογραφή)

ΚΟΝΙΑΡΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ



(υπογραφή)

ΒΑΙΣΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ



(υπογραφή)

74
CAMELino

ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Οργάνωση & Εξοπλισμός Παιδικών Σταθμών & Νηπιαγωγείων
Αραβησσός, Γιαννιτσών, ΤΘ 85, ΤΚ 581 00
Τηλ. 23820 99273 & 23820 99673, Fax: 23820 99595
www.camellino.gr

19.10.22



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΚΩΝ ΑΡΘΗΡΩΝ
ΚΑΘ' ΕΡΕΥΝΑΝΤΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΚΑΠΙΣΟΔ.

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3799/18-10-22

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 18344 ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για τον λόγο ότι συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που σχετίζονται με τον covid, οι οποίοι καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών (με την έλλειψη πρώτων υλών που παρατηρείται στην αγορά, τους μεγάλους χρόνους παράδοσής τους καθώς και τη νόσηση του προσωπικού) παρακαλούμε όπως μεταθέσετε τον χρόνο παράδοσης των προϊόντων που αναφέρονται στη μεταξύ μας σύμβαση με αριθμό πρωτοκόλλου 18344 με ημερομηνία 25-07-2022 και αφορά την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (<<ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο>>) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ.» έως 15 Νοεμβρίου 2022,

Αραβησσός, 18-10-2022
Για την Γ.Β. ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ ΑΒΕΕ

Δέσποινα Τεκτερίδου

"CAMELino"
ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ - ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΑΡΑΒΗΣΣΟΣ ΤΗΛ: 23820 99273 - FAX: 23820 99595
ΔΟΜ 924 105 223 ΔΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Μ.Α.Ε. 34482/8779/92002
Θ.Β. Τ.Κ. 58100 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ