



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Π Ρ Α Ξ Η με αριθ. 178

του Δημοτικού Συμβουλίου της με αριθμό **19^η Συνεδρίαση** από **20/6/2023** συνεδρίασης αυτού, αυτού, με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του **άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 13/Α΄/9-7-2022)**, που έγινε με την αριθ. 16^η/17227/15-6-2023 πρόσκληση, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουλούρη Κωνσταντίνου.

ΓΙΑ

« **Παράταση της Σύμβασης του έργου: "Προσαρμογή των 1ου, 2ου, 3ου, 4ου και 7ου Βρεφονηπιακών Σταθμών Νέας Ιωνίας στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με το ΠΔ 99/2017"** Ανάδοχος: **ΑΚΛΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**»

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΕΛΗ

1	ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ	14	ΝΑΙΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (προσήλθε τη διάρκεια των ερωτήσεων αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 4 ^{ου} θεματος)
2	ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ	15	ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (αποχώρησε τη διάρκεια των ερωτήσεων)
3	ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ	16	ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗ ΟΛΓΑ (αποχώρησε κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων)
4	ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	17	ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5	ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ	18	ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
6	ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	19	ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
7	ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 4 ^{ου} θεματος)	20	ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ (προσήλθε τη διάρκεια των ερωτήσεων)
8	ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ (αποχώρησε κατά τη διάρκεια των	21	ΜΠΟΤΖΙΟΛΗ ΕΛΕΝΗ (προσήλθε τη διάρκεια των ερωτήσεων κ

	ερωτησεων)		αποχώρησε στο 6 ^ο θέμα)
9	ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 4 ^{ου} θεματος)		
10	ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 4 ^{ου} θεματος)	22	ΚΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (αποχώρησε κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων)
11	ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 4 ^{ου} θεματος)	23	ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
12	ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 4 ^{ου} θεματος)	24	ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1 ^{ου} θεματος)
13	ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ- ΕΛΙΣΑΒΕΤ (αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 4 ^{ου} θεματος)		

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

Δεν προσήλθαν στην συνεδρίαση, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα, όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επίδοσης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:

1	ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ	13	ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2	ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	14	ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
3	ΚΛΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	15	ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
4	ΜΑΝΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ		
5	ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ		
6	ΣΤΕΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
7	ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ		
8	ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ		
9	ΑΚΙΑΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ		
10	ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ		
11	ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ		
12	ΝΑΝΟΥΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ		

Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία (επί συνόλου 41 μελών – παρόντες 23),

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουλούρης Κωνσταντίνος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε και ήταν παρούσα η Δήμαρχος κ. Θωμαΐδου Δέσποινα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων αποχώρησε η Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος εισάγει το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με αρ. πρωτ. 16713/12-6-2023. Εισηγήση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Στη συνέχεια διεξάγονται συζητήσεις και εκφράζονται απόψεις, όπως αυτές καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

- Αφού άκουσε τον Πρόεδρο, τον εισηγητή του εν λόγω θέματος και τους λοιπούς

ομιλητές.

- Αφού έλαβε υπ' όψιν την 16713/12-6-2023 Εισήγηση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

(επί παρόντων 13 Δημοτικών Συμβούλων και υπάρχουσας πραγματικής απαρτίας μετά και την αποχώρηση των κ.κ Κανλής Χρήστος, Αθυμαρίτου Φιλίππα, Κατημερτζή Όλγα, Κουτσός Παναγιώτης, Τσομπάνογλου Φώτιος, Παπαηλιοπούλου Χριστίνα, Καναβός Μιλτιάδης, Λαζαρίδης Ιωάννης, Παπαμαργαρίτης Ευθύμιος, Σκευοφύλαξ Σωτήριος, Αγγελακοπούλου Ελένη – Αναστασία, Ναισιδου Σοφία, Κουλουριώτη Μαρία – Ελισάβετ)

ΜΕ 7 ΥΠΕΡ

(οι κ.κ., Σακκαλόγλου Αγγελική, Κουλούρης Κωνσταντίνος Χατζησαββίδης Αριστείδης, Χατζή Ελένη, Καρβουνιάρης Αντώνιος, Γρίβα Ελένη, Σπηλιωτόπουλος Βασίλειος)

5 ΚΑΤΑ

(οι κ.κ Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνος, Τσουκαλάς Παναγιώτης, Χαμαλίδης Θεόδωρος, Ματθαίου Αλέξανδρος, Μποτζίολη Ελένη)

1 ΛΕΥΚΟ

(ο κ. Χριστοδούλου Βασίλης)

Εγκρίνει :

Την παράταση της σύμβασης του έργου "Προσαρμογή των 1ου, 2ου, 3ου, 4ου και 7ου Βρεφονηπιακών Σταθμών Νέας Ιωνίας στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με το ΠΔ 99/2017" κατά πέντε (5) μήνες, έως 10.11.2023.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ			
	1	ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ	11	ΜΠΟΤΖΙΟΛΗ ΕΛΕΝΗ
2	ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ	12	ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ	
3	ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ			
4	ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ			
5	ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ			
6	ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ			
7	ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ			
8	ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ			
9	ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ			
10	ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ			

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ.**

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

