



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ  
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**Π Ρ Α Ξ Η με αριθ. 197**

του Δημοτικού Συμβουλίου της με αριθμό **22<sup>η</sup> Συνεδρίαση** από **24/7/2023** συνεδρίασης αυτού, αυτού, με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του **άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 13/Α΄/9-7-2022)**, που έγινε με την αριθ. 19<sup>η</sup>/20914/20-7-2023 πρόσκληση, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουλούρη Κωνσταντίνου.

**ΓΙΑ**

**« ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3**

**Ανάδοχος: ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.»**

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ**

**ΜΕΛΗ**

<b>1</b>	ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ	<b>14</b>	ΝΑΙΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1 <sup>ου</sup> θεματος εκτός)
<b>2</b>	ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ	<b>15</b>	ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3 <sup>ου</sup> θεματος)
<b>3</b>	ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ	<b>16</b>	ΑΚΙΑΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ (αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3 <sup>ου</sup> θεματος)
<b>4</b>	ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	<b>17</b>	ΧΑΤΖΗΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (προσήλθε τη διάρκεια των ερωτ. αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3 <sup>ου</sup> θεματος)
<b>5</b>	ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ	<b>18</b>	ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3 <sup>ου</sup> θεματος)
<b>6</b>	ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	<b>19</b>	ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
<b>7</b>	ΜΑΝΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1 <sup>ου</sup> θεματος εκτός)	<b>20</b>	ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

8	ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1 <sup>ου</sup> θεματος εκτός)	21	ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ (αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3 <sup>ου</sup> θεματος)
9	ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ( αποχώρησε κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων)		ΚΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3 <sup>ου</sup> θεματος)
10	ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1 <sup>ου</sup> θεματος εκτός)	22	ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1 <sup>ου</sup> θεματος εκτός )
11	ΚΛΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1 <sup>ου</sup> θεματος εκτός)		
12	ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1 <sup>ου</sup> θεματος εκτός)		
13	ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ- ΕΛΙΣΑΒΕΤ (αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1 <sup>ου</sup> θεματος εκτός)		

### Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

Δεν προσήλθαν στην συνεδρίαση, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα, όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επίδοσης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:

1	ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ	13	ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2	ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	14	ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
3	ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	15	ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
4	ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ	16	ΜΠΟΤΖΙΟΛΗ ΕΛΕΝΗ
5	ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ	17	ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
6	ΣΤΕΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
7	ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ		
8	ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ		
9	ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ		
10	ΝΑΝΟΥΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ		
11	ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗ ΟΛΓΑ		
12	ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ		

Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία (επί συνόλου 41 μελών – παρόντες 23),

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γρίβα Ελένη κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε και ήταν παρούσα η Δήμαρχος κ. Θωμαΐδου Δέσποινα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Η Πρόεδρος εισάγει το 9<sup>ο</sup> θέμα ης ημερήσιας διάταξης με αρ. πρωτ 18650/28-6-2023 της διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών .

#### Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με

- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως ισχύουν κατά την κατάρτιση της διακηρύξεως του ανωτέρω έργου.
- τον Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- την με Α.Π. 8225/2753/Α3/03.12.2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με κωδικό MIS 5021517 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

- την υπ' αριθμόν 9/2022 μελέτη του ως άνω έργου με προϋπολογισμό ύψους 1.387.731,30 €, χωρίς Φ.Π.Α.
- την υπ' αρ. 245/24.12.2021 Πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση του Προϋπολογισμού του Δήμου με ΑΔΑ: 6295ΩΚΥ-ΡΧΧ και την υπ' αρ. απόφαση 234/09.12.2021 έγκρισης του τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2022 με ΑΔΑ: ΨΝ87ΩΚΥ-ΔΣ1 (α/α καταχώρησης 25).
- την υπ' αρ. ΑΑΥ 565/21.04.2022 Απόφασης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης με αριθμό ΑΔΑ: ΨΩΞ0ΩΚΥ-ΥΓΥ η οποία αφορά α) δέσμευση και διάθεση πίστωσης ποσού 720.786,80€ για το 2022 και 1.000.000€ για το 2023 υπό Κ.Α.Ε. 30.7311.0031.
- τη διακήρυξη του διαγωνισμού του έργου, η οποία καταρτίστηκε δια της υπ' αριθμόν 253/27.06.2022 πράξεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με αριθμό ΑΔΑ: 6961ΨΚΥ-ΓΒ0.
- την υπ' αρ. 485/21.12.2021 (ΑΔΑ: 663ΧΩΚΥ-Χ66) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού έργων του έτους 2022
- την υπ' αρ. ΕΣΗΔΗΣ 259325 προσφορά της ένωσης της εργοληπτικής εταιρίας «ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.» κατά τον υπ' αρ. ΕΣΗΔΗΣ 190399 διαγωνισμό για την ανάληψη του έργου, δια της οποίας προσφέρεται μέση έκπτωση 29,93 % επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης.
- την υπ' αριθμό 313/12.08.2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με την οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός και ανακηρύχθηκε ανάδοχος του έργου η εργοληπτική εταιρία «ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.»
- την κατάθεση των δικαιολογητικών του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016.
- την υπ' αρ. 324/06.09.2022 Πράξης της Οικονομικής Επιτροπής για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
- το με αρ. πρωτ. 26365/27.10.2022 (ΙΡΙΔΑ 113462/25.10.2022) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που αφορούσε στον έλεγχο νομιμότητας της υπ' αρ. 324/06.09.2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν.4412/2016.
- την υπ' αρ. πρωτ. 6115/03.11.2022 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ», με την οποία διατυπώνεται η Θετική Γνώμη της για το υποβληθέν από τον Δικαιούχο – Αναθέτουσα Αρχή, σχέδιο σύμβασης και της διαδικασίας ανάθεσης του υποέργου «Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου 3» με Α/Α 2 της πράξης «Επανάχρηση βρεφονηπιακού σταθμού στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου 3».
- την με αριθμό 28866/23.11.2022 εργολαβική Σύμβαση του έργου, ύψους 974.321,85€ (άνευ Φ.Π.Α.)
- το γεγονός ότι Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ν. Ιωνίας.
- Την θετική γνωμοδότηση της διαχειριστικής αρχής με την υπ' αρ. 3564/22.06.2023 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για το Υποέργο «Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου 3» με Α/Α 2 της ομότιτλης Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5021517.

## B. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Πρόκειται για την υλοποίηση των μελετών που εκπονήθηκαν από την ένωση των μελετητικών γραφείων «Χ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΕ - ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» (αρχιτεκτονική, στατική, γεωτεχνική, ηλεκτρομηχανολογική και τοπογραφική) για την αποκατάσταση του υφιστάμενου κτηρίου επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 3 και τη επανάχρησή του σε βρεφονηπιακό σταθμό σύγχρονων προδιαγραφών για την κάλυψη των επιτακτικών αναγκών στέγασης παιδιών βρεφικής και νηπιακής ηλικίας του Δήμου. Θα δημιουργηθούν δύο (2) νηπιακά τμήματα στο ισόγειο και (2) βρεφικά τμήματα στον όροφο του κτιρίου.

## Γ. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ΟΥ Α.Π.Ε.

Το υπό κατασκευή έργο όπως και όλα τα έργα αποκατάστασης παλαιών κτιρίων αποτελούν έργα δυσχερούς προμέτρησης, λόγω της πολυπλοκότητας του στατικού τους φορέα καθώς και της πληθώρας των παραδοχών και εκτιμήσεων που πραγματοποιούνται στη φάση εκπόνησης της μελέτης. Επειδή το έργο αφορά σε αποκατάσταση υφιστάμενου κτιριακού συγκροτήματος αποκτήθηκε πλήρης εικόνα του στατικού του φορέα μετά την εγκατάσταση του αναδόχου και το πέρας των καθαιρέσεων των οπτοπλινθοδομών, των επιχρισμάτων και λοιπών αποξηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν σε ευρεία κλίμακα και αποκάλυψαν το σύνολο του στατικού φορέα του κτιρίου καθώς και την παθολογία του .

Ο 1ος Α.Π.Ε. της εργολαβίας συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων, οι οποίες προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τις εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις εκτελεσμένων εργασιών και ακριβέστερες προμετρήσεις υπολειπομένων εργασιών,

που από τα παραπάνω αναφερόμενα είναι σαφές ότι δεν ήταν εφικτό να προβλεφθούν από την μελέτη του έργου λόγω της φύσης αυτού, ως έργο αποκατάστασης και ενίσχυσης υπάρχοντος παλαιού κτιρίου.

#### Γ. 1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Μετά την αποκάλυψη των στοιχείων του φέροντος οργανισμού, λόγω εκτεταμένων κακοτεχνιών κατά τη φάση κατασκευής του κτιρίου και ελλιπούς συντήρησης του, προέκυψε η ανάγκη μεγαλύτερης έκτασης εργασιών όπως ενδεικτικά αναφέρεται στα ακόλουθα άρθρα του συμβατικού τιμολογίου.

1) (Α.Τ-Α.23) Καθαιρέσεων επιχρισμάτων

2) (Α.Τ-Α.18) Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης.

3) (Α.Τ-Α.6) Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες εντός υπαρχόντων κτιρίων, χωρίς χρήση μηχανικών μέσων

και κατά συνέπεια αύξηση ποσοτήτων όπως ενδεικτικά αναφέρεται στα ακόλουθα άρθρα του συμβατικού τιμολογίου

4) (Α.Τ-Α.12) Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων.

5) (Α.Τ-Α.2) Φορτοεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας.

Αναφορικά με την εργασία (Α.Τ-Α.19) Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής, που προβλέπεται κατά είδος στα συμβατικά τεύχη (Τιμολόγιο Σύμβασης και Προϋπολογισμός Σύμβασης.), σε ποσότητα, όμως, που δεν είναι επαρκής για την εκτέλεση του έργου.

Σύμφωνα με την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ εσωτερικά του κτιρίου, για την μείωση των δυναμικών επιδράσεων στο φορέα, με τη μέθοδο αδιατάρακτης κοπής καθαιρείται η πλάκα δαπέδου ισογείου.

Επίσης, με μεγάλη προσοχή, θα καθαιρεθεί η κλίμακα ανόδου από το ισόγειο προς Α' όροφο. Στον Α' όροφο, θα καθαιρεθούν-τμήμα πλάκας για την κατασκευή του ασανσέρ, πλάκα διαδρόμου στο πίσω μέρος του κτιρίου, τμήματα πλάκας για την κατασκευή τοιχίου Τ1 και Κ1. Στο Δώμα θα καθαιρεθούν-τμήμα πλάκας για την κατασκευή του ασανσέρ και γύρω περιοχή, τμήματα πλάκας για την κατασκευή τοιχίου Τ1 και Κ1.

Υλοποιώντας τις ανωτέρω προβλέψεις της στατικής μελέτης η ποσότητα της εν λόγω εργασίας παρουσιάζει πολύ μεγάλη αύξηση.

Οι επιπλέον δαπάνες των αυξήσεων ποσοτήτων εργασιών καλύπτονται με ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών, ενώ οι επί έλαττον δαπάνες αναλώνονται εντός της ίδιας ομάδας.

#### Γ.2 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΕΚΚ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω η αύξηση ποσοτήτων των εργασιών καθαιρέσεων σκυροδεμάτων και εκσκαφών οδήγησε σε αύξηση των προϊόντων τα οποία πρέπει να διαχειριστούν ως ΑΕΚΚ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η επιπλέον δαπάνη διαχείρισης των ΑΕΚΚ καλύπτεται με ανάλωση του κονδυλίου των απολογιστικών δαπανών.

Σημειώνεται δε ότι σε καμία περίπτωση δεν τροποποιείται το <βασικό σχέδιο> του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή, ούτε και τα βασικά στοιχεία της, όπως αυτά προβλέπονται από την αρχική σύμβαση, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα κα η λειτουργικότητα του έργου και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου ( άρθρο 156 παρ. 3 Ν.4412/16).

#### Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (1ος Α.Π.Ε.), συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών της σύμβασης που κατέστησαν αναγκαίες για την πλήρη, έντεχνη και ασφαλή συνέχιση του έργου και αφορούν δαπάνη 113.810,97€ η οποία καλύπτεται από τα απρόβλεπτα του έργου.

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (€)	1ος Α.Π.Ε. (€)
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	651.367,75	742.143,50

ΓΕ & ΟΕ	117.246,20	133.585,83
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	115.292,09	0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ	6.331,18	14.507,89
ΣΥΝΟΛΑ :	890.237,22€	890.237,22
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	84.084,00	84.084,00
Φ.Π.Α.	974.321,23	974.321,23
	233.837,08	233.837,08
ΣΥΝΟΛΟ :	1.208.158,31€	1.208.158,31€

Η συνολική δαπάνη του 1ου Α.Π.Ε. ισοσκελίζεται με την αρχική σύμβαση και ανέρχεται στο ποσό των 1.208.158,31€ με Φ.Π.Α. & Αναθεώρηση και αναλύεται ως ανωτέρω.

#### ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

1. Την έγκριση του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3 όπως συντάχθηκε και ελέγχθηκε από το Τμήμα Μελετών και Κατασκευών Έργων, θεωρήθηκε από τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών και υπεγράφη από τον Ανάδοχο.
2. Την έγκριση του 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΠΕ) του έργου: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3, όπως συντάχθηκε και ελέγχθηκε από το Τμήμα Μελετών και Κατασκευών Έργων, θεωρήθηκε από τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών και υπεγράφη από τον Ανάδοχο ανεπιφύλακτα, συνολικής δαπάνης 1.208.158,31€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), ο οποίος δεν παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την σύμβαση του έργου.

Στη συνέχεια διεξάγονται συζητήσεις και εκφράζονται απόψεις, όπως αυτές καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

#### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

- Αφού άκουσε την Πρόεδρο, τον εισηγητή του εν λόγω θέματος και τους λοιπούς ομιλητές.
- Αφού έλαβε υπ' όψιν την 18650/28-6-2023 της διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών .

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

(επί παρόντων 7 Δημοτικών Συμβούλων και υπάρχουσας πραγματικής απαρτίας μετά και την αποχώρηση των κ.κ Μανούρη Παναγιώτη, Καναβός Μιλτιάδης, Τσομπάνογλου Φώτιος, Κλάρα Αναστασία, Σκευοφύλαξ Σωτήριος, Αγγελακοπούλου Ελένη – Αναστασία, Ναισίδου Σοφία, Κουλουριώτη Μαρία – Ελισάβετ, Χατζή Ελένη, Παπαηλιοπούλου Χριστίνα, Αθυμαρίτου Φιλίππα, Κουτσός Παναγιώτης, Κανλής χρήστος, Αμανατίδης Σπυρίδων, Χατζηγιάννου Χρήστος, Ακιανίδου Όλγα, Ματθαίου Αλέξανδρος)

#### ΜΕ 5 ΥΠΕΡ

(οι κ.κ., Σακκαλόγλου Αγγελική, Χατζησαββίδης Αριστείδης, Καρβουνιάρης Αντώνιος, Γρίβα Ελένη, Σπηλιωτόπουλος Βασίλειος,)

#### 2 ΚΑΤΑ

(οι κ.κ., Τσουκαλάς Παναγιώτης, Χαμαλίδης Θεόδωρος)

**Εγκρίνει:**

1. Τον 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3 όπως συντάχθηκε και ελέγχθηκε από το Τμήμα Μελετών και Κατασκευών Έργων, θεωρήθηκε από τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών και υπεγράφη από τον Ανάδοχο.

2. Τον 1ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΠΕ) του έργου: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3, όπως συντάχθηκε και ελέγχθηκε από το Τμήμα Μελετών και Κατασκευών Έργων, θεωρήθηκε από τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών και υπεγράφη από τον Ανάδοχο ανεπιφύλακτα, συνολικής δαπάνης 1.208.158,31€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), ο οποίος δεν παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την σύμβαση του έργου.

<b>Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ</b>	<b>ΤΑ ΜΕΛΗ</b>		
	<b>1</b>	<b>ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ</b>	
	<b>2</b>	<b>ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ</b>	
	<b>3</b>	<b>ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ</b>	
	<b>4</b>	<b>ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ</b>	
	<b>5</b>	<b>ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ</b>	
	<b>6</b>	<b>ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ</b>	

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ  
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ  
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ.**

**ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ**

