



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αρ. Πράξης: 14**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Στη Νέα Ιωνία, σήμερα **ΤΡΙΤΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 & ώρα 13:00** πραγματοποιήθηκε Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Οι δημοτικοί Σύμβουλοι-μέλη της Δημοτικής Επιτροπής προσκλήθηκαν, ύστερα από την υπ' αριθμ. **2ηΠρ./2ηΣυν./2524/26-1-2024** εμπρόθεσμη και νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου.

Η Δημοτική Επιτροπή συνεδρίασε με νόμιμη απαρτία αποτελούμενη από τους κ.κ. 1)Καναβό Μιλτιάδη, Πρόεδρο, ορισθέντα με την υπ' αριθμ. 123/385/15-1-2024 απόφαση Δημάρχου, 2) Σακκαλόγλου Αγγελική -Αντιπρόεδρος, 3)Γεωργιάδου Ελισσάβη, τακτικό μέλος, 4) Καρακώστα Γεώργιο, τακτικό μέλος, 5) Κουλουριώτη-Μαρία-Ελισσάβη, τακτικό μέλος, 6) Σκευοφύλαξ Σωτήριο, τακτικό μέλος, 7) Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο, τακτικό μέλος, 8) Στέφα Γεώργιο, αναπληρωματικό μέλος.

Δε συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Κοντοστέργιος-Στέργιος-Ελευθέριος και Χριστοδούλου Βασίλης τακτικά μέλη, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα, με την υπ' αριθμ. **2ηΠρ./2ηΣυν./2524/26-1-2024** νόμιμη και εμπρόθεσμη πρόσκληση του Προέδρου.

Κατά την έναρξη συζήτησης του 2ου θέματος αποχώρησε το αναπληρωματικό μέλος κ. Στέφας Γεώργιος.

Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της Συνεδρίασης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

Ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα για τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα και ομόφωνα αποφασίσθηκε από το σώμα να συζητηθούν.

Ο Πρόεδρος εισάγει το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά: Έγκριση παρατάσεως της προθεσμίας του έργου «Συντήρηση πεζοδρομίων έτους 2019».

Ακολούθως, ο Πρόεδρος διαβάζει την υπ' αριθμ. 2059/23-1-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Βάσει της παρ. 10 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, η παράταση προθεσμίας έργου εγκρίνεται από την οικεία Προϊσταμένη Αρχή, κατόπιν γνωμοδότησης της Διευθυνούσας Υπηρεσίας.

Για το έργο «Συντήρηση πεζοδρομίων έτους 2019» υπογράφηκε το υπ' αρ. 13195/02.06.2022 συμφωνητικό του έργου και εν συνεχεία

α) επιμηκύνθηκε το χρονοδιάγραμμα του έργου κατά έξι (6) μήνες βάσει της υπ' αρ. 21/20.02.2023 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, (λήξη 01.08.2023) και

β) εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας του έργου έως 01.11.2023 βάσει της 200/24.07.2023 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

γ) εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας του έργου έως 31.12.2023 βάσει της 278/31.10.2023 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Με την υπ' αρ. 35567/21.12.2024 αίτηση, η επιχείρηση ΑΚΤΕΚΑΤ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΥΠΙΔΗ» αιτείται εξάμηνη παράταση (6 μήνες), επικαλούμενη ότι:

1) δεν έχει εγκριθεί ακόμη η τροποποίηση της υπ. αρ. 13195/2-6-2022 σύμβασης του έργου από την εργοληπτική επιχείρηση «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΥΡ. ΚΑΡΙΝΟΣ» στην εργοληπτική επιχείρηση «Α.Κ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΑΚΤΕΚΑΤ», με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 172788501000 και έδρα το Χαλάνδρι Αττικής, οδός Κώστα

Βάρναλη αριθμός 2-4, Τ.Κ. 15233, τηλ.:2106833995, email:aktekat.ike@gmail.com, με Α.Φ.Μ.:802240263, ΔΟΥ Χολαργού
2) την αναγκαιότητα να συνταχθεί Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) στον οποίο να συμπεριληφθούν αυξήσεις ποσοτήτων εργασιών που σήμερα έχουν μηδενίσει (δεν έχουμε ποσότητες για συνέχιση εργασιών)

Με δεδομένο ότι έχει εγκριθεί με την υπ' αρ. 343/27.12.2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η υποκατάσταση του αναδόχου του έργου «Συντήρηση πεζοδρομίων έτους 2019» υπό της επιχειρήσεως «Α.Κ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», υπό τις προβλεπόμενες από τον Ν. 4412/2016 υποχρεώσεις αυτής ως αναδόχου του έργου και τους όρους του υπ' αρ. 13195/02-06-2022 και ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΝ010674309 συμφωνητικού εκτελέσεως αυτού, κρίνουμε εύλογη παράταση τεσσάρων (4) μηνών και εισηγούμεθα την έγκρισή της, ήτοι έως 30.04.2024.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της

- Την με αρ. πρωτ. 2059/2024 εισήγηση,
- τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του Ν.5056/2023,
- την υπ' αρ. 35567/21.12.2023 αίτηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Επί παρόντων ΕΠΤΑ (7) μελών - και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας)

Εγκρίνει την παράταση του έργου: «Συντήρηση πεζοδρομίων έτους 2019», τεσσάρων (4) μηνών, ήτοι έως 30.04.2024 σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 2059/23-1-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**