



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Π Ρ Α Ξ Η με αριθ. 253

του Δημοτικού Συμβουλίου της με αριθμό **25^η Συνεδρίαση από 15-7-2024** αυτού, που έγινε με την **αριθ.25^η/22609/11-7-2024** πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Αναμουρλόγλου.

ΘΕΜΑ

Παράταση προθεσμίας σύμβασης εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΝΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Μ Ε Λ Η

Λαζαρίδης Ιωάννης, Κοντοστέργιος Στέργιος- Ελευθέριος, Τσομπάνογλου Φώτιος, Παπαμαργαρίτης Ευθύμιος, Κλάρα Αναστασία, Δακουτρός Νικόλαος, Σκευοφύλαξ Σωτήριος, Καρακώστας Γεώργιος, Τσομπανίδου Γεωργία, Βλαχαντώνη Φρειδερίκη, Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Ναϊσίδου Σοφία, Στέφας Γεώργιος, Καρβουνιάρης Δημήτριος, Τσιακαλάκης Γεώργιος, Κουλουριώτη Μαρία – Ελισσάβετ, Τερζάκης Αλέξανδρος, Θωμαΐδου Δέσποινα, Σακκαλόγλου Αγγελική, Καρβουνιάρης Αντώνιος, Σπηλιωτόπουλος Βασίλειος, Χριστοδούλου Βασίλης, Εξαδάκτυλος Κωνσταντίνος, Πούτσης Ρεζάρτ, Αλέπης Πέτρος, Χαμαλίδης Θεόδωρος, Κανλής Χρήστος, Αθυμαρίτου Φιλίππα, Καναβός Μιλτιάδης, Αποστολόπουλος Αθανάσιος.

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχαν: οι κ.κ. Αργυρόπουλος Νικόλαος, Χατζηκωνσταντίνου Σάββας, Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνος.

Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κατά την έναρξη της συνεδρίασης (επί συνόλου 35 μελών παρόντες 25).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστος Αναμουρλόγλου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Μανούρης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Ο Πρόεδρος εισάγει το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με αρ. πρωτ: 19897/20-6-2024 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η εταιρεία ΕΥΡΩΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕ έχει υπογράψει σύμβαση με το Δήμο υπαριθμ.2366/25-1-24 για την επικαιροποίηση-τροποποίηση μελετών συστημάτων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Νέας Ιωνίας με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II. Σύμφωνα με το υπ' αριθμ 2366/25-1-24 συμφωνητικό που υπέγραψε η εταιρεία με το Δήμο μας, η εξάμηνη (6) προθεσμία παράδοσης των μελετών λήγει στις 25 Ιουλίου 2024. Με το υπ' αριθμ. 18679/ 15-6-24 έγγραφο της, η εταιρεία αιτείται την μετάθεση του χρόνου παράδοσης κατά πέντε (5) μήνες δηλαδή μέχρι τις 25/12/2024. Η εταιρεία αναφέρει σαν λόγο του αιτήματος ότι για τις 23 από τις 82 συνολικά σχολικές μονάδες που περιλαμβάνονται στις μελέτες δεν βρέθηκαν στελέχη των οικοδομικών αδειών ή αρχιτεκτονικές κατόψεις των κτιρίων μετά από έρευνα στην Πολεοδομία και στα αρχεία του πρώην Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ). Σαν αποτέλεσμα της παραπάνω έλλειψης θα πρέπει να γίνει αρχιτεκτονική αποτύπωση για δημιουργία κατόψεων, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν στις αντίστοιχες μελέτες που θα κατατεθούν στην Πυροσβεστική. Αυτό απαιτεί επιπλέον χρόνο και για αυτό ζητείται η παράταση. Κατά την άποψη μας το αίτημα του αναδόχου είναι δικαιολογημένο. Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε να δοθεί πεντάμηνη (5) μετάθεση στην προθεσμία παράδοσης των μελετών στην εταιρεία ΕΥΡΩΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕ για την επικαιροποίηση-τροποποίηση μελετών συστημάτων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Νέας Ιωνίας με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II και συγκεκριμένα μέχρι τις 25/12/2024.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

- Αφού έλαβε υπ' όψιν την με αρ. πρωτ. 19897/20-6-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- Την Παράταση προθεσμίας της εταιρείας ΕΥΡΩΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕ με αρ. πρωτ. 18679/15-6-2024.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

(επί παρόντων 26 Δημοτικών Συμβούλων και υπάρχουσας πραγματικής απαρτίας μετά και την αποχώρηση των κ Τερζάκη Αλέξανδρο, Τσομπάνογλου Φώτιου, Πούτση Ρεζάρτ, Αλέπη Πέτρου, Χαμαλίδη Θεόδωρου)

26 ψήφους ΥΠΕΡ

Οι κ.κ. Λαζαρίδης Ιωάννης, Κοντοστέργιος Στέργιος – Ελευθέριος, Παπαμαργαρίτης Ευθύμιος, Κλάρα Αναστασία, Δακουτρός Νικόλαος, Σκευοφύλαξ Σωτήριος, Καρακώστας Γεώργιος, Τσομπανίδου Γεωργία, Βλαχαντώνη Φρειδερίκη, Γεωργιάδου Ελισάβετ, Ναισίδου Σοφία, Στέφας Γεώργιος, Καρβουνιάρης Δημήτριος, Κουλουριώτη Μαρία – Ελισάβετ, Αναμουρλόγλου Χρήστος, Τσιακαλάκης Γεώργιος, Θωμαΐδου Δέσποινα, Σακκαλόγλου Αγγελική, Σπηλιωτόπουλος Βασίλειος, Καρβουνιάρης Αντώνιος, Χριστοδούλου Βασίλης, Εξαδάκτυλος Κωνσταντίνος, Κανλής Χρήστος, Αθυμαρίτου Φιλίππα, Καναβός Μιλτιάδης, Αποστολόπουλος Αθανάσιος.

Εγκρίνει:

- Την μετάθεση του χρόνου παράδοσης κατά πέντε (5) μήνες δηλαδή μέχρι τις 25/12/2024.

<p>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ</p> <p>Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ</p>	<p style="text-align: center;">ΤΑ ΜΕΛΗ</p> <p>Λαζαρίδης Ιωάννης, Κοντοστέργιος Στέργιος – Ελευθέριος, Παπαμαργαρίτης Ευθύμιος, Κλάρα Αναστασία, Δακουτρός Νικόλαος, Σκευοφύλαξ Σωτήριος, Καρακώστας Γεώργιος, Τσομπανίδου Γεωργία, Βλαχαντώνη Φρειδερίκη, Γεωργιάδου Ελισάβετ, Ναισίδου Σοφία, Στέφας Γεώργιος, Καρβουνιάρης Δημήτριος, Κουλουριώτη Μαρία – Ελισάβετ, Τσιακαλάκης Γεώργιος, Θωμαΐδου Δέσποινα, Σακκαλόγλου Αγγελική, Σπηλιωτόπουλος Βασίλειος, Καρβουνιάρης Αντώνιος, Αποστολόπουλος Αθανάσιος, Καναβός Μιλτιάδης, Χριστοδούλου Βασίλης, Κανλής Χρήστος, Αθυμαρίτου Φιλίππα.</p>
--	---

Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια ημέρα.

Ακριβές Αντίγραφο από τα πρακτικά

Νέα Ιωνία

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

:

:

