



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αρ. Πράξης: 655**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Στη Νέα Ιωνία, σήμερα **ΤΡΙΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024 & ώρα 13:00** πραγματοποιήθηκε Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και με τις διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν. 3852/2010 όπως προστέθηκαν τα άρθρα 8 και 9 του Ν. 5056/2023.

Οι δημοτικοί Σύμβουλοι-μέλη της Δημοτικής Επιτροπής προσκλήθηκαν, ύστερα από την υπ' αριθμ. **37ηΠρ./37ηΣυν./27294/30-8-2024** εμπρόθεσμη και νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου.

Η Δημοτική Επιτροπή συνεδρίασε με νόμιμη απαρτία αποτελούμενη από τους κ.κ. 1) Σωτήριο Σκευοφύλαξ, Πρόεδρο, ορισθέντα με την υπ' αριθμ. 1449/17841/6-6-2024 απόφαση Δημάρχου, 2) Αγγελική Σακκαλόγλου -Αντιπρόεδρο, 3) Ελισάβετ Γεωργιάδου, τακτικό μέλος, 4) Γεώργιο Καρακώστα, τακτικό μέλος, 5) Μαρία-Ελισάβετ Κουλουριώτη, τακτικό μέλος, 6) Φώτιο Τσομπάνογλου, τακτικό μέλος και 7) Βασίλειο Σπηλιωτόπουλο, τακτικό μέλος,

Δεν συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Βασίλης Χριστοδούλου και Στέργιος-Ελευθέριος Κοντοστέργιος-τακτικά μέλη, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα, με την υπ' αριθμ. **37ηΠρ./37ηΣυν./27294/30-8-2024** εμπρόθεσμη και νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου.

Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της Συνεδρίασης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος εισάγει το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά: Έγκριση Β΄ Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών και Β΄ Ανακεφαλαιωτικού Πίνακος Εργασιών του έργου «Συντήρηση και επέκταση δημοτικών ηλεκτρικών δικτύων και εγκαταστάσεων έτους 2023».

Ακολούθως ο Πρόεδρος διαβάζει την με αρ.πρωτ. 27270/30-8-2024 εισήγηση από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως ακολούθως:

Η κατά την διεξαγωγή ενός έργου προκύπτουσα ανάγκη αυξομειώσεως συμβατικών εργασιών και εκτελέσεως νέων εργασιών θεραπεύεται δια της εγκρίσεως υπό της Προϊσταμένης Αρχής Ανακεφαλαιωτικού Πίνακος Εργασιών (ΑΠΕ) και Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) τροποποιούντος τον προϋπολογισμό του έργου, ήτοι το ύψος και την διάθεση σε επί μέρους εργασίες της δαπάνης αυτού.

Κατ' άρθρον 156, παρ. 7, Ν. 4412/2016, «Ο Α.Π.Ε. και τα πρωτόκολλα νέων τιμών εγκρίνονται με ή χωρίς διορθώσεις από την Προϊσταμένη Αρχή, στην οποία διαβιβάζονται μαζί με την ένσταση του αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισμού των τιμών και κάθε σχετική πληροφορία». Θέση Προϊσταμένης Αρχής επέχει εν προκειμένω η καθ' υμάς Επιτροπή, επειδή:

α) «ως «Προϊσταμένη Αρχή» νοείται η αρχή ή η υπηρεσία ή το όργανο του φορέα κατασκευής του έργου που εποπτεύει την κατασκευή του ασκώντας για λογαριασμό του αποφασιστικές αρμοδιότητες, ιδίως σε θέματα τροποποίησης των όρων της σύμβασης» (Ν. 4412/2016, άρθρο 2, παρ. 2.3) και

β) «2. Η δημοτική επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για τα εξής: . . . β) την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, . . .» (άρθρο 74Α, παρ. 2β, Ν. 3852/2010, προστεθέν δι' άρθρου 9 Ν. 5056/2023).

γ) Για «περιπτώσεις σύνταξης Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών των παρ.1 έως 5 του άρθρου 156 του ν. 4412/2016 . . ., έχουμε την άποψη ότι αρμόδιο όργανο για την έγκρισή τους είναι η Δημοτική Επιτροπή» (υπ' αριθμ. 20541/4-3-2024 έγγραφο Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Υπουργείου Εσωτερικών).

Δια της παρούσης προτείνουμε την έγκριση του συνημμένου Β΄ ΠΚΤΜΝΕ και Β΄ ΑΠΕ του εν θέματι έργου. Στην επισυναπτομένη αιτιολογική έκθεση σας πληροφορούμε περί του έργου, του Β΄ ΠΚΤΜΝΕ και του Β΄ ΑΠΕ.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος διαβάζει την αιτιολογική έκθεση και καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΚΤΥΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2023

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2022
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 130.000,00 €
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ: 79.322,96 €
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ Α.Τ.Ε.

Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Π Ε Ρ Ι

Β΄ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΑΙ
Β΄ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η παρούσα έκθεση πληροφορεί αφ' ενός μεν περί του ως άνω έργου, αφ' ετέρου δε περί του Β΄ Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) και του Β΄ Ανακεφαλαιωτικού Πίνακος Εργασιών (ΑΠΕ) αυτού.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σκοπός του έργου είναι η συντήρηση ή η επέκταση δημοτικών ηλεκτρικών δικτύων και εγκαταστάσεων.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανήρχετο σε 130.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός για την ανάληψη του έργου διεξήχθη την 6/4/2023 (ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής προσφορών) και κατεκυρώθη την 27/6/2023 δια της υπ' αρ. 174/2023 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής. Ανάδοχος ανεδείχθη η εργοληπτική επιχείρηση ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ, προσεγγικούσα μέση εκπτώση 41,77% επί του τιμολογίου της Υπηρεσίας.

Κατά το υπ' αριθμόν 29253/20-10-2023/ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013620567 συμφωνητικό του έργου, η μεν συμβατική αξία αυτού ανέρχεται σε 79.322,96 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, η δε προθεσμία εκτελέσεως αυτού λήγει την 20/4/2025.

Δια της υπ' αρ. 454/28-5.2024 πράξεως της καθ' ημάς Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ703ΩΚΥ-ΨΝ5) ενεκρίθη ο Α΄ ΑΠΕ του έργου, ο οποίος αφήκεν αμετάβλητον την συνολική δαπάνη αυτού. Ως αναφέρεται στην οικεία αιτιολογική έκθεση, «Ο Α΄ ΑΠΕ του έργου συνετάχθη με σκοπό να αντικατασταθή το κιβώτιο διανομής και ο ηλεκτρικός πίναξ δύο πυλώνων προβολέων του Δημοτικού Σταδίου και να παρασχεθή ρεύμα στους προς κατασκευή σταθμούς ηλεκτρικών ποδηλάτων».

Β΄ ΠΚΤΜΝΕ

Το Β΄ ΠΚΤΜΝΕ περιλαμβάνει την εξής νέα εργασία:

Ν2/1 : Εγκατάσταση ανεμιστήρος εξαερισμού κιβωτίου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία είναι αφ' ενός μεν αναγκαία για την λειτουργία των νέων κιβωτίων παροχής ηλεκτροφωτισμού του Δημοτικού Σταδίου, αφ' ετέρου δε σύμφωνος με το βασικό σχέδιο του έργου.

Β΄ ΑΠΕ

Ο Β΄ ΑΠΕ του έργου συνετάχθη για:

α) να συμπεριληφθή στις δαπάνες της αρχικής συμβάσεως η αναφερομένη ανωτέρω νέα εργασία υπ' αριθμόν Ν2/1 και

β) να αυξομειωθούν ποσότητες εγκεκριμένων εργασιών.

Η προτεινομένη συνολική δαπάνη του έργου, είναι ίση με την συμβατική (79.322,96 €). Ειδικότερα:

- Η εκ 10.138,41 € δαπάνη της ομάδος εργασιών υπ' αρ. 1 και τίτλο «ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» », μη συμπεριλαμβανομένων γενικών εξόδων και οφέλους εργολάβου (ΓΕ-ΟΕ), είναι ηυξημένη μεν κατά 698,41 € ως προς την συμβατική τοιαύτη, της αυξήσεως προερχομένης εκ συμβατικών εργασιών, μειωμένη δε κατά 381,60 € ως προς την δαπάνη του Α' ΑΠΕ.

- Η εκ 36.430,71 € δαπάνη της ομάδος εργασιών υπ' αρ. 2 και τίτλο «ΚΑΛΩΔΙΑ - ΠΙΝΑΚΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» είναι ηυξημένη μεν κατά 5.110,71 € ως προς την συμβατική τοιαύτη (εκ των οποίων 8,87 € προέρχονται εκ συμβατικών και 5.101,84 € εκ νέων εργασιών), ηυξημένη δε κατά 240,53 € ως προς την δαπάνη του Α' ΑΠΕ

- Το κονδύλιο των απροβλέπτων δαπανών, ύψους 7.021,22 € κατά την σύμβαση, μειούται προς κάλυψη των ως άνω υπερβάσεων. Το αδιάθετο υπόλοιπο αυτού προκύπτει ίσο προς 359,76 €, ηυξημένο κατά 166,46 € ως προς το αντίστοιχο υπόλοιπο του Α' ΑΠΕ.

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Νέα Ιωνία, 30/8/2024

Ο Διευθυντής
Τεχν. Υπηρεσιών

Ε. Σμαραγδάκης

Ο συντάξας

Ο Αν. Προϊστάμενος Τμήματος
Μελετών-Κατασκευών

Γ. Χουτζούμης

Γ. Χουτζούμης

Κατόπιν διεξάγονται συζητήσεις και εκφράζονται απόψεις, όπως αυτές καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Τέλος ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο
2. Αφού έλαβε υπόψη της:
 - την με αρ. πρωτ. 27270/2024 εισήγηση,
 - την αιτιολογική έκθεση,
 - τον Β' Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ)
 - τον Β' ΠΚΤΜΝΕ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

(Επί παρόντων ΕΠΤΑ (7) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας)

Εγκρίνει το Β' Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) και τον Β' Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: «Συντήρηση και επέκταση δημοτικών ηλεκτρικών δικτύων και εγκαταστάσεων έτους 2023».

Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ

ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ