



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Π Ρ Α Ξ Η με αριθ. 427

της 42<sup>ης</sup> Συνεχιζόμενης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που διεξήχθη δια ζώσης την 11-12-2024 και πραγματοποιήθηκε κατόπιν της με αριθ.42<sup>η</sup>/40174/10-12-2024 πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Αναμουρλόγλου.

ΘΕΜΑ

Έγκριση β' μεταθέσεως του χρόνου παραδόσεως του αντικειμένου της προμηθείας υπό τίτλον «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στον Δήμο Νέας Ιωνίας» (ηλεκτρικά ποδήλατα).

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΝΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Μ Ε Λ Η

Λαζαρίδης Ιωάννης, Κοντοστέργιος Στέργιος- Ελευθέριος, Τσομπάνογλου Φώτιος, Δακουτρός Νικόλαος, Κλάρα Αναστασία, Σκευοφύλαξ Σωτήριος, Καρακώστας Γεώργιος, Τσομπανίδου Γεωργία, Αργυρόπουλος Νικόλαος, Βλαχαντώνη Φρειδερίκη, Χατζηκωνσταντίνου Σάββας, Γεωργιάδου Ελισσάβητ, Ναισίδου Σοφία, Στέφας Γεώργιος, Καρβουνιάρης Δημήτριος, Κουλουριώτη Μαρία – Ελισάβητ, Τερζάκης Αλέξανδρος, Τσιακαλάκης Γεώργιος, Θωμαΐδου Δέσποινα, Σακκαλόγλου, Σπηλιωτόπουλος Βασίλειος, Καρβουνιάρης Αντώνιος, Χριστοδούλου Βασίλης, Πούτσης Ρεζαρτ, Λόλας Λεωνίδας, Αλέπης Πέτρος, Χαμαλίδης Θεόδωρος, Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνος, Κανλής Χρήστος, Αθυμαρίτου Φιλίππα, Καναβός Μιλτιάδης, Αποστολόπουλος Αθανάσιος.

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχαν οι κ.κ. Παπαμαργαρίτης Ευθύμιος.

Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κατά την έναρξη της συνεδρίασης (επί συνόλου 35 μελών παρόντες 31).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστος Αναμουρλόγλου, κήρυξε την έναρξη της συνεχιζόμενης συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Μανούρης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

**Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας είχαν προσέλθει οι κ.κ. Τερζάκης Αλέξανδρος, Βλαχαντώνη Φρειδερίκη, Κουλουριώτη Μαρία – Ελισάβετ, Κλάρα Αναστασία.**

Ο Πρόεδρος εισάγει το 17<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης με αρ. πρωτ: 37507/22-11-2024 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών.

Έχοντας υπ' όψιν:

α) Την συνημμένη στην παρούσα υπ' αριθμόν 36071/12-11-2024 γνωμοδότηση επί του θέματος της αρμοδίας Επιτροπής Παρακολουθήσεως και Παραλαβής Προμηθειών, μετά του οικείου πρακτικού και των λοιπών συνοδευόντων αυτή στοιχείων.

β) Το άρθρο 206, παρ. 4, Ν. 4412/2016, ως έχει μετά την τροποποίησή του δι' άρθρου 104 Ν. 4782/2021, κατά το οποίο «Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις».

γ) Ότι θέση αποφαινόμενου οργάνου επέχει το καθ' υμάς Συμβούλιο, εφ' όσον:

γ1) «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του» (άρθρο 65, παρ. 1, Ν. 3852/2010),

γ2) Η καθ' ημάς Δημοτική Επιτροπή στερείται αρμοδιότητας επί του προκειμένου θέματος, επειδή «Ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, . . .» (παρ. 1ζ άρθρου 72 Ν. 3852/2010, ως έχει μετά την τροποποίησή του δι' άρθρου 31 Ν. 5013/2023, εν συνδυασμῶ προς παρ. 1 άρθρου 74Α Ν. 3852/2010, προστεθέντος δι' άρθρου 9 Ν. 5056/2023).

δ) Τους αναφερομένους στο πρακτικό λόγους μεταθέσεως του χρόνου παραδόσεως του αντικειμένου της προμηθείας.  
εισηγούμεθα προς υμάς την έγκριση της μεταθέσεως του χρόνου παραδόσεως του αντικειμένου της εν θέματι προμηθείας κατά τέσσαρες μήνες, έως 4/4/2025, για τους αναφερομένους στο από 4/11/2024 οικείο πρακτικό λόγους.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αφού έλαβε υπ' όψιν την με αρ. πρωτ. 37507/22-11-2024 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών.

(επί παρόντων 16 Δημοτικών Συμβούλων και υπάρχουσας πραγματικής απαρτίας μετά και την αποχώρηση των κ.κ. Κλάρα Αναστασίας, Τσομπανίδου Γεωργίας, Ναισίδου Σοφία, Στέφας Γεώργιος, Αποστολόπουλου Αθανασίου, Καναβού Μιλτιάδη, Πούτση Ρεζάρτ, Λόλα Λεωνίδα, Αλέπη Πέτρου, Χατζηκωνσταντίνου Σάββα, Κανλή Χρήστου, Εξαδάκτυλου Κωνσταντίνου, Θωμαΐδου Δέσποινας, Σακκαλόγλου Αγγελικής, Τσιακαλάκης Γεωργίου, Αλέπη Πέτρου, Χαμαλίδη Θεόδωρου, Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνου, Λαζαρίδη Ιωάννου, Δακουτρού Νικολάου ).

### **ΜΕ 14 ψήφους ΥΠΕΡ**

Οι κ.κ. Κοντοστέργιος Στέργιος – Ελευθέριος, Τσομπάνογλου Φώτιος, Κλάρα Αναστασία , Σκευοφύλαξ Σωτήριος, Καρακώστας Γεώργιος, Βλαχαντώνη Φρειδερίκη, Αργυρόπουλος Νικόλαος, Γεωργιάδου Ελισάβετ, Καρβουνιάρης Δημήτριος,

Κουλουριώτη Μαρία- Ελισάβετ, Τερζάκης Αλέξανδρος, Αναμουρλόγλου Χρήστος, Χριστοδούλου Βασίλης, Αθυμαρίτου Φιλίππα, Χριστοδούλου Βασίλης.

### **ΜΕ 2 ψήφους ΚΑΤΑ**

Οι κ.κ Σπηλιωτόπουλος Βασίλειος, Καρβουνιάρης Αντώνιος,

**Εγκρίνει:**

Την μετάθεση του χρόνου παραδόσεως του αντικειμένου της εν θέματι προμηθείας κατά τέσσαρες μήνες, έως 4/4/2025, για τους αναφερομένους στο από 4/11/2024 οικείο πρακτικό λόγους του αντικειμένου «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στον Δήμο Νέας Ιωνίας» (ηλεκτρικά ποδήλατα).

<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ</b>	<b>ΤΑ ΜΕΛΗ</b>  Κοντοστέργιος Στέργιος – Ελευθέριος, Τσομπάνογλου Φώτιος, Κλάρα Αναστασία, Σκευοφύλαξ Σωτήριος, Καρακώστας Γεώργιος, Βλαχαντώνη Φρειδερίκη, Αργυρόπουλος Νικόλαος, Γεωργιάδου Ελισάβετ, Καρβουνιάρης Δημήτριος, Κουλουριώτη Μαρία – Ελισάβετ, Τερζάκης Αλέξανδρος, Σπηλιωτόπουλος Βασίλειος, Καρβουνιάρης Αντώνιος, Αθυμαρίτου Φιλίππα, Χριστοδούλου Βασίλης.
---	---

Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια ημέρα.

Ακριβές Αντίγραφο από τα πρακτικά

Νέα Ιωνία

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ**