
 
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ       
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
Αρ. Πράξης: 844 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
Της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
Στη  Νέα Ιωνία, σήμερα ΤΡΙΤΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2024 & ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε 
Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού 
Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40), σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και με 
τις διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν. 3852/2010 όπως προστέθηκαν τα άρθρα 8 και 9 του 
Ν. 5056/2023. 
Οι δημοτικοί Σύμβουλοι-μέλη της Δημοτικής Επιτροπής προσκλήθηκαν, ύστερα από την 
υπ’ αριθμ.51ηΠρ./51ηΣυν./37518/22-11-2024 εμπρόθεσμη και νόμιμη πρόσκληση του 
Προέδρου.  
 

Η Δημοτική Επιτροπή συνεδρίασε  με νόμιμη απαρτία αποτελούμενη από τους κ.κ. 1) 
Σωτήριο Σκευοφύλαξ, Πρόεδρο, ορισθέντα με την υπ΄ αριθμ. 1449/17841/6-6-2024 
απόφαση Δημάρχου, 2)Αγγελική Σακκαλόγλου -Αντιπρόεδρο, 3)Ελισσάβετ Γεωργιάδου, 
τακτικό μέλος, 4) Γεώργιο Καρακώστα, τακτικό μέλος, 5)Μαρία-Ελισάβετ Κουλουριώτη, 
τακτικό μέλος  και 6)Βασίλειο Σπηλιωτόπουλο, τακτικό μέλος. 
 Δεν συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Στέργιος-Ελευθέριος Κοντοστέργιος, Φώτιος 
Τσομπάνογλου και Βασίλης Χριστοδούλου -τακτικά μέλη, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν 
νόμιμα, με την υπ’ αριθμ.51ηΠρ./51ηΣυν./37518/22-11-2024 εμπρόθεσμη και νόμιμη 
πρόσκληση του Προέδρου.  
 
Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της Συνεδρίασης από τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής. 
 
Ο Πρόεδρος εισάγει το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά: Έγκριση Α΄ 
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ  ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 2021-2022» . 
 
     Ακολούθως ο Πρόεδρος διαβάζει την με αρ.πρωτ. 37331/21-11-2024 εισήγηση 
από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως ακολούθως: 

 

Η κατά την διεξαγωγή ενός έργου προκύπτουσα ανάγκη αυξομειώσεως εγκεκριμένων 
εργασιών και εκτελέσεως νέων τοιούτων θεραπεύεται δια της εγκρίσεως υπό της 
Προϊσταμένης Αρχής Ανακεφαλαιωτικού Πίνακος Εργασιών (ΑΠΕ) τροποποιούντος τον 
προϋπολογισμό του έργου, ήτοι το ύψος και την διάθεση σε επί μέρους εργασίες της 
δαπάνης αυτού. 
 Κατά παρ. 7 του ειρημένου άρθρου, «Ο Α.Π.Ε. και τα πρωτόκολλα νέων τιμών 
εγκρίνονται με ή χωρίς διορθώσεις από την Προϊσταμένη Αρχή, στην οποία διαβιβάζονται 
μαζί με την ένσταση του αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των 
τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισμού των τιμών και κάθε σχετική πληροφορία». Θέση 
Προϊσταμένης Αρχής επέχει εν προκειμένω η καθ’ υμάς Επιτροπή, επειδή: 
 α) «ως «Προϊσταμένη Αρχή» νοείται η αρχή ή η υπηρεσία ή το όργανο του φορέα 
κατασκευής του έργου που εποπτεύει την κατασκευή του ασκώντας για λογαριασμό του 
αποφασιστικές αρμοδιότητες, ιδίως σε θέματα τροποποίησης των όρων της σύμβασης» (Ν. 
4412/2016, άρθρο 2, παρ. 2.3), 
 β) «2. Η δημοτική επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και 
για τα εξής: . . . β) την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, 
σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, . . .» (άρθρο 74Α, παρ. 2β, 
Ν. 3852/2010, προστεθέν δι’ άρθρου 9 Ν. 5056/2023) και 
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 γ) Για «περιπτώσεις σύνταξης Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών των παρ.1 
έως 5 του άρθρου 156 του ν. 4412/2016 . . ., έχουμε την άποψη ότι αρμόδιο όργανο για την 
έγκρισή τους είναι η Δημοτική Επιτροπή» (υπ’ αριθμ. 20541/4-3-2024 έγγραφο Τμήματος 
Τεχνικών Υπηρεσιών Υπουργείου Εσωτερικών). 
 Δια της παρούσης προτείνομε την έγκριση του συνημμένου Α΄ ΑΠΕ του εν θέματι 
έργου προς αυξομείωση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών. 
 
 Στην συνημμένη αιτιολογική έκθεση σας πληροφορούμε περί του έργου και  του Α΄ 
ΑΠΕ. 
 
Στη συνέχεια, ο  Πρόεδρος διαβάζει την αιτιολογική έκθεση και καλεί τα μέλη να 
αποφασίσουν σχετικά. 

 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      ΕΡΓΟ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ    2021-2022   
  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     
 
  ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/2021    
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 302.639,54 € (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.) 
                   ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ: 189.059,64 € (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.) 

 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ:   189.059,64 € (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.)  
                                                ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΔΡΑΙΟΣ Α.Τ.Ε. 
 

 
Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η 

 
Π Ε Ρ Ι 

 
Α΄ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

 
  Η παρούσα έκθεση πληροφορεί αφ’ ενός μεν περί του ως άνω έργου, αφ’ ετέρου 
περί του Α΄ Ανακεφαλαιωτικού Πίνακος Εργασιών (ΑΠΕ) αυτού. 
 
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 Σκοπός του έργου είναι παρεμβάσεις συντήρησης υποδομών σε σχολικές μονάδες του 
Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής  και περιλαμβάνει ενδεικτικά, εργασίες στεγανώσεων,  
οικοδομικών εργασιών, χρωματισμών και επισκευής γηπέδων αθλοπαιδιών, κλπ..  
 Ο προϋπολογισμός του έργου ανήρχετο σε 375.273,03€, συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός για την ανάληψη του έργου διεξήχθη την 25.11.2021 και κατεκυρώθη 
την 20.2.2024 δια της υπ’ αρ. 65/2024 αποφάσεως της καθ’ ημάς Οικονομικής Επιτροπής. 
Ανάδοχος ανεδείχθη η εργοληπτική επιχείρηση «ΕΔΡΑΙΟΣ Α.Τ.Ε.». 
 Η σύμβαση με τον ανάδοχο υπεγράφη την 15.4.2024. Η συμβατική αξία του έργου 
ανέρχεται σε 234.433,95  €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η προθεσμία εκτελέσεως του 
έργου λήγει την 15.4.2025. 
  
 Ο Α’ ΑΠΕ του έργου συνετάχθη προκειμένου: 
 α) να αυξομειωθούν ποσότητες εγκεκριμένων εργασιών των ομάδων εργασιών της 
αρχικής συμβάσεως υπ’ αρ. 1 και τίτλο «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» και υπ’ αρ. 2 και τίτλο 
«Η/Μ». 
  
Ειδικότερα: 

  1) Η εκ 197.711,83  € δαπάνη των συμβατικών εργασιών της ομάδος εργασιών υπ’ αρ. 
1 και τίτλο «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ», μη συμπεριλαμβανομένων γενικών εξόδων, 
οφέλους εργολάβου (ΓΕ-ΟΕ) και έκπτωσης 38%, είναι ηυξημένη κατά 28.824,92 € ως προς 
την συμβατική τοιαύτη. Η υπέρβαση αυτή καλύπτεται εκ του κονδυλίου των απροβλέπτων 
δαπανών. 
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   Η συνολική δαπάνη της υπ’ αριθμόν 1 ομάδος συμβατικών εργασιών, ανέρχεται σε 
226.536,75 €, μη συμπεριλαμβανομένων ΓΕ-ΟΕ και έκπτωσης 38%. 

  2) Η εξ 21.183,05 € δαπάνη των συμβατικών εργασιών της ομάδος εργασιών υπ’ 
αριθμόν 2 και τίτλο «Η/Μ», μη συμπεριλαμβανομένων ΓΕ-ΟΕ και έκπτωσης 38%, είναι 
ηυξημένη κατά 750,17 € ως προς την συμβατική τοιαύτη. Η υπέρβαση αυτή καλύπτεται εκ 
του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών. 

   Η συνολική δαπάνη της υπ’ αριθμόν 2 ομάδος συμβατικών εργασιών, ανέρχεται σε 
21.933,22 €, μη συμπεριλαμβανομένων ΓΕ-ΟΕ και έκπτωσης 38%. 

 3)  Η ανάλωση απροβλέπτων προκύπτει ίση προς 34.898,60 €, τα οποία διατίθενται προς 
κάλυψη του υπολοίπου της υπερβάσεως της δαπάνης της ομάδος εργασιών υπ’ αριθμόν 1, 
και της ομάδος εργασιών υπ’ αριθμόν 2.  

  4) Η συνολική αξία της αρχικής συμβάσεως, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών 
αναθεωρήσεως τιμών και ΦΠΑ, δεν μεταβάλλεται και  ανέρχεται σε 189.059,64 €. 
   
Η προτεινόμενη κατά τον Α’ Α.Π.Ε. αξία του έργου ανέρχεται στο ποσό των 189.059,64 € 
(πλέον ΦΠΑ) , δηλαδή παραμένει αμετάβλητη σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης. 
 
                                                                                                                          ΕΘΕΩΡΗΘΗ 
 
                                                                                          Νέα Ιωνία, 21.11.2024 
 
  Ο Προϊστάμενος Τμήματος Ο Διευθυντής 
 Ο συντάξας Μελετών και Κατασκευής Έργων Τεχν. Υπηρεσιών 
 Β.Θεοφύλακτος Γ. Χουτζούμης Ε. Σμαραγδάκης 

 
Κατόπιν διεξάγονται συζητήσεις και εκφράζονται απόψεις, όπως αυτές 

καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.  
Τέλος ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

 
 
 
 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1. Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο 

2. Αφού έλαβε υπόψη της: 
 την με αρ. πρωτ. 37331/2024 εισήγηση, 
 την αιτιολογική έκθεση, 

 τον A΄ Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ). 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
(Επί παρόντων  ΕΞΙ (6) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας) 
 

Εγκρίνει τον Α΄ Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ  ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 2021-2022». 
 
     Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα. 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΣΑΒΕΤ 
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
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