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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
Της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
Στη  Νέα Ιωνία, σήμερα ΤΡΙΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2025 & ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε Συνεδρίαση της 
Δημοτικής Επιτροπής, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του 
Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και με τις διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν. 
3852/2010 όπως προστέθηκαν τα άρθρα 8 και 9 του Ν. 5056/2023. 
Οι δημοτικοί Σύμβουλοι-μέλη της Δημοτικής Επιτροπής προσκλήθηκαν, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 
22ηΠρ./22ηΣυν./17165/23-5-2025 εμπρόθεσμη και νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου.  
 
Η Δημοτική Επιτροπή συνεδρίασε με νόμιμη απαρτία αποτελούμενη από τους κ.κ. 1) Σωτήριο 
Σκευοφύλαξ, Πρόεδρο, ορισθέντα με την υπ΄ αριθμ. 1306/16308/19-5-2025 απόφαση Δημάρχου, 2) 
Ελισσάβετ Γεωργιάδου, τακτικό μέλος, 3)Γεώργιο Καρακώστα, τακτικό μέλος, 4)Στέργιο-Ελευθέριο 
Κοντοστέργιο, τακτικό μέλος, 5) Μαρία-Ελισάβετ Κουλουριώτη, τακτικό μέλος και 6) Βασίλειο 
Σπηλιωτόπουλο, τακτικό μέλος. 
 Δε συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.  Αγγελική Σακκαλόγλου -Αντιπρόεδρος, Φώτιος 
Τσομπάνογλου και Βασίλης Χριστοδούλου, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα, με την υπ’ 
αριθμ. 22ηΠρ./22ηΣυν./17165/23-5-2025 νόμιμη και εμπρόθεσμη πρόσκληση του Προέδρου. 
 
Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της Συνεδρίασης από τον Πρόεδρο της  
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα για τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα και αποφασίσθηκε 
ΟΜΟΦΩΝΑ από το σώμα να συζητηθούν 

 
Ο Πρόεδρος εισάγει το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά: Έγκριση Πρωτοκόλλου 
Παραλαβής Εργασιών του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤA  7o & 11o-15o ΔΗΜΟΤΙΚA 
ΣΧΟΛΕΙA ΛΟΓΩ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ». 
 
     Ακολούθως ο Πρόεδρος διαβάζει την με αρ.πρωτ. 16845/22-5-2025 εισήγηση από τη 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως ακολούθως: 

 
Κατ’ άρθρον 172 Ν. 4412/2016 περί παραλαβής έργου, ως έχει μετά την τροποποίησή του δι’ 
άρθρου 86 Ν. 4782/2021, «Για την παραλαβή συντάσσεται πρωτόκολλο που υπογράφεται από 
όλα τα μέλη της επιτροπής, από τον τελευταίο επιβλέποντα που παρίσταται κατά τη διενέργειά 
της και από τον ανάδοχο που παραδίδει το έργο» (παρ. 4) και «Κατά του πρωτοκόλλου μπορεί 
ο ανάδοχος να εκθέσει απόψεις μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών. Η παραλαβή 
ολοκληρώνεται με έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊσταμένη Αρχή, αφού παρέλθει η 
προηγούμενη δεκαήμερη προθεσμία» (παρ. 6). 
 Θέση Προϊσταμένης Αρχής εν προκειμένω επέχει η καθ’ υμάς Επιτροπή επειδή: 
 α) ««Προϊσταμένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είναι το Δημοτικό ή Κοινοτικό 
Συμβούλιο ή η Δημαρχιακή Επιτροπή των οποίων οι αρμοδιότητες καθορίζονται από το 
Δημοτικό και Κοιν. Κώδικα όπως κάθε φορά ισχύει» (Π.Δ. 171/1987, άρθρο 3). 
 β) «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κάθε γενική ή ειδική διάταξη η οποία 
είναι αντίθετη προς τις ρυθμίσεις του καταργείται» (Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), 
άρθρο 285). 
 γ) «ως «Προϊσταμένη Αρχή» νοείται η αρχή ή η υπηρεσία ή το όργανο του φορέα 
κατασκευής του έργου που εποπτεύει την κατασκευή του ασκώντας για λογαριασμό του 
αποφασιστικές αρμοδιότητες, ιδίως σε θέματα τροποποίησης των όρων της σύμβασης» 
(Ν.4412/2016, άρθρο 2, παρ. 2, περ. 3). 
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 δ) «Η δημοτική επιτροπή, . . . αποφασίζει και για τα εξής: . . .β) την τροποποίηση του 
φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε 
περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη 
απόφασή της» (Ν. 3852/2010 {Πρόγραμμα Καλλικράτης), άρθρο 74Α, προστεθέν δι’ άρθρου 9 
Ν. 5056/2023). 
 Κατόπιν τούτων, φέρονται σε γνώση υμών τα ακόλουθα περί του εν θέματι έργου: 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ 

1. Το έργο εξετελέσθη συμφώνως προς την υπ' αρ. 12/2021 μελέτη της καθ' ημάς 
Τεχνικής Υπηρεσίας. Ο προϋπολογισμός του έργου ανήρχετο σε 100.000 €, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σκοπός του έργου ήταν η εκτέλεση κατεπειγουσών εργασιών 
στα 7ο & 11ο-15ο Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Νέας Ιωνίας λόγω πτώσης σοβάδων σε 
αίθουσα διδασκαλίας.    
2. Η ανάθεση λόγω κατεπείγοντος έγινε με τη διαδικασία του άρθρου 32 και του άρθρου 
32α του Νόμου 4412/2016 με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση. Η 
Οικονομική Επιτροπή, δια της υπ’ αρ. 463/7-12-2021 πράξεως αυτής (υπ' ΑΔΑΜ 
21AWRD009750009), έγκρινε το πρακτικό της επιτροπής διαπραγμάτευσης και ανεκήρυξε 
ανάδοχο του έργου την εργολήπτρια επιχείρηση «ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ Α.Τ.Ε.» , προσενεγκόντα 
έκπτωση 5% επί του τιμολογίου της μελέτης του έργου. 
3. Υπεγράφη το υπ' αριθμόν 30037/15-12-2021 και ΑΔΑΜ 21SYMV009756679 
συμφωνητικό, κατά το οποίο η συμβατική δαπάνη του έργου ανήρχετο σε 95.000 €, 
συμπεριλαμβανομένων του εργολαβικού οφέλους, των απροβλέπτων, των κονδυλίων 
απολογιστικώς χρεουμένων εργασιών και αναθεωρήσεως τιμών και του Φ.Π.Α. 
4. Η προθεσμία εκτελέσεως του έργου, διαρκείας δύο μηνών κατά το συμφωνητικό, 
παρετάθη κατά δεκατρείς επί πλέον ημέρες, δια της υπ' αριθμόν 27/8-2-2022 πράξεως της 
Οικονομικής Επιτροπής, και ακολούθως κατά δύο πλέον μηνών, έως 29/4/2022, δια της υπ' 
αριθμόν 44/22-2-2022 πράξεως της Οικονομικής Επιτροπής. Οι εργασίες του έργου 
επερατώθησαν την 29/4/2022, κατά την οποίαν έληξε η προθεσμία εκτελέσεως αυτών. 
Κατόπιν αναφοράς του επιβλέποντος προς την Υπηρεσία, εξεδόθη η από 29-4-2022 βεβαίωση 
περατώσεως εργασιών του έργου. Η τελική επιμέτρηση του έργου υπεβλήθη  υπό του 
αναδόχου την 15/6/2022 και απεστάλη υπό της Υπηρεσίας ηλεγμένη αυθημερόν στον 
ανάδοχο. Η υποχρέωση του αναδόχου προς συντήρηση του έργου έληξε την 29/7/2023. 
 
5. Ενεκρίθη ο Α΄ ανακεφαλαιωτικοί πίνακες εργασιών (ΑΠΕ), δια της υπ' αριθμόν 222/7-6-
2022 πράξεως της Οικονομικής Επιτροπής, μετά του Α΄ Πρωτοκόλλου Τιμών Μονάδος Νέων 
Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου. 
6. Η δαπάνη του έργου κατά τον δ΄ και τελευταίο λογαριασμό, οι ποσότητες του οποίου 
ταυτίζονται με εκείνες της τελικής επιμετρήσεως, ανήλθε σε 100.154,03 €, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, υπερβάσα κατά 5.154,03 € την συμβατική αξία του έργου, 
προς πληρωμή δαπάνης αναθεωρήσεως τιμών. 
 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ 

1. Δια της υπ' αρ. 301/2024 αποφάσεως του καθ’ υμάς Δημοτικού Συμβουλίου ωρίσθη η 
επιτροπή παραλαβής του έργου. 
2. Την 19/2/2025 διενηργήθη η παραλαβή του έργου και συνετάχθη το σχετικό 
πρωτόκολλο, στο οποίο δεν αναγράφονται παρατηρήσεις. Το πρωτόκολλο υπεγράφη από την 
επιτροπή παραλαβής, τον επιβλέψαντα μηχανικό και τον ανάδοχο. 
 
 Προτείνομε την έγκριση του συνημμένου στην παρούσα πρωτοκόλλου παραλαβής 
εργασιών του εν θέματι έργου. 
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Κατόπιν διεξάγονται συζητήσεις και εκφράζονται απόψεις, όπως αυτές καταγράφονται στα 

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.  
Τέλος ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

 
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1. Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο 
2. Αφού έλαβε υπόψη της: 

• την με αρ. πρωτ. 16845/2025 εισήγηση, 

• το Πρωτόκολλο Παραλαβής Εργασιών του έργου. 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
(Επί παρόντων  ΕΞΙ(6) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας) 

 
Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Παραλαβής Εργασιών του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤA  7o 
& 11o-15o ΔΗΜΟΤΙΚA ΣΧΟΛΕΙA ΛΟΓΩ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ». 
 
     Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα. 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΣΑΒΕΤ 
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
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