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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
Στη Νέα Ιωνία, σήμερα ΤΡΙΤΗ 12 ΜΑΪΟΥ 2026 & ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ Συνεδρίαση της 
Δημοτικής Επιτροπής, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. 
Γεωργίου 40), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 
77 του Ν. 4555/18 και με τις διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν. 3852/2010 όπως προστέθηκαν τα άρθρα 8 και 
9 του Ν. 5056/2023. 
 
Οι δημοτικοί Σύμβουλοι-μέλη της Δημοτικής Επιτροπής προσκλήθηκαν, ύστερα από την υπ’ 
αριθμ.23ηΠρ./23ηΣυν./14097/8-5-2026 εμπρόθεσμη και νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου.  
 
Η Δημοτική Επιτροπή συνεδρίασε με νόμιμη απαρτία αποτελούμενη από τους κ.κ. 1) Παναγιώτη Μανούρη – 
Πρόεδρο Δημοτικής Επιτροπής, 2) Αγγελική Σακκαλόγλου-Αντιπρόεδρο, 3) Ελισσάβετ Γεωργιάδου, τακτικό 
μέλος, 4) Γεώργιο Καρακώστα, τακτικό μέλος, 5) Στέργιο-Ελευθέριο Κοντοστέργιο, τακτικό μέλος, 6) Βασίλειο 
Σπηλιωτόπουλο τακτικό μέλος και 7) Αλέξανδρο Τερζάκη, αναπληρωματικό μέλος.  
 
Δεν συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κα. Μαρία Ελισάβετ Κουλουριώτη, κ. Φώτιος Τσομπάνογλου, κος 
Βασίλης Χριστοδούλου τακτικά μέλη παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα, με την υπ’ αριθμ. 
23ηΠρ./23ηΣυν./14097/8-5-2026 νόμιμη και εμπρόθεσμη πρόσκληση του Προέδρου. 
 
Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία, κηρύσσεται η έναρξη της Συνεδρίασης από τον Πρόεδρο της 
Επιτροπής. 
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα για τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα και αποφασίσθηκε 
ΟΜΟΦΩΝΑ (Επί παρόντων ΕΠΤΑ (7) μελών - και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας) από το σώμα 
να συζητηθούν. 
 
Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην: Έγκριση Α΄ 
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακoς Εργασιών (Τακτοποιητικού) και του Α΄ Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας 
Νέων Εργασιών του έργου: «Επισκευή πεζοδρομίων Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως  (από Μάντικα έως Ηρακλείου) 
και αλλού». 
 
Στην συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος διαβάζει την υπ’ αρ. πρωτ. 13982/08-05-2026 εισήγηση από την 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
 Η κατά την διεξαγωγή ενός έργου προκύπτουσα ανάγκη αυξομειώσεως εγκεκριμένων εργασιών και 
εκτελέσεως νέων τοιούτων θεραπεύεται δια της εγκρίσεως υπό της Προϊσταμένης Αρχής Πρωτοκόλλου 
Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών  (Π.Ν.Τ.Μ.Ν.Ε.) και Ανακεφαλαιωτικού Πίνακος Εργασιών (ΑΠΕ) 
τροποποιούντος την διάθεση σε επί μέρους εργασίες της δαπάνης αυτού. Κατά παρ. 7 άρθρου 156 Ν. 
4412/2016, «Ο Α.Π.Ε. και τα πρωτόκολλα νέων τιμών εγκρίνονται με ή χωρίς διορθώσεις από την Προϊσταμένη 
Αρχή, στην οποία διαβιβάζονται μαζί με την ένσταση του αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη 
των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισμού των τιμών και κάθε σχετική πληροφορία». Θέση Προϊσταμένης 
Αρχής επέχει εν προκειμένω η καθ’ υμάς Επιτροπή, επειδή: 
 α) «ως «Προϊσταμένη Αρχή» νοείται η αρχή ή η υπηρεσία ή το όργανο του φορέα κατασκευής του 
έργου που εποπτεύει την κατασκευή του ασκώντας για λογαριασμό του αποφασιστικές αρμοδιότητες, ιδίως σε 
θέματα τροποποίησης των όρων της σύμβασης» (Ν. 4412/2016, άρθρο 2, παρ. 2.3), 
 β) «2. Η δημοτική επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για τα εξής: . . . β) 
την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε 
κάθε περίπτωση νομοθεσία, . . .» (άρθρο 74Α, παρ. 2β, Ν. 3852/2010, προστεθέν δι’ άρθρου 9 Ν. 5056/2023) 
και 
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 γ) Για «περιπτώσεις σύνταξης Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών των παρ.1 έως 5 του άρθρου 
156 του ν. 4412/2016 . . ., έχουμε την άποψη ότι αρμόδιο όργανο για την έγκρισή τους είναι η Δημοτική 
Επιτροπή» (υπ’ αριθμ. 20541/4-3-2024 έγγραφο Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Υπουργείου Εσωτερικών). 
 Δια της παρούσης προτείνομε την έγκριση του συνημμένου Α΄ Ανακεφαλαιωτικού Πίνακoς Εργασιών  
και του Α’ Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του εν θέματι έργου προς: 

1) Αυξομείωση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών. 
2) Ένταξη στο αντικείμενο του έργου νέων εργασιών. 

 3) Χρήση του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών. 
  
 Στην συνημμένη αιτιολογική έκθεση σας πληροφορούμε περί του έργου  του Α΄ Ανακεφαλαιωτικού  
Πίνακoς Εργασιών (τακτοποιητικού) και του Α΄ Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών. 

  
 Στην συνημμένη αιτιολογική έκθεση σας πληροφορούμε περί του έργου  του Α΄ Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακoς 
Εργασιών και του Α’ Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών. 

 
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος διαβάζει την αιτιολογική έκθεση και καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 
 

Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η  
(Συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικό)– 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) 

 
 Η παρούσα έκθεση πληροφορεί αφ’ ενός μεν περί του ως άνω έργου, αφ’ ετέρου περί του Α΄ 
Ανακεφαλαιωτικού Τακτοποιητικού Πίνακος Εργασιών (ΑΠΕ) και του Α΄ Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών 
Μονάδας Νέων Εργασιών  (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) αυτού. 

 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 Αντικείμενο του υπόψη έργου είναι οι εργασίες συντήρησης, επισκευής και ανακατασκευής πεζοδρομίων 
εκατέρωθεν επί της Λεωφόρου Εθν. Αντιστάσεως (από Μάντικα έως Λ. Ηράκλειου) και η σποράδην 
ανακατασκευή /επισκευή πεζοδρομίων στα διοικητικά όρια του Δήμου Νέας Ιωνίας. 
 Ο προϋπολογισμός του έργου ανήρχετο σε 60.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Δια της υπ’ αρ. 
2247/26307/29-07-2025 (ΑΔΑ ΨΦ3ΤΩΚΥ-ΑΥΖ/ΑΔΑΜ 25AWRD017306296) απόφασης Δημάρχου, το έργο 
ανετέθη απευθείας στην εργοληπτική επιχείρηση «ΕΡΓΟΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.».  

Η σύμβαση με τον ανάδοχο υπεγράφη την 5.8.2025 ( αρ. πρωτ. συμφωνητικού 27251/5.8.2025). Η 
συμβατική αξία του έργου ανέρχεται σε 51.893,99 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η προθεσμία 
εκτελέσεως του έργου έληγε στις 5.1.2026 και έλαβε παράταση τριών (3) μηνών, έως 5.4.2026 δια της υπ. αρ. 
65/27.3.2026 πράξης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. περιλαμβάνει τις εξής νέες εργασίες: 

ΟΜΑΔΑ 1:  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 
- ΝΤ1: Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες. 

 

Οι ανωτέρω εργασίες κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και την λειτουργικότητα του έργου, είναι δε 

σύμφωνες με το βασικό σχέδιο αυτού. 

 

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) 
Ο 1ος Α.Π.Ε (Τακτοποιητικός) του έργου συνετάχθη προκειμένου: 

 α) Να αυξομειωθούν ποσότητες συμβατικών εργασιών. 
 β) Να συμπεριληφθούν οι ποσότητες των νέων εργασιών που περιλαμβάνονται στο 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 
σύμφωνα με το άρθρο 156, παρ. 3β του Ν.4412/2016, εργασίες που κρίθηκαν αναγκαίες για την τελειοποίηση 
του φυσικού αντικειμένου της αρχικής σύμβασης.  

Με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ δεν γίνεται χρήση επί ελάσσον δαπανών και το σύνολο της πρόσθετης δαπάνης 
των εργασιών καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων. Ως εκ τούτου δεν απαιτείται η διενέργεια των 
σχετικών ελέγχων ως προς την χρήση των επί ελάσσον δαπανών που προβλέπονται από το άρθρο 156, παρ. 
3, του Ν. 4412/2016.  
  
Ειδικώτερα: 

1) Η εξ 4.039,08 € δαπάνη των συμβατικών εργασιών της ομάδος εργασιών υπ’ αριθμόν 1 και τίτλο 
«ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ», μη συμπεριλαμβανομένων ΓΕ-ΟΕ, είναι ηυξημένη κατά 3.085,60 € ως προς 
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την συμβατική τοιαύτη. Με τη νέα εργασία (ΝΤ1), η δαπάνη της ομάδος αυξάνεται περαιτέρω κατά 
620,27 € (μη συμπεριλαμβανομένων ΓΕ-ΟΕ). Η υπέρβαση αυτή καλύπτεται εκ του κονδυλίου των 
απροβλέπτων δαπανών. 

  Η συνολική δαπάνη της υπ’ αριθμόν 1 ομάδος εργασιών, συμβατικών και νέων, ανέρχεται σε 
7.744,95 €, μη συμπεριλαμβανομένων ΓΕ-ΟΕ. 

2) Η εξ 26.377,29 € δαπάνη των συμβατικών εργασιών της ομάδος εργασιών υπ’ αριθμόν 2 και τίτλο 
«ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ», μη συμπεριλαμβανομένων ΓΕ-ΟΕ, είναι ηυξημένη κατά 855,02€ ως προς την 
συμβατική τοιαύτη. Η υπέρβαση αυτή καλύπτεται εκ του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών.  

  Η συνολική δαπάνη της υπ’ αριθμόν 2 ομάδος εργασιών, ανέρχεται σε 27.232,31 €, μη 
συμπεριλαμβανομένων ΓΕ-ΟΕ. 

3) Προς κάλυψη της δαπάνης των νέων εργασιών και των υπερβάσεων των δαπανών των ομάδων 
εργασιών υπ’ αριθμόν 1 και 2, διατίθενται 5.381,85 € εκ του κονδυλίου των απροβλέπτων. Το 
αδιάθετο υπόλοιπο των απροβλέπτων προκύπτει πλέον ίσο προς 1,85 €. 

4) Η εκ 41.275,00 € αξία της αρχικής συμβάσεως πλήν δαπάνης αναθεωρήσεως τιμών και ΦΠΑ μένει 
ίση προς την συμβατική τοιαύτη. 

5) Η δαπάνη αναθεωρήσεως τιμών ανέρχεται σε 574,99€, παραμένουσα στο ύψος που προέβλεπε η  
αρχική σύμβαση. 

6) Η συνολική αξία μετά του 1ου ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αναθεωρήσεως τιμών και 
ΦΠΑ, ανέρχεται σε 51.893,99 €, παραμένουσα στο ύψος που προέβλεπε η  αρχική σύμβαση. 

 
 

Κατόπιν διεξάγονται συζητήσεις και εκφράζονται απόψεις, όπως αυτές καταγράφονται στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.  

 
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
1. Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο 
2. Αφού έλαβε υπόψη της: 

 την με αρ. πρωτ. 13982/08-05-2026 εισήγηση, 
 την αιτιολογική έκθεση, 
 τον Α΄ Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ). 
 τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 2, παρ. 2.3 
 τις διατάξεις του άρθρο 74Α, παρ. 2β, Ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του 

Ν. 5056/2023 
 το υπ’ αριθμ. 20541/4-3-2024 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Εσωτερικών 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(Επί παρόντων ΕΠΤΑ (7) μελών - και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας) 
με ψήφους ΠΕΝΤΕ (5) ΥΠΕΡ 

ΔΥΟ (2) ΚΑΤΑ (οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κκ. Αγγελική Σακκαλόγλου και Βασίλειος 
Σπηλιωτόπουλος) 

 
Εγκρίνει τον Α΄ Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) και το Α΄ Πρωτοκόλλο Κανονισμού 
Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου: «Επισκευή πεζοδρομίων Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως  (από Μάντικα 
έως Ηρακλείου) και αλλού». 
 
Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα. 
 
 
 
                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΟΥΡΗΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   
ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
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