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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ        
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ      
Αρ. Πράξης: 519                                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
Της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
Στη Νέα Ιωνία, σήμερα ΤΡΙΤΗ 28  ΙΟΥΛΙΟΥ 2026 & ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ 
Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο 
κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (άρθρα 139,141 και 
142 του ν. 5314/2026). 
Οι δημοτικοί Σύμβουλοι-μέλη της Δημοτικής Επιτροπής προσκλήθηκαν, ύστερα από την υπ’ 
αριθμ.36ηΠρ./36ηΣυν./24814/24-7-2026 εμπρόθεσμη και νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου.  
 
Η Δημοτική Επιτροπή συνεδρίασε με νόμιμη απαρτία αποτελούμενη από τους κ.κ. 1)Παναγιώτη 
Μανούρη Δήμαρχο-Πρόεδρο Δημοτικής Επιτροπής, 2) Μαρία-Ελισάβετ Κουλουριώτη, τακτικό 
μέλος, 3) Γεώργιο Καρακώστα, τακτικό μέλος, 4)Ελισσάβετ Γεωργιάδου τακτικό μέλος 5)Φωτεινή 
Ρόδη, τακτικό μέλος, 6) Σάββα Χατζηχαραλάμπους, τακτικό μέλος 7)Αγγελική Σακκαλόγλου τακτικό 
μέλος, 8) Αριστείδη Χατζησαββίδη, τακτικό μέλος. 
Δεν συμμετείχε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Κατιμερτζόγλου- τακτικό μέλος, παρά το 
γεγονός ότι κλήθηκε νόμιμα, με την υπ’ αριθμ. 36ηΠρ./36ηΣυν./24814/24-7-2026 νόμιμη και 
εμπρόθεσμη πρόσκληση του Προέδρου. 
 
Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία, κηρύσσεται η έναρξη της Συνεδρίασης από τον Πρόεδρο της 
Επιτροπής. 
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα για τo εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα και 

αποφασίσθηκε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (Επί παρόντων ΟΚΤΩ (8) μελών - και υπαρχούσης 

πραγματικής απαρτίας) με ψήφους ΕΞΙ (6) ΥΠΕΡ και ΔΥΟ (2) ΚΑΤΑ (οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 

κ.κ Αριστείδης Χατζησαββίδης και  Αγγελική Σακκαλόγλου) από το σώμα να συζητηθεί. 

Ο  Πρόεδρος εισάγει το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά: 5η  Παράταση  

προθεσμίας  σύμβασης   εκπόνησης   μελετών  πυροπροστασίας. 

Ακολούθως, ο  Πρόεδρος διαβάζει την υπ’ αριθμ. 24696/23-7-2026 εισήγηση της  

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

 
Η εταιρεία ΕΥΡΩΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕ έχει υπογράψει σύμβαση με το Δήμο υπαριθμ. 

2366/25-1-24 για την Επικαιροποίηση-τροποποίηση μελετών συστημάτων 
πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Νέας Ιωνίας με χρηματοδότηση από το 
πρόγραμμα  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. 

Στη συνέχεια η εταιρεία σύναψε με το Δήμο το υπαριθμ 41935/24-12-24 
συμπληρωματικό συμφωνητικό και σύμφωνα με αυτό  η  προθεσμία  έληγε  στις  25  Απριλίου  
2025. 

Με το υπαριθμ. 13469/25-4-25 έγγραφο της  η εταιρεία αιτήθηκε  εμπρόθεσμα την 1η 
μετάθεση του χρόνου  λήξης της σύμβασης  κατά  έξι(6) μήνες   δηλαδή  μέχρι τις  25 Οκτωβρίου 
2025. Το αίτημα εγκρίθηκε με την υπαριθμ. 150/12-5-25  Πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Με το υπαριθμ. 35260/20-10-25 έγγραφο της  η εταιρεία αιτήθηκε  εμπρόθεσμα την 2η 
μετάθεση του χρόνου  λήξης της σύμβασης   μέχρι τις  31  Δεκεμβρίου 2025. Το αίτημα εγκρίθηκε 
με την υπαριθμ. 359/19-11-25  Πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Με το υπαριθμ. 43700/24-12-25 έγγραφο της  η εταιρεία αιτήθηκε  εμπρόθεσμα την 3η 
μετάθεση του χρόνου  λήξης της σύμβασης   μέχρι τις  31 Μαρτίου  2026. Το αίτημα εγκρίθηκε με 
την υπαριθμ. 25 / 16-2-26  Πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Με το υπαριθμ. 9373/30-3-26 έγγραφο της  η εταιρεία αιτήθηκε  εμπρόθεσμα την 4η 
μετάθεση του χρόνου  λήξης της σύμβασης   μέχρι τις  31 Ιουλίου  2026. Το αίτημα εγκρίθηκε με 
την υπαριθμ. 119/ 27-4-26  Πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου 
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Η εταιρεία ανέφερε σαν λόγο του κάθε  αιτήματος, ότι ενώ κατατέθηκαν οι μελέτες στην 
Πυροσβεστική Υπηρεσία, ο χρόνος για την έγκριση τους θα ήταν πιθανότατα μακρύς λόγω φόρτου 
εργασίας της εν λόγω Υπηρεσίας και πιθανότατα θα υπήρχαν παρατηρήσεις και  ενσωμάτωση 
αυτών στις μελέτες. 

Τώρα με το υπαριθμ. 24370/ 21-7-26  έγγραφο της αιτείται ξανά νέα (5η) παράταση 
μέχρι τις 30/11/2026 επειδή εκτιμάται ότι η έγκριση όλων των μελετών από την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τότε.  

 Για τους παραπάνω λόγους και λαμβάνοντας υπόψη  την παράγραφο 3 του άρθρου 
184 του Νόμου 4412/2016, ότι η ζητουμένη παράταση δεν υπερβαίνει τα δύο έτη από λήξεως της 
συμβατικής προθεσμίας της μελέτης και ότι σύμφωνα με το άρθρο 609, παράγραφος 2, του  
Νόμου 5314/2026, η Δημοτική Επιτροπή  ασκεί αρμοδιότητες προïσταμένης αρχής  κατά την 
εκτέλεση συμβάσεων μελετών, προτείνουμε να δοθεί η ζητούμενη νέα παράταση στην σύμβαση με 
την εταιρεία ΕΥΡΩΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕ για την  Επικαιροποίηση-τροποποίηση μελετών 
συστημάτων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Νέας Ιωνίας με 
χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και συγκεκριμένα μέχρι τις  30 Νοεμβρίου 
2026. 
 
Κατόπιν διεξάγονται συζητήσεις και εκφράζονται απόψεις, όπως αυτές καταγράφονται στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.  
Τέλος o Πρόεδρος καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

 
 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

1. Αφού άκουσε τον  Πρόεδρο 
2. Αφού έλαβε υπόψη της: 
o την παράγραφο 3 του άρθρου 184 του Νόμου 4412/2016, 
o το άρθρο 138 παρ. 2 του Ν. 5314/2026, 
o Την υπ’ αρ. το υπαριθμ. 24370/ 21-7-26  αίτηση παράτασης της εταιρείας,, 
o Την υπ’ αριθμ. 24696/2026 εισήγηση. 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
(Επί παρόντων ΟΚΤΩ (8) μελών - και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας) 

με ψήφους ΕΞΙ (6) ΥΠΕΡ 
ΔΥΟ (2) ΚΑΤΑ (οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Αριστείδης Χατζησαββίδης και 

 Αγγελική Σακκαλόγλου) 
 

Εγκρίνει την παράταση για την «Επικαιροποίηση-τροποποίηση μελετών συστημάτων 
πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Νέας Ιωνίας», μέχρι τις  30 Νοεμβρίου 2026, 
για τους λόγους που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 24696/2026 εισήγηση. 
 

 Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα. 

 

 

                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
 
 
              ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΟΥΡΗΣ 
                        ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

     ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΣΑΒΕΤ 
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 
ΡΟΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 
ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΑΒΒΑΣ 
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
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