



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Π Ρ Α Ξ Η με αριθ. 199

του Δημοτικού Συμβουλίου της με αριθμό **22<sup>η</sup> Συνεδρίαση από 17-6-2024** αυτού, που έγινε με την **αριθ.22<sup>η</sup>/18729/13-6-2024** πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Αναμουρλόγλου.

ΘΕΜΑ  
Εισήγηση 2ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος 2024.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΜΑΝΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Μ Ε Λ Η

Καναβός Μιλτιάδης, Λαζαρίδης Ιωάννης, Κοντοστέργιος Στέργιος- Ελευθέριος, Τσομπάνογλου Φώτιος, Παπαμαργαρίτης Ευθύμιος, Δακουτρός Νικόλαος, Σκευοφύλαξ Σωτήριος, Καρακώστας Γεώργιος, Τσομπανίδου Γεωργία, Αργυρόπουλος Νικόλαος, Βλαχαντώνη Φρειδερίκη, Χατζηκωνσταντίνου Σάββας, Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Ναϊσίδου Σοφία, Στέφας Γεώργιος, Καρβουνιάρης Δημήτριος, Κουλουριώτη Μαρία-Ελισσάβετ, Τερζάκης Αλέξανδρος, Τσιακαλάκης Γεώργιος, Θωμάϊδου Δέσποινα, Σακκαλόγλου Αγγελική, Καρβουνιάρης Αντώνιος, Χριστοδούλου Βασίλης, Εξαδάκτυλος Κωνσταντίνος, Λόλας Λεωνίδας, Πούτσης Ρεζάρτ, Αλέπης Πέτρος, Χαμαλίδης Θεόδωρος, Αποστολόπουλος Αθανάσιος, Κανλής Χρήστος, Αθυμαρίτου Φιλίππα.

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχαν: οι κ.κ. Ναϊσίδου Σοφία, Τερζάκης Αλέξανδρος, Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνος.

Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κατά την έναρξη της συνεδρίασης (επί συνόλου 35 μελών παρόντες 30).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστος Αναμουρλόγλου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Μανούρης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Ο Πρόεδρος εισάγει το 1<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης με αρ. πρωτ. :17852/6-6-2024  
Εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

α/α	ΚΑΕ	Τίτλος Έργου	Αριθμός μελέτης	Πίστωση 2ης τροποποίησης	Πίστωση 1ης τροποποίησης	Πηγή Χρηματοδότησης
1	25.7312.0019	Κατασκευή συνδέσεων ακαθάρτων ακινήτων, καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων και κατασκευή σποραδικών τμημάτων αγωγών και φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων έτους 2020	4/20	10.345,12	10.345,12	ΟΦΕΙΛΕΣ ΚΑΠ + ΥΠΕΣ
2	25.7312.0021	Επείγουσα κατασκευή συνδέσεων ακαθάρτων ακινήτων για την αντιμετώπιση αναγκών και καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων έτους 2022	8/22	25.000,00	25.000,00	ΟΦΕΙΛΕΣ ΚΑΠ
3	25.7312.0022	<b>Κατασκευή συνδέσεων ακαθάρτων ακινήτων, καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων και κατασκευή σποραδικών τμημάτων αγωγών και φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων έτους 2023</b>	5/23	92.000,00	74.400,00	<b>ΟΦΕΙΛΕΣ ΚΑΠ &amp; ΥΠ.ΕΣ.</b>
	25.7336.003	καθαρισμος φρεατιων υδροσυλλογης ομβριων υδάτων και λοιπές εργασίες αντιπλημμυρικής εργασίας περιξ του Ποιδονιφτη εν όψει επαπειλούμενου κινδινου κατά τη χειμερινή περειοδο 2023 - 2024	6/23	32.500,00	32.500,00	ΟΦΕΙΛΕΣ ΚΑΠ



2	30.7326.0039	Γεωθερμικό Σύστημα Τηλεκλιματισμού και άλλες εφαρμογές ΑΠΕ-Υποέργο 1	25/16	16.474,63	16.474,63	ΣΑΤΑ
3	30.7326.0001	Συμπληρωματικές ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για το έργο "Γεωθερμικό Σύστημα Τηλεκλιματισμού και άλλες εφαρμογές ΑΠΕ"	2/17	60.000,00	60.000,00	ΣΑΤΑ
4	30.7311.0002	Συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων έτους 2018	9/18	600,00	600,00	ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
5	30.7331.0054	Συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων ετών 2019-2020	4/19	100,00	100,00	ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
6	30.7311.0032	Κατασκευή ή αντικατάσταση εγκατάστασης αντικεραυνικής προστασίας σε σχολικά κτίρια του Δήμου	1/20	19.500,00	19.500,00	ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
7	30.7413.0048	Επανάχρηση βρεφονηπιακού σταθμού στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου 3 (υποέργο Μελέτες)	3/20	470,85	470,85	ΣΑΤΑ
8	60.7311.0005	Ενεργειακή αναβάθμιση 1 <sup>ου</sup> Γυμνασίου-1 <sup>ου</sup> Λυκείου Νέας Ιωνίας	6/20	10,00	10,00	ΠΕΠ Αττικής + ΣΑΤΑ
9	30.7334.0011	Συντήρηση πεζοδρομίων έτους 2019	7/20	117.000,00	117.000,00	ΣΑΤΑ
10	30.7325.0006	Συντήρηση και επέκταση δημοτικών ηλεκτρικών δικτύων και εγκαταστάσεων έτους 2021	2/21	5.000,00	5.000,00	ΟΦΕΙΛΕΣ ΚΑΠ
11	30.7413.0053	Συνταξη επικαιροποιημένης Κυκλοφοριακής Μελέτης Δήμου Νέας Ιωνίας	7/21	10,00	10,00	ΟΦΕΙΛΕΣ ΚΑΠ

12	30.7413.0054	Επικαιροποίηση μελέτης : Σχεδιασμός Διαδρομής Ποδηλάτου από ΟΑΚΑ έως σταθμό ΗΣΑΠ Ιωνίας (φάση Α'), σύμφωνα με το ΦΕΚ 1053/Β/14-04-2016 «Τεχνικές οδηγίες για υποδομές ποδηλατοδρόμων»	8/21	10,00	10,00	ΣΑΤΑ & ΟΦΕΙΛΕΣ ΚΑΠ
13	30.7336.0012	Αποκατάσταση καταστροφών στα υπαίθρια γήπεδα της πλατείας Ελευθερίας του Δήμου Νέας Ιωνίας από τη θεομηνία της 13.10.2021	13/21	3.500,00	3.500,00	ΣΑΤΑ + ΥΠΕΣ
14	30.7331.0056	Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης οροφών σχολικών αιθουσών	12/21	100,00	100,00	ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
15	30.7331.0019	Συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων ετών 2021-2022	9/21	232.669,28	232.669,28	ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
16	30.7331.0055	Προσαρμογή των 1ου,2ου,3ου,4ου και 7ου Βρεφονηπιακών Σταθμών Νέας Ιωνίας στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με το ΠΔ 99/2017	6/21	164.000,00	164.000,00	ΥΠΕΣ+ΣΑΤΑ
17	30.7311.0033	Κατεπείγουσες εργασίες στη Δημοτική Κατασκήνωση	3/22	12.000,00	12.000,00	ΣΑΤΑ
18	30.7335.0004	Συντήρηση και επέκταση δημοτικών ηλεκτρικών δικτύων και εγκαταστάσεων έτους 2022	11/21	43.000,00	43.000,00	ΣΑΤΑ
19	30.7311.0031	Επανάχρηση βρεφονηπιακού σταθμού στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου 3 (υποέργο Έργο)	9/22	635.000,00	360.000,00	ΕΠΑΝΕΚ/ΕΣΠΑ

20	30.7413.0057	Μελέτη αρχιτεκτονικής διαρρύθμισης των περίξ της πεζογέφυρας στη γέφυρα της οδού Αλ. Παναγούλη κοινόχρηστων χώρων και φωτισμού ανάδειξης αυτής	12/22	5000,00	5000,00	ΣΑΤΑ
21	30.7326.0037	Κατασκευή πεζογέφυρας στη γέφυρα της οδού Αλ. Παναγούλη και διαμορφώσεις λοιπών κοινοχρήστων χώρων	το εκτελει η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 649750	8.595,04	8.595,04	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ + ΟΦΕΙΛΕΣ ΚΑΠ
22	30.7311.0001	Ανάπλαση οικοδομικού τετραγώνου 150 και κατασκευή υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων	το εκτελει η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 11500000	10,00	10,00	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
23	30.7312.0003	Αντιπλημμυρική προστασία Δήμου Νέας Ιωνίας : Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων σε περιοχές του Δήμου	το εκτελει η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 5890000	10,00	10,00	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
24	30.7312.0002	Αντιπλημμυρική προστασία Δήμου Νέας Ιωνίας : Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και συλλεκτήρα ομβρίων στην περιοχή του Περισσού	το εκτελει η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 6888000	10,00	10,00	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
25	64.7336.0002	Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στον αγωνιστικό χώρο και χυτού ελαστικού τάπητα στίβου (ταρτάν) στο Δημοτικό Στάδιο Ν. Ιωνίας	7/22	738.000,00	738.000,00	ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Φιλόδημος ΙΙ
26	64.7413.0001	Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ν. Ιωνίας.	1/22	286.176,37	286.176,37	ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Φιλόδημος ΙΙ
27	30.7331.0057	Κατεπειγουσες εργασίες στα: 16ο Νηπιαγωγείο, 4ο Δημοτικό, 3ο Λυκείο & 6ο Γυμνασιο λόγω εκτακτων βλαβών σε αυτά.	1/23	65.000,00	65.000,00	ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

28	30.7322.0005	Διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου πέριξ Θεμελίου Λίθου της Πόλης, στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων	4/23	24.400,00	24.400,00	ΣΑΤΑ
29	30.7335.0008	Συντήρηση και επέκταση δημοτικών ηλεκτρικών δικτύων και εγκαταστάσεων έτους 2023	12/22	79.400,00	79.400,00	ΣΑΤΑ
30	30.7322.0006	Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων πλατειών στην περιοχή της Καλογρέζας Ν. Ιωνίας	1/21	588.240,00	588.240,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ + ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
31	30.7311.0004	Εργασίες κατασκευής εσωτερικού δικτύου διανομής ΦΑ, καπναγωγών - καπνοδοχου καθώς και διάφορες εργασίες ολοκλήρωσης του έργου ενεργειακής αναβάθμισης στο 1ο σχολικό συγκρότημα	2/23	5.000,00	5.000,00	ΟΦΕΙΛΕΣ ΚΑΠ
32	64.7413.0003	Ωρίμανση μελετών έργου αστικής ανάπλασης περιοχής αγοράς του Δήμου Νέας Ιωνίας	1/21	434.000,00	434.000,00	ΥΠ.ΕΣ.- Πρόγραμμα "Αν. Τρίψης"
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ</b>			-	<b>3.552.373,51</b>	<b>3.277.373,51</b>	

#### β. ΝΕΑ ΕΡΓΑ

α/α	ΚΑΕ	Τίτλος Έργου	Ενδεικτικός Προϋπολογισμός	Πίστωση 2ης τροποποίησης	Πίστωση 1ης τροποποίησης	Πηγή Χρηματοδότησης
1	30.7326.0004	Κατασκευή ποδηλατόδρομου από ΟΑΚΑ έως σταθμό ΗΣΑΠ Ιωνίας και ενίσχυση αστικού πρασίνου (φάση Α')	1.500.000,00	10,00	10,00	ΣΑΤΑ
2	30.7413.0023	Σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την λειτουργία των Υπηρεσιών καθαριότητας σε νέο χώρο	14.460,00	10,00	10,00	ΣΑΤΑ

3	30.7311.0028	Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου και κατασκευή του υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στο Ο.Τ. 150 σε συνδιασμό με την λειτουργία συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στο Εμπορικό κέντρο της Νέας Ιωνίας." Υποέργο Γ' " Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στο Εμπορικό Κέντρο της Ν. Ιωνίας"	150.000,00	10,00	10,00	ΣΑΤΑ
5	30.7335.0001	Εργασία αποκατάστασης φωτιστικών σωμάτων στο Αδριάνειο Υδραγωγείο και στον λόφο της Αγ. Ολγας	72.291,66	72.291,66	72.291,66	ΑΔΡΙΑΝΕΙΟ
6	30.7412.0023	Σύνταξη ηλεκτρολογικής μελέτης και μελέτης φωτισμού της πλατείας Παλαιολόγου	5.335,74	10,00	10,00	ΣΑΤΑ
7	30.7413.0039	Επικαιροποίηση Μελετών που αφορούν κανονιστικές αποφάσεις για χρήσεις γης και λειτουργία πεζοδρόμων σύμφωνα με τον Ν. 4269/2014	20.000,00	10,00	10,00	ΣΑΤΑ
8	30.7325.0001	Ηλεκτροδότηση Ο.Τ. 490 από Μέση Τάση	650.000,00	10,00	10,00	ΣΑΤΑ
9	30.7413.0002	Ανάθεση εκπόνησης επικαιροποίησης μελετών αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Νέας Ιωνίας	10.000,00	10,00	10,00	ΣΑΤΑ
10	30.7413.0004	Εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας Δημαρχείου επί της οδού Αγ. Γεωργίου	5.335,74	10,00	10,00	ΣΑΤΑ
11	30.7312.0004	Εργασίες διευθέτησης εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης στο δημοτικό κτίριο της Λ. Ηρακλείου 264	10.000,00	10,00	10,00	ΣΑΤΑ



12	30.7311.0003	Βελτίωση προσβασιμότητας ατόμων με κινητικά προβλήματα σε δημοτικά κτίρια	15.000,00	10,00	10,00	ΣΑΤΑ
13	30.7413.0046	Εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας και ενισχύσεων φέροντος οργανισμού για τον 2ο Βρεφονηπιακό Σταθμό επί της οδού Βυζ. Αυτοκρατόρων	40.000,00	10,00	10,00	ΣΑΤΑ
14	30.7336.0009	Κατεπείγουσα αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας λόγω ζημιών από ατυχήματα στη Λ. Κύμης	24.800,00	10,00	10,00	ΣΑΤΑ
15	30.7326.0010	Αποπεράτωση έργου «Γεωθερμικό Σύστημα Τηλεκλιματισμού και άλλες εφαρμογές ΑΠΕ».	270.000,00	10,00	10,00	ΣΑΤΑ
16	30.7413.0008	Εκπόνηση μελέτης επάρκειας των μέτρων ασφαλείας για τον ανισόπεδο κόμβο Λ. Καποδιστρίου-Λ. Κύμης	24.800,00	10,00	10,00	ΟΦΕΙΛΕΣ ΚΑΠ
17	30.7331.0014	Ανακαίνιση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου Δημαρχείου	900.000,00	10,00	10,00	ΣΑΤΑ
18	30.7413.0009	Μελέτη ενεργειακής διαχείρισης και αναβάθμισης σχολικών κτιρίων του Δήμου Νέας Ιωνίας	100.000,00	10,00	10,00	ΣΑΤΑ
19	30.7332.0003	Ανακατασκευή πλατειών και περιφράξεων Δήμου Νέας Ιωνίας	200.000,00	10,00	10,00	ΣΑΤΑ
20	30.7333.0003	Ανακατασκευή πεζοδρομίων Λ. Ηρακλείου και Μικράς Ασίας	3.000.000,00	10,00	10,00	ΣΑΤΑ
24	30.7331.0018	Ενοποίηση χώρων Αδριάνειου υδραγωγείου	600.000,00	10,00	10,00	ΣΑΤΑ

25	30.7325.0002	Εργασίες εγκατάστασης επιδαπέδιου φωτισμού πέριξ Δημοτικών κτιρίων	100.000,00	10,00	10,00	ΣΑΤΑ
26	30.7325.0003	Διαγραμμίσεις-ηλεκτροφωτισμός Δημοτικών οδών	200.000,00	10,00	10,00	ΣΑΤΑ
27	30.7325.0004	Εργασίες επέκτασης ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών κτιρίων	150.000,00	10,00	10,00	ΣΑΤΑ
28	30.7413.0050	<b>Εκπόνηση μελετών (αρχιτεκτονικής, στατικής επάρκειας πεσσών, θεμελίωσης πεσσών και γεωτεχνικής) στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη υδατογέφυρας ρωμαϊκού υδραγωγείου στην Ελευθερούπολη Νέας Ιωνίας»</b>	<b>65.000,00</b>	<b>22.608,17</b>	<b>12.881,90</b>	<b>ΟΦΕΙΛΕΣ ΚΑΠ</b>
29	30.7413.0051	Εκπόνηση μελέτης ανάδειξης του περιβάλλοντα χώρου Ρωμαϊκού Υδραγωγείου	24.800,00	300,00	300,00	ΟΦΕΙΛΕΣ ΚΑΠ
30	30.7413.0052	Εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης του περιβάλλοντα χώρου Ρωμαϊκού Υδραγωγείου	15.000,00	10,00	10,00	ΟΦΕΙΛΕΣ ΚΑΠ
31	30.7422.0002	<b>Κατεδάφιση ετοιμόροπων επικίνδυνων κτισμάτων ετών 2020-2021</b>	<b>74.400,00</b>	<b>74.400,00</b>	<b>10,00</b>	<b>ΣΑΤΑ&amp; ΚΑΠ</b>
32	30.7325.0005	Εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων στην πλατεία Παλαιολόγου	120.000,00	10,00	10,00	ΣΑΤΑ
33	30.7333.0020	Συντήρηση ασφαλτοταπήτων δημοτικών οδών ετών 2020-2021	300.000,00	10,00	10,00	ΣΑΤΑ + ΟΦΕΙΛΕΣ ΚΑΠ
34	30.7332.0004	Εργασίες σε παιδικές χαρές για την εναρμόνισή τους με τις διατάξεις Υ.Α. 27.934/2014 έτους 2021	350.000,00	10,00	10,00	ΣΑΤΑ

35	64.7413.0002	Σύνταξη μελέτης επικαιροποίησης χρήσεων γής γενικού πολεοδομικού σχεδιασμού και κανονιστικών αποφάσεων για τη λειτουργία πεζοδρόμων	17.027,92	17.027,92	17.027,92	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II
36	30.7335.0007	Αντικατάσταση υφισταμένων προβολέν Δημοτικού Σταδίου με νέους τύπου LED	500.000,00	10,00	10,00	ΣΑΤΑ
37	30.7324.0013	Ανάπλαση πεζοδρομίων έμπροσθεν Δημαρχιακού μεγάρου, από την οδό Σελευκείας έως την οδό Αγίας Ολγας	100.000,00	10,00	10,00	ΣΑΤΑ
38	30.7326.0011	Αντικατάσταση διαφημιστικών πινακίδων στην περίμετρο του Δημοτικού Σταδίου Νέας Ιωνίας	150.000,00	10,00	10,00	ΣΑΤΑ
39	30.7324.0014	Ανάπλαση πεζοδρομίων σε διάφορες συνοικίες του Δήμου	600.000,00	10,00	10,00	ΣΑΤΑ
40	30.7331.0020	Συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων ετών 2022-2023	365.000,00	295.772,97	295.772,97	ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
41	30.7331.0058	Εργασίες βελτίωσης μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ν. Ιωνίας	37.200,00	19.400,00	19.400,00	ΚΑΠ
42	30.7326.0012	Ανακατασκευή υπαιθρίων γηπέδων σε Πλ. Τσαλδάρη, Πλ. Υγείας, Πάρσης και Παλαιολόγου	450.000,00	10,00	10,00	ΣΑΤΑ
44	30.7312.0013	Συντήρηση και επέκταση Δημοτικών υδραυλικών δικτύων υπό πίεση έτους 2023	70.000,00	10,00	10,00	ΣΑΤΑ + ΟΦΕΙΛΕΣ ΚΑΠ

45	30.7331.0059	Δράση για τις εργασίες ανακατασκευής των ΚΕΠ	29.632,63	29.632,63	29.632,63	ΥΠ.ΕΣ. Ταμείο Ανακαμψης & Ανθεκτικότητας
46	30.7413.0001	Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη Κλιματισμού και Υδρεύσεως Κλειστού Γυμναστηρίου Νέας Ιωνίας	17.000,00	10,00	10,00	ΣΑΤΑ
47	30.7323.0045	Διάνοιξη οδού Ναζλή μεταξύ Λ.Ηρακλείου & Βασίλη Βασιλειάδη	100.000,00	74.400,00	10,00	ΣΑΤΑ
48	30.7326.0040	Εργασίες συμπληρωματικές του έργου "Γεωθερμικό Σύστημα Τηλεκλιματισμού και άλλες εφαρμογές ΑΠΕ"	74.400,00	10,00	10,00	ΣΑΤΑ
49	30.7336.0013	Αναπλαση -επισκευή και Συντήρηση κοινοχρηστων χώρων και κτηρίων του Δήμου.	3.000.000,00	10,00	50.000,00	ΣΑΤΑ
50	30.7331.0062	Επισκευή και συντήρηση Σχολικών κτηρίων του Δήμου.	3.000.000,00	50.000,00	50.000,00	ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

51	30.7333.0021	Συντηρηση και Βελτίωση των υποδομών του δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου	74.400,00	74.400,00	38.639,15	ΣΑΤΑ
52	30.7334.0012	Αναπλαση και Συντήρηση πεζοδρομίων έτους 2024	74.400,00	74.400,00	74.400,00	ΟΦΕΙΛΕΣ ΚΑΠ
	15.7326.0002	Κατασκευή βοηθητικού γηπεδου στο Δημοτικό Σταδιο Νέας Ιωνίας	74.400,00	74.400,00		ΣΑΤΑ
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΑ ΕΡΓΑ</b>		<b>17.744.683,69</b>	<b>879.383,35</b>	<b>660.706,23</b>	

### Γ . ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

#### α. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

α/α	ΚΑΕ	Τίτλος Έργου	Ενδεικτικός Προϋπολογισμός	Πίστωση 2ης τροποποίησης	Πίστωση 1ης τροποποίησης	Πηγή Χρηματοδότησης
				0,00	0,00	-
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

#### β. ΝΕΑ ΕΡΓΑ

α/α	ΚΑΕ	Περιγραφή	Ενδεικτικός Προϋπολογισμός	Πίστωση 2ης τροποποίησης	Πίστωση 1ης τροποποίησης	Πηγή Χρηματοδότησης
1	35.7111.0008	Απαλλοτρίωση οικοπέδου στο Ο.Τ. 179 (Οδός Πέραν)	650.173,69	1.000,00	1.000,00	ΔΑΝΕΙΟ
2	35.7111.0006	Απαλλοτρίωση στο Ο.Τ. 357 (Οδός Κερασούντος-Πόντου)	10.000,00	1.000,00	1.000,00	ΔΑΝΕΙΟ
3	35.7111.0009	Απαλλοτρίωση χώρου πρασίνου στο Ο.Τ. 128 (Adams) (Οδός Παναγούλη)	674.652,11	1.000,00	1.000,00	ΔΑΝΕΙΟ
4	30.7111.0001	Απαλλοτρίωση οικοπέδου στο Δημοτικό Στάδιο	496.784,47	496.784,47	496.784,47	ΔΑΝΕΙΟ
5	30.7111.0002	Απαλλοτρίωση κοινόχρηστων χώρων περιοχής Ανθρακωρυχείων	2.319.786,00	51.323,50	52.323,50	ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ+ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
6	35.7111.0005	Απαλλοτρίωση Κ.Χ στον κόμβο Ελ. Βενιζέλου - Τατοΐου	1.408.650,00	10,00	10,00	ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ+ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
7	30.7111.0003	Απαλλοτρίωση χώρου Σχολείων τμήματος του Ο.Τ. 425	2.660.000,00	2.000,00	2.000,00	ΤΑΚΤΙΚΑ
8	35.7111.0011	Απαλλοτρίωση του κοινόχρηστου χώρου Πρασίνου 92Κ	5.500.000,00	1.000,00		ίδιοι ποροι
9	20.7122.0001	Κτήση ακινήτου για τη μεταστέγαση των Υπηρεσιών Καθαριότητας του Δήμου	1.283.829,40	1.283.829,40	1.283.829,40	ΔΑΝΕΙΟ
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΑ ΕΡΓΑ</b>			<b>15.003.875,67</b>	<b>1.837.947,37</b>	<b>1.837.947,37</b>	

Παρακαλούμε για την έγκριση της 2ης Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024.

## ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

- Αφού έλαβε υπ' όψιν την με αρ. πρωτ.:18727/13-6-2024 Εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- Αφού έλαβε υπ' όψιν την με αρ. πρωτ: 17676/25-5-24 έγγραφο του Δήμαρχου Γαλασίου για παράταση σύμβασης.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

(επί παρόντων 32 Δημοτικών Συμβούλων και υπάρχουσας πραγματικής)

### 30 ψήφους ΥΠΕΡ

Οι κ.κ. Καναβός Μιλτιάδης, Λαζαρίδης Ιωάννης, Κοντοστέργιος Στέργιος – Ελευθέριος, Τσομπάνογλου Φώτιος, Παπαμαργαρίτης Ευθυμίας, Κλάρα Αναστασίας, Δακουτρός Νικόλαος, Γεωργιάδου Ελισάβετ, Σκευοφύλαξ Σωτήριος, Καρακώστας Γεώργιος, Τσομπανίδου Γεωργία, Αργυρόπουλος Νικόλαος, Βλαχαντώνη Φρειδερίκη, Χατζηκωνσταντίνου Σάββας, Στέφας Γεώργιος, Καρβουνιάρης Δημήτριος, Κουλουριώτη Μαρία- Ελισάβετ, Αναμουρλόγλου Χρήστος, Τσιακαλάκης Γεώργιος, Θωμαΐδου Δέσποινας, Σακκαλόγλου Αγγελικής, Καρβουνιάρης Αντώνιος, Σπηλιωτόπουλος Βασίλειος, Χριστοδούλου Βασίλης, Πούτσης Ρεζάρτ, Λόλας Λεωνίδα, Εξαδάκτυλος Κωνσταντίνος, Κανλή Χρήστου, Αθυμαρίτου Φιλίππας, Αποστολόπουλος Αθανάσιος.

### 2 ψήφους ΚΑΤΑ

Οι κ.κ Αλέπης Πέτρος, Χαμαλίδης Θεόδωρος.

Εγκρίνει :

Την 2<sup>η</sup> Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024.

α/α	ΚΑΕ	Τίτλος Έργου	Αριθμός μελέτης	Πίστωση 2ης τροποποίησης	Πίστωση 1ης τροποποίησης	Πηγή Χρηματοδότησης
1	25.7312.0019	Κατασκευή συνδέσεων ακαθάρτων ακινήτων, καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων και κατασκευή σποραδικών τμημάτων αγωγών και φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων έτους 2020	4/20	10.345,12	10.345,12	ΟΦΕΙΛΕΣ ΚΑΠ + ΥΠΕΣ
2	25.7312.0021	Επείγουσα κατασκευή συνδέσεων ακαθάρτων ακινήτων για την αντιμετώπιση αναγκών και καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων έτους 2022	8/22	25.000,00	25.000,00	ΟΦΕΙΛΕΣ ΚΑΠ

3	25.7312.0022	Κατασκευή συνδέσεων ακαθάρτων ακινήτων, καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων και κατασκευή σποραδικών τμημάτων αγωγών και φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων έτους 2023	5/23	92.000,00	74.400,00	ΟΦΕΙΛΕΣ ΚΑΠ & ΥΠ.ΕΣ.
	25.7336.003	καθαρισμος φρεατιων υδροσυλλογης ομβριων υδάτων και λοιπές εργασίες αντιπλημμυρικής εργασίας περιξ του Ποιδονιφτη εν όψει επαπειλούμενου κινδινου κατά τη χειμερινή περιείοδο 2023 - 2024	6/23	32.500,00	32.500,00	ΟΦΕΙΛΕΣ ΚΑΠ
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ</b>			<b>159.845,12</b>	<b>142.245,12</b>	

**β. ΝΕΑ ΕΡΓΑ**

α/α	ΚΑΕ	Τίτλος Έργου	Ενδεικτικός Προϋπολογισμός	Πίστωση 2ης τροποποίησης	Πίστωση 1ης τροποποίησης	Πηγή Χρηματοδότησης
1	25.7312.0023	Κατασκευή τμημάτων αγωγών και συνδέσεων ακαθάρτων, έτους 2024	40.000,00	40.000,00	40.000,00	ΟΦΕΙΛΕΣ ΚΑΠ
2	25.7336.0004	Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων και κατασκευή σποραδικών τμημάτων αγωγών και φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων έτους 2024	30.000,00	30.000,00	30.000,00	ΟΦΕΙΛΕΣ ΚΑΠ & ΥΠ.ΕΣ.



		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΑ ΕΡΓΑ</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	
--	--	----------------------------	--	------------------	------------------	--

## B . ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

### α. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

α/α	ΚΑΕ	Τίτλος Έργου	Αριθμός μελέτης	Πίστωση 2ης τροποποίησης	Πίστωση 1ης τροποποίησης	Πηγή Χρηματοδότησης
1	30.7413.0028	Σύνταξη μελετών που αφορούν κανονιστικές αποφάσεις για χρήσεις γης και λειτουργία πεζοδρόμων	30/13	9.087,34	9.087,34	ΣΑΤΑ
2	30.7326.0039	Γεωθερμικό Σύστημα Τηλεκλιματισμού και άλλες εφαρμογές ΑΠΕ-Υποέργο 1	25/16	16.474,63	16.474,63	ΣΑΤΑ
3	30.7326.0001	Συμπληρωματικές ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για το έργο "Γεωθερμικό Σύστημα Τηλεκλιματισμού και άλλες εφαρμογές ΑΠΕ"	2/17	60.000,00	60.000,00	ΣΑΤΑ
4	30.7311.0002	Συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων έτους 2018	9/18	600,00	600,00	ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
5	30.7331.0054	Συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων ετών 2019-2020	4/19	100,00	100,00	ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
6	30.7311.0032	Κατασκευή ή αντικατάσταση εγκατάστασης αντικεραυνικής προστασίας σε σχολικά κτίρια του Δήμου	1/20	19.500,00	19.500,00	ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
7	30.7413.0048	Επανάχρηση βρεφονηπιακού σταθμού στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου 3 (υποέργο Μελέτες)	3/20	470,85	470,85	ΣΑΤΑ

8	60.7311.0005	Ενεργειακή αναβάθμιση 1 <sup>ου</sup> Γυμνασίου-1 <sup>ου</sup> Λυκείου Νέας Ιωνίας	6/20	10,00	10,00	ΠΕΠ Αττικής + ΣΑΤΑ
9	30.7334.0011	Συντήρηση πεζοδρομίων έτους 2019	7/20	117.000,00	117.000,00	ΣΑΤΑ
10	30.7325.0006	Συντήρηση και επέκταση δημοτικών ηλεκτρικών δικτύων και εγκαταστάσεων έτους 2021	2/21	5.000,00	5.000,00	ΟΦΕΙΛΕΣ ΚΑΠ
11	30.7413.0053	Συνταξη επικαιροποιημένης Κυκλοφοριακής Μελέτης Δήμου Νέας Ιωνίας	7/21	10,00	10,00	ΟΦΕΙΛΕΣ ΚΑΠ
12	30.7413.0054	Επικαιροποίηση μελέτης : Σχεδιασμός Διαδρομής Ποδηλάτου από ΟΑΚΑ έως σταθμό ΗΣΑΠ Ιωνίας (φάση Α'), σύμφωνα με το ΦΕΚ 1053/Β/14-04-2016 «Τεχνικές οδηγίες για υποδομές ποδηλατοδρόμων»	8/21	10,00	10,00	ΣΑΤΑ & ΟΦΕΙΛΕΣ ΚΑΠ
13	30.7336.0012	Αποκατάσταση καταστροφών στα υπαίθρια γήπεδα της πλατείας Ελευθερίας του Δήμου Νέας Ιωνίας από τη θεομηνία της 13.10.2021	13/21	3.500,00	3.500,00	ΣΑΤΑ + ΥΠΕΣ
14	30.7331.0056	Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης οροφών σχολικών αιθουσών	12/21	100,00	100,00	ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
15	30.7331.0019	Συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων ετών 2021-2022	9/21	232.669,28	232.669,28	ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

16	30.7331.0055	Προσαρμογή των 1ου,2ου,3ου,4ου και 7ου Βρεφονηπιακών Σταθμών Νέας Ιωνίας στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με το ΠΔ 99/2017	6/21	164.000,00	164.000,00	ΥΠΕΣ+ΣΑΤΑ
17	30.7311.0033	Κατεπείγουσες εργασίες στη Δημοτική Κατασκήνωση	3/22	12.000,00	12.000,00	ΣΑΤΑ
18	30.7335.0004	Συντήρηση και επέκταση δημοτικών ηλεκτρικών δικτύων και εγκαταστάσεων έτους 2022	11/21	43.000,00	43.000,00	ΣΑΤΑ
19	30.7311.0031	<b>Επανάχρηση βρεφονηπιακού σταθμού στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου 3 (υποέργο Έργο)</b>	<b>9/22</b>	<b>635.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>ΕΠΑΝΕΚ/ΕΣΠΑ</b>
20	30.7413.0057	Μελέτη αρχιτεκτονικής διαρρύθμισης των πέριξ της πεζογέφυρας στη γέφυρα της οδού Αλ. Παναγούλη κοινόχρηστων χώρων και φωτισμού ανάδειξης αυτής	12/22	5000,00	5000,00	ΣΑΤΑ
21	30.7326.0037	Κατασκευή πεζογέφυρας στη γέφυρα της οδού Αλ. Παναγούλη και διαμορφώσεις λοιπών κοινοχρήστων χώρων	το εκτελει η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 649750	8.595,04	8.595,04	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ + ΟΦΕΙΛΕΣ ΚΑΠ
22	30.7311.0001	Ανάπλαση οικοδομικού τετραγώνου 150 και κατασκευή υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων	το εκτελει η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 11500000	10,00	10,00	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
23	30.7312.0003	Αντιπλημμυρική προστασία Δήμου Νέας Ιωνίας : Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων σε περιοχές του Δήμου	το εκτελει η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 5890000	10,00	10,00	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
24	30.7312.0002	Αντιπλημμυρική προστασία Δήμου Νέας Ιωνίας : Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και συλλεκτήρα ομβρίων στην περιοχή του Περισσού	το εκτελει η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 6888000	10,00	10,00	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

25	64.7336.0002	Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στον αγωνιστικό χώρο και χυτού ελαστικού τάπητα στίβου (ταρτάν) στο Δημοτικό Στάδιο Ν. Ιωνίας	7/22	738.000,00	738.000,00	ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Φιλόδημος ΙΙ
26	64.7413.0001	Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ν. Ιωνίας.	1/22	286.176,37	286.176,37	ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Φιλόδημος ΙΙ
27	30.7331.0057	Κατεπειγουσες εργασίες στα: 16ο Νηπιαγωγείο, 4ο Δημοτικό, 3ο Λυκείο & 6ο Γυμνασιο λόγω εκτακτων βλαβών σε αυτά.	1/23	65.000,00	65.000,00	ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
28	30.7322.0005	Διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου πέριξ Θεμελίου Λίθου της Πόλης, στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων	4/23	24.400,00	24.400,00	ΣΑΤΑ
29	30.7335.0008	Συντήρηση και επέκταση δημοτικών ηλεκτρικών δικτύων και εγκαταστάσεων έτους 2023	12/22	79.400,00	79.400,00	ΣΑΤΑ
30	30.7322.0006	Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων πλατειών στην περιοχή της Καλογρέζας Ν. Ιωνίας	1/21	588.240,00	588.240,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ + ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
31	30.7311.0004	Εργασίες κατασκευής εσωτερικού δικτύου διανομής ΦΑ, καπναγωγών - καπνοδοχου καθώς και διάφορες εργασίες ολοκλήρωσης του έργου ενεργειακής αναβάθμισης στο 1ο σχολικό συγκρότημα	2/23	5.000,00	5.000,00	ΟΦΕΙΛΕΣ ΚΑΠ
32	64.7413.0003	Ωρίμανση μελετών έργου αστικής ανάπλασης περιοχής αγοράς του Δήμου Νέας Ιωνίας	1/21	434.000,00	434.000,00	ΥΠ.ΕΣ.- Πρόγραμμα "Αν. Τρίτσης"
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ</b>			-	<b>3.552.373,51</b>	<b>3.277.373,51</b>	

**β. ΝΕΑ ΕΡΓΑ**

α/α	ΚΑΕ	Τίτλος Έργου	Ενδεικτικός Προϋπολογισμός	Πίστωση 2ης τροποποίησης	Πίστωση 1ης τροποποίησης	Πηγή Χρηματοδότησης
1	30.7326.0004	Κατασκευή ποδηλατόδρομου από ΟΑΚΑ έως σταθμό ΗΣΑΠ Ιωνίας και ενίσχυση αστικού πρασίνου (φάση Α')	1.500.000,00	10,00	10,00	ΣΑΤΑ
2	30.7413.0023	Σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την λειτουργία των Υπηρεσιών καθαριότητας σε νέο χώρο	14.460,00	10,00	10,00	ΣΑΤΑ
3	30.7311.0028	Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου και κατασκευή του υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στο Ο.Τ. 150 σε συνδιασμό με την λειτουργία συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στο Εμπορικό κέντρο της Νέας Ιωνίας." Υποέργο Γ' " Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στο Εμπορικό Κέντρο της Ν. Ιωνίας"	150.000,00	10,00	10,00	ΣΑΤΑ
5	30.7335.0001	Εργασία αποκατάστασης φωτιστικών σωμάτων στο Αδριάνειο Υδραγωγείο και στον λόφο της Αγ. Ολγας	72.291,66	72.291,66	72.291,66	ΑΔΡΙΑΝΕΙΟ
6	30.7412.0023	Σύνταξη ηλεκτρολογικής μελέτης και μελέτης φωτισμού της πλατείας Παλαιολόγου	5.335,74	10,00	10,00	ΣΑΤΑ
7	30.7413.0039	Επικαιροποίηση Μελετών που αφορούν κανονιστικές αποφάσεις για χρήσεις γης και λειτουργία πεζοδρόμων σύμφωνα με τον Ν. 4269/2014	20.000,00	10,00	10,00	ΣΑΤΑ
8	30.7325.0001	Ηλεκτροδότηση Ο.Τ. 490 από Μέση Τάση	650.000,00	10,00	10,00	ΣΑΤΑ

9	30.7413.0002	Ανάθεση εκπόνησης επικαιροποίησης μελετών αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Νέας Ιωνίας	10.000,00	10,00	10,00	ΣΑΤΑ
10	30.7413.0004	Εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας Δημαρχείου επί της οδού Αγ. Γεωργίου	5.335,74	10,00	10,00	ΣΑΤΑ
11	30.7312.0004	Εργασίες διευθέτησης εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης στο δημοτικό κτίριο της Λ. Ηρακλείου 264	10.000,00	10,00	10,00	ΣΑΤΑ
12	30.7311.0003	Βελτίωση προσβασιμότητας ατόμων με κινητικά προβλήματα σε δημοτικά κτίρια	15.000,00	10,00	10,00	ΣΑΤΑ
13	30.7413.0046	Εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας και ενισχύσεων φέροντος οργανισμού για τον 2ο Βρεφονηπιακό Σταθμό επί της οδού Βυζ. Αυτοκρατόρων	40.000,00	10,00	10,00	ΣΑΤΑ
14	30.7336.0009	Κατεπείγουσα αντικατάσταση σπηθαιών ασφαλείας λόγω ζημιών από ατυχήματα στη Λ. Κύμης	24.800,00	10,00	10,00	ΣΑΤΑ
15	30.7326.0010	Αποπεράτωση έργου «Γεωθερμικό Σύστημα Τηλεκλιματισμού και άλλες εφαρμογές ΑΠΕ».	270.000,00	10,00	10,00	ΣΑΤΑ
16	30.7413.0008	Εκπόνηση μελέτης επάρκειας των μέτρων ασφαλείας για τον ανισόπεδο κόμβο Λ. Καποδιστρίου-Λ. Κύμης	24.800,00	10,00	10,00	ΟΦΕΙΛΕΣ ΚΑΠ
17	30.7331.0014	Ανακαίνιση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου Δημαρχείου	900.000,00	10,00	10,00	ΣΑΤΑ

18	30.7413.0009	Μελέτη ενεργειακής διαχείρισης και αναβάθμισης σχολικών κτιρίων του Δήμου Νέας Ιωνίας	100.000,00	10,00	10,00	ΣΑΤΑ
19	30.7332.0003	Ανακατασκευή πλατειών και περιφράξεων Δήμου Νέας Ιωνίας	200.000,00	10,00	10,00	ΣΑΤΑ
20	30.7333.0003	Ανακατασκευή πεζοδρομίων Λ. Ηρακλείου και Μικράς Ασίας	3.000.000,00	10,00	10,00	ΣΑΤΑ
24	30.7331.0018	Ενοποίηση χώρων Αδριάνειου υδραγωγείου	600.000,00	10,00	10,00	ΣΑΤΑ
25	30.7325.0002	Εργασίες εγκατάστασης επιδαπέδιου φωτισμού περίξ Δημοτικών κτιρίων	100.000,00	10,00	10,00	ΣΑΤΑ
26	30.7325.0003	Διαγραμμίσεις-ηλεκτροφωτισμός Δημοτικών οδών	200.000,00	10,00	10,00	ΣΑΤΑ
27	30.7325.0004	Εργασίες επέκτασης ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών κτιρίων	150.000,00	10,00	10,00	ΣΑΤΑ
28	30.7413.0050	<b>Εκπόνηση μελετών (αρχιτεκτονικής, στατικής επάρκειας πεσσών, θεμελίωσης πεσσών και γεωτεχνικής) στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη υδατογέφυρας ρωμαϊκού υδραγωγείου στην Ελευθερούπολη Νέας Ιωνίας»</b>	<b>65.000,00</b>	<b>22.608,17</b>	<b>12.881,90</b>	<b>ΟΦΕΙΛΕΣ ΚΑΠ</b>
29	30.7413.0051	Εκπόνηση μελέτης ανάδειξης του περιβάλλοντα χώρου Ρωμαϊκού Υδραγωγείου	24.800,00	300,00	300,00	ΟΦΕΙΛΕΣ ΚΑΠ
30	30.7413.0052	Εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης του περιβάλλοντα χώρου Ρωμαϊκού Υδραγωγείου	15.000,00	10,00	10,00	ΟΦΕΙΛΕΣ ΚΑΠ
31	30.7422.0002	<b>Κατεδάφιση ετοιμόροπων επικίνδυνων κτισμάτων ετών 2020-2021</b>	<b>74.400,00</b>	<b>74.400,00</b>	<b>10,00</b>	<b>ΣΑΤΑ&amp; ΚΑΠ</b>

32	30.7325.0005	Εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων στην πλατεία Παλαιολόγου	120.000,00	10,00	10,00	ΣΑΤΑ
33	30.7333.0020	Συντήρηση ασφαλτοταπήτων δημοτικών οδών ετών 2020-2021	300.000,00	10,00	10,00	ΣΑΤΑ + ΟΦΕΙΛΕΣ ΚΑΠ
34	30.7332.0004	Εργασίες σε παιδικές χαρές για την εναρμόνισή τους με τις διατάξεις Υ.Α. 27.934/2014 έτους 2021	350.000,00	10,00	10,00	ΣΑΤΑ
35	64.7413.0002	Σύνταξη μελέτης επικαιροποίησης χρήσεων γής γενικού πολεοδομικού σχεδιασμού και κανονιστικών αποφάσεων για τη λειτουργία πεζοδρόμων	17.027,92	17.027,92	17.027,92	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II
36	30.7335.0007	Αντικατάσταση υφισταμένων προβολέν Δημοτικού Σταδίου με νέους τύπου LED	500.000,00	10,00	10,00	ΣΑΤΑ
37	30.7324.0013	Ανάπλαση πεζοδρομίων έμπροσθεν Δημαρχιακού μεγάρου, από την οδό Σελευκείας έως την οδό Αγίας Ολγας	100.000,00	10,00	10,00	ΣΑΤΑ
38	30.7326.0011	Αντικατάσταση διαφημιστικών πινακίδων στην περίμετρο του Δημοτικού Σταδίου Νέας Ιωνίας	150.000,00	10,00	10,00	ΣΑΤΑ
39	30.7324.0014	Ανάπλαση πεζοδρομίων σε διάφορες συνοικίες του Δήμου	600.000,00	10,00	10,00	ΣΑΤΑ
40	30.7331.0020	Συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων ετών 2022-2023	365.000,00	295.772,97	295.772,97	ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
41	30.7331.0058	Εργασίες βελτίωσης μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ν. Ιωνίας	37.200,00	19.400,00	19.400,00	ΚΑΠ



42	30.7326.0012	Ανακατασκευή υπαιθρίων γηπέδων σε Πλ. Τσαλδάρη, Πλ. Υγείας, Πάρσης και Παλαιολόγου	450.000,00	10,00	10,00	ΣΑΤΑ
44	30.7312.0013	Συντήρηση και επέκταση Δημοτικών υδραυλικών δικτύων υπό πίεση έτους 2023	70.000,00	10,00	10,00	ΣΑΤΑ + ΟΦΕΙΛΕΣ ΚΑΠ
45	30.7331.0059	Δράση για τις εργασίες ανακατασκευής των ΚΕΠ	29.632,63	29.632,63	29.632,63	ΥΠ.ΕΣ. Ταμείο Ανακαμψης & Ανθεκτικότητας
46	30.7413.0001	Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη Κλιματισμού και Υδρεύσεως Κλειστού Γυμναστηρίου Νέας Ιωνίας	17.000,00	10,00	10,00	ΣΑΤΑ
47	30.7323.0045	Διάνοιξη οδού Ναζλή μεταξύ Λ.Ηρακλείου & Βασιλη Βασιλειάδη	100.000,00	74.400,00	10,00	ΣΑΤΑ
48	30.7326.0040	Εργασίες συμπληρωματικές του έργου "Γεωθερμικό Σύστημα Τηλεκλιματισμού και άλλες εφαρμογές ΑΠΕ"	74.400,00	10,00	10,00	ΣΑΤΑ
49	30.7336.0013	Αναπλάση -επισκευή και Συντήρηση κοινοχρηστων χώρων και κτηρίων του Δήμου.	3.000.000,00	10,00	50.000,00	ΣΑΤΑ

50	30.7331.0062	Επισκευή και συντήρηση Σχολικών κτηρίων του Δήμου.	3.000.000,00	50.000,00	50.000,00	ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
51	30.7333.0021	Συντήρηση και Βελτίωση των υποδομών του δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου	74.400,00	74.400,00	38.639,15	ΣΑΤΑ
52	30.7334.0012	Αναπλαση και Συντήρηση πεζοδρομίων έτους 2024	74.400,00	74.400,00	74.400,00	ΟΦΕΙΛΕΣ ΚΑΠ
	<b>15.7326.0002</b>	<b>Κατασκευή βοηθητικού γηπεδου στο Δημοτικό Σταδιο Νέας Ιωνίας</b>	<b>74.400,00</b>	<b>74.400,00</b>		<b>ΣΑΤΑ</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΑ ΕΡΓΑ</b>		<b>17.744.683,69</b>	<b>879.383,35</b>	<b>660.706,23</b>	

**Γ . ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ**

**α. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ**

α/α	ΚΑΕ	Τίτλος Έργου	Ενδεικτικός Προϋπολογισμός	Πίστωση 2ης τροποποίησης	Πίστωση 1ης τροποποίησης	Πηγή Χρηματοδότησης
				0,00	0,00	-
	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ			0,00	<b>0,00</b>	

### β. ΝΕΑ ΕΡΓΑ

α/α	ΚΑΕ	Περιγραφή	Ενδεικτικός Προϋπολογισμός	Πίστωση 2ης τροποποίησης	Πίστωση 1ης τροποποίησης	Πηγή Χρηματοδότησης
1	35.7111.0008	Απαλλοτρίωση οικοπέδου στο Ο.Τ. 179 (Οδός Πέραν)	650.173,69	1.000,00	1.000,00	ΔΑΝΕΙΟ
2	35.7111.0006	Απαλλοτρίωση στο Ο.Τ. 357 (Οδός Κερασούντος-Πόντου)	10.000,00	1.000,00	1.000,00	ΔΑΝΕΙΟ
3	35.7111.0009	Απαλλοτρίωση χώρου πρασίνου στο Ο.Τ. 128 (Adams) (Οδός Παναγούλη)	674.652,11	1.000,00	1.000,00	ΔΑΝΕΙΟ
4	30.7111.0001	Απαλλοτρίωση οικοπέδου στο Δημοτικό Στάδιο	496.784,47	496.784,47	496.784,47	ΔΑΝΕΙΟ
5	30.7111.0002	Απαλλοτρίωση κοινόχρηστων χώρων περιοχής Ανθρακωρυχείων	2.319.786,00	51.323,50	52.323,50	ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ+ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
6	35.7111.0005	Απαλλοτρίωση Κ.Χ στον κόμβο Ελ. Βενιζέλου - Τατοΐου	1.408.650,00	10,00	10,00	ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ+ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
7	30.7111.0003	Απαλλοτρίωση χωρου Σχολειων τμηματος του Ο.Τ. 425	2.660.000,00	2.000,00	2.000,00	ΤΑΚΤΙΚΑ

8	35.7111.0011	Απαλλοτριωση του κοινόχρηστου χώρου Πρασινου 92Κ	5.500.000,00	1.000,00		ιδιοι ποροι
9	20.7122.0001	Κτήση ακινήτου για τη μεταστέγαση υτων Υπηρεσιών Καθαριότητας του Δήμου	1.283.829,40	1.283.829,40	1.283.829,40	ΔΑΝΕΙΟ
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΑ ΕΡΓΑ</b>			<b>15.003.875,67</b>	<b>1.837.947,37</b>	<b>1.837.947,37</b>	

<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ</b>  <b>Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ</b>	<b>ΤΑ ΜΕΛΗ</b>  Καναβός Μιλτιάδης, Λαζαρίδης Ιωάννης, Κοντοστέργιος Στέργιος – Ελευθέριος, Τσομπάνογλου Φώτιος, Παπαμαργαρίτης Ευθύμιος, Κλάρα Αναστασία, Δακουτρός Νικόλαος, Σκευοφύλαξ Σωτήριος, Καρακώστας Γεώργιος, Τσομπανίδου Γεωργία, Αργυρόπουλος Νικόλαος, Βλαχαντώνη Φρειδερίκη, Χατζηκωνσταντίνου Σάββας, Γεωργιάδου Ελισσάβη, Στέφας Γεώργιος, Καρβουνιάρης Δημήτριος, Κουλουριώτη Μαρία- Ελισσάβη, Τσιακαλάκης Γεώργιος, Θωμαΐδου Δέσποινας, Σακκαλόγλου Αγγελικής, Καρβουνιάρης Αντώνιος, Σπηλιωτόπουλος Βασίλειος, Χριστοδούλου Βασίλης, Πούτσης Ρεζάρτ, Λόλας Λεωνίδας, Αλέπης Πέτρος, Χαμαλίδης Θεόδωρος, Κανλή Χρήστου, Αθυμαρίτου Φιλίππας, Αποστολόπουλος Αθανάσιος.
---	--

**Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια ημέρα.**  
**Ακριβές Αντίγραφο από τα πρακτικά**

Νέα Ιωνία  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ**



:

:









